



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS

MES DE JULIO 2021

OBJETIVO: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Iglesia Catolica	El Zorzal	35	12/04/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135342	29,663.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Montañuelas	Varios	06/05/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	135766	56,126.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Col. Fuerzas Armadas	Varios	06/05/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	135775	27,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



4	Compra De Instrumentos Iglesia Evangelica	Montañuelas	Varios	06/05/2021	1 Mes	Comercial Suany	135780	21,560.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Evagelica	Voluntades Unidas	Varios	07/06/2021	1 Mes	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	136328 136356	21,358.82	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Evagelica	Piedras Azules	Varios	07/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	136379 136380	33,950.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136497	4,596.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia	La Escalera	Varios	11/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	136509 136529	36,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



9	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Matazano 2	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	136557 136568	68,535.93	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Playitas	Varios	11/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	136558	56,804.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Col. Lazos De Amistad	Varios	11/06/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	136563 136566	60,950.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO DEL 2021