



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE JULIO 2021

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		BSERVACIONE
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mej. De Agua De Lluvia	Los Jasminez	80	23/12/2020	2 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan	133901 133902	26,325.13	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Canalizacion De Agua De Lluvia	Col. Fuerzas Armadas	120	09/04/2021	3 Meses	Construcciones San Martin	069-2021	281,921.33	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento Sistema De Agua	Potrero Cerrado	Varios	21/04/2021	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	135517	22,140.50	90%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



4	Mejoramiento Sistema De Agua	Guanacaste	Varios	08/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135843	61,200.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento Sistema De Riego	El Sauce	Varios	08/05/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	135846	145,158.75	90%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mej. Acueducto De Agua	La Cidra Y la Palma	Varios	07/06/2021 17/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas La Central Agroferreteria	136378 136454	36,850.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mej. Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	11/06/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	136487	960.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mej. Sistema De Agua Potable	Lagunitas Esquipulas	Varios	11/06/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	136525	11,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



9	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Cerro El Nance	Varios	16/06/2021	1 Mes	R.Q Servicios De Ingenieria	118-2021	201,021.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mej. Acueducto De Agua Potable	La Laguna #3	Varios	17/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas	136636	10,400.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De Bado	Agua Fria	Varios	17/06/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136588	43,214.57	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mej. De Sistema De Agua Potable	Lomas De Cordero	Varios	26/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas	136827 136828	33,606.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mej. De Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	06/07/2021	6 Meses	Ferreteria La Ferre	136970	680.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mej. De Sistema De Agua Potable	Delicias De Agua Fria	Varios	17/07/2021	5 Meses	La Central Agroferretera Ramon Cardenas ARGOS	137182 137183 137184 137185	227,711.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
----	---------------------------------	-----------------------	--------	------------	---------	--	--------------------------------------	------------	-----	--



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO DEL 2021