

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES 2014

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO 2014	MODIFICACIONES	ASIGNACION VIGENTE	ACUMULADO I TRIMESTRE	EJECUTADO O JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO O SEPTIEMBRE	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	ACUMULADO III TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
001	001	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA	3500,000.00	(400,000.00)	3100,000.00	85,500.00	-	-	-	-	85,500.00	85,500.00	3014,500.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
		CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14	3500,000.00	(400,000.00)	3100,000.00	85,500.00	-	-	-	-	85,500.00	85,500.00	3014,500.00	EDIFICIO N° 14
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM		3500,000.00	3400,000.00	6900,000.00	6795,106.00	-	-	-	-	6795,106.00	6795,106.00	104,894.00	CURSOS
			3500,000.00	(3395,106.00)	104,894.00	-	-	-	-	-	-	-	104,894.00	EDIFICIO DE TALLERES
003	001	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM	3500,000.00	(3395,106.00)	104,894.00	-	-	-	-	-	-	-	104,894.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
			3500,000.00	(3395,106.00)	104,894.00	-	-	-	-	-	-	-	104,894.00	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE
004	001	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM	-	6795,106.00	6795,106.00	6795,106.00	-	-	-	-	6795,106.00	6795,106.00	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE
			6795,106.00	6795,106.00	6795,106.00	-	-	-	-	-	6795,106.00	6795,106.00	-	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
005	01	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL	8000,000.00	(4000,000.00)	4000,000.00	2797,258.56	40,000.00	1162,741.44	-	1202,741.44	4000,000.00	4000,000.00	-	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN CENTRO REGIONAL
		CONSTRUCCION PRELIMINAR ETAPA	8000,000.00	(4000,000.00)	4000,000.00	2797,258.56	40,000.00	1162,741.44	-	1202,741.44	4000,000.00	4000,000.00	-	PENDIENTE DE MODIFICACION PARA PAGO DE AVANCE OBRA
006	01	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA	12000,000.00	1000,000.00	13000,000.00	6398,556.77	40,105.80	1741,586.82	737,263.01	2628,218.22	9026,774.99	9026,774.99	3973,225.01	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA
		CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	12000,000.00	1000,000.00	13000,000.00	6398,556.77	40,105.80	1741,586.82	737,263.01	2628,218.22	9026,774.99	9026,774.99	3973,225.01	PAGO POR AVANCE DE (SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISEN DE OBRAS

30 de Septiembre 2014


Jefe Departamento de Control y Ejecución Presupuestario
BERNARDO ALVARADO