



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE JUNIO 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

| N | NOMBRE | UBICACIÓN | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|---|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------|--|--------------------------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Construcción De 99 Pilas | Cacahuapa | 99 | 21/2/2021 | 3 Meses | ARGOS Ferreteria La Ferre | 134671 134728 | 114,969.29 | 50% | Elaboración de orden de compra por materiales. |
| 2 | Construcción De Ecofogones | El Motatal | 77 | 12/4/2021 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas ENASA Honduras ARGOS | 135359 135360 135368 135494 | 163,924.53 | 60% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Construcción De Ecofogones | El Tamboral | 20 | 12/4/2021 | 1 Mes | Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre ENASA Honduras | 135361 135363 135367 | 42,715.00 | 30% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4 | Construcción De Pisos | Las Uvas | Varios | 21/4/2021 | 3 Meses | ARGOS | 135495 | 59,363.22 | 40% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|-----------|-------|------------------------------------|------------------|-----------|------|--|
| 5 | Mejoramiento De Vivienda: Julian Torres | Barrio La Sabana | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135496 | 6,030.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 6 | Mejoramiento De Vivienda: Lesly Oneyda Mejia | El Espino | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135497 | 5,450.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 7 | Mejoramiento De Vivienda: Fernando Silvas Calderon | Carboneras El Peñon | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135498 | 3,300.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 8 | Mejoramiento De Vivienda: Marta Marina Manueles | Portillo De La Mora | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135499 | 13,435.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 9 | Mejoramiento De Vivienda: Karin Roxana Fonseca | Los Empates | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Difermaco | 135500 135501 | 15,105.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 10 | Mejoramiento De Vivienda: Paulino Pineda | Quebrada De Agua | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135502 | 6,980.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 11 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Hernandez | Colonia CGT | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 135503 | 3,500.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |




| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|---|-----------|-------|------------------------------------|------------------|-----------|------|--|
| 12 | Mejoramiento De Vivienda: Selvin Gabriel Yanez | Las Mesas | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135504 | 8,590.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 13 | Mejoramiento De Vivienda: Olimpia Avila | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135505 | 7,580.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 14 | Mejoramiento De Vivienda: Herminia Turcios | Barrio Arriba | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Difermaco | 135506 135507 | 11,067.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 15 | Mejoramiento De Vivienda: Jefry Alexander Guillen | Col. Ivan Betancourth | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Difermaco | 135508 135509 | 6,325.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 16 | Mejoramiento De Vivienda: Trinidad Adriano Guillen | Palmerola #1 | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Difermaco | 135510 135511 | 6,105.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 17 | Mejoramiento De Vivienda: Dirian Liseth Vasquez | Carboneras El Peñon | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135512 | 3,960.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 18 | Mejoramiento De Vivienda: Elena Liliana Castañeda | Col. Nueva Comayagua | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Difermaco | 135513 135514 | 5,635.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---|-----------|-------|--------------------------|--------|------------|------|--|
| 19 | Mejoramiento De Vivienda: Franklin Danery Delcid | El Resumidero | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | Comercial Antañoa | 135515 | 20,090.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 20 | Mejoramiento De Vivienda: Lorena Rodriguez | El Volcan | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135516 | 12,439.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 21 | Mejoramiento De Vivienda: Kelvin Miralda | Los Cedros | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135518 | 17,928.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 22 | Mejoramiento De Vivienda: Wilfredo Alvares | El Ciruelo | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135519 | 20,840.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 23 | Mejoramiento De Vivienda: Construccion De Techos | Los Laureles | 1 | 21/4/2021 | 1 Mes | PROMASA | 135558 | 178,311.64 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 24 | Mejoramiento De Vivienda: Francisco Rodriguez | Col. 03 De Octubre | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 135578 | 4,375.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 25 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Emelia Manueles | El Pajonal | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 135579 | 3,500.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |




| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---|-----------|-------|------------------------------------|------------------|-----------|------|--|
| 26 | Mejoramiento De Vivienda: Maria De Jesus Castro | Col. 03 De Octubre | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135581 | 2,940.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 27 | Mejoramiento De Vivienda: Berta Ochoa | Col. Milagro De Dios | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135583 | 5,564.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 28 | Mejoramiento De Vivienda: Karen Leticia Morales | Col. Lazos De Amistad | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135584 | 6,240.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 29 | Mejoramiento De Vivienda: Magda Argentina | Cerro El Nance | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135586 | 15,345.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 30 | Mejoramiento De Vivienda: Gabriela Maradiaga | Col. Sitramedys | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Difermaco | 135588 135592 | 8,190.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 31 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Mendoza | Barrio Santa Lucia | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135589 | 9,360.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 32 | Mejoramiento De Vivienda: Magdalena Euceda | Barrio La Joya | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135590 | 7,285.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--------|-----------|---------|--------------------------|--------|-----------|------|--|
| 33 | Mejoramiento De Vivienda: Reparacion De Techos | Col. Cruz Grande | Varios | 26/4/2021 | 2 Meses | PROMASA | 135600 | 45,365.43 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 34 | Mejoramiento De Vivienda: Apoyo Con Cemento | Col. Cruz Grande | Varios | 26/4/2021 | 2 Meses | ARGOS | 135601 | 51,814.14 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 35 | Construccion De 40 Pilas | Buena Vista Norte | Varios | 26/4/2021 | 2 Meses | ARGOS | 135602 | 20,588.00 | 50% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 36 | Mejoramiento De Viviendas | Col. Cruz Grande | Varios | 26/4/2021 | 2 Meses | Difermaco | 135603 | 27,830.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 37 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Ramirez | San Miguel De Selguapa | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 135609 | 10,962.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 38 | Mejoramiento De Vivienda: Moises | Los Toriles | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135610 | 13,480.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 39 | Mejoramiento De Vivienda: Reyniel Delcid | Selguapa | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135611 | 9,920.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--------|-----------|-------|---|------------------|-----------|------|--|
| 40 | Mejoramiento De Vivienda: Sindy Carranza | Lomas De Cordero | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135612 | 4,864.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 41 | Mejoramiento De Vivienda: Karla Ramirez | Col. 09 De Marzo | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera Construbloque Comayagua | 135613 135614 | 5,500.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 42 | Mejoramiento De Vivienda | San Miguel De Selguapa | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135616 | 9,000.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 43 | Mejoramiento De Vivienda | Col. 03 Octubre | 1 | 26/4/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 135618 | 5,180.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 44 | Mejoramiento De Vivienda | Cruz Grande | Varios | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136012 | 27,588.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 45 | Mejoramiento De Vivienda: Kenia Montalva | El Sauce | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua La Central Agroferretera | 136324 136325 | 16,661.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 46 | Mejoramiento De Vivienda: Kenia Yanez | Col. Lazos De Amistad | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada | 136326 136362 | 10,250.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---|----------|-------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 47 | Mejoramiento De Vivienda: Edwin Moreno | San Miguel Del Eden | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136327 | 10,490.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 48 | Mejoramiento De Vivienda: Porfirio Paz | Col. 21 De Abril | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136329 136330 | 11,507.79 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 49 | Mejoramiento De Vivienda: Juan Ramon Reyes | Col. Valentin Suarez | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan | 136331 136354 | 10,049.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 50 | Mejoramiento De Vivienda: Odair Salomon | El Sauce | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136332 136333 | 17,677.24 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 51 | Mejoramiento De Vivienda: Jenny Hernandez | Col. 2 De Mayo | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan | 136334 136353 | 10,049.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 52 | Mejoramiento De Vivienda: Enrique Lopez | Col. Sagrado Corazon | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136335 136336 | 8,669.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 53 | Mejoramiento De Vivienda: Denis Aguilar | Los Empates | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136337 136339 | 11,621.66 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|----------|-------|---|------------------|-----------|-----|---|
| 54 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Calix | Brisas De Suyapa | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre Construbloques | 136338 136340 | 9,730.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 55 | Mejoramiento De Vivienda: Lilian Yaneth Carranza | El Motatal | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136341 | 3,299.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 56 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Rubenia | La Jaguita | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136342 | 4,124.76 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 57 | Mejoramiento De Vivienda: Kendy Sanchez | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136343 | 8,004.74 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 58 | Mejoramiento De Vivienda: Lesly Nohemy Mejia | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136345 136346 | 8,174.84 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 59 | Mejoramiento De Vivienda: Carmen Socorro Pinto | El Sitio | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136347 | 11,637.72 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 60 | Mejoramiento De Vivienda: Paulo Bonilla | El Sitio | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136348 | 10,028.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|----|----------|-------|---|------------------|------------|-----|---|
| 61 | Mejoramiento De Vivienda: Noel Antonio | El Sitio | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136349 | 11,637.72 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 62 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Alejandro | El Sitio | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136350 | 8,490.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 63 | Mejoramiento De Vivienda: Zenon Hernandez | Palmerola #1 | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136351 | 14,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 64 | Mejoramiento De Vivienda | Las Marias | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136357 | 106,344.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 65 | Constr. De Ecofogones | Agua Zarca | 51 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136363 | 38,709.00 | 40% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 66 | Mejoramiento De Vivienda: Eda Leonila Argueta | Col. 10 De Mayo | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136364 136365 | 11,051.79 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|----------|-------|---|------------------|----------|-----|---|
| 67 | Mejoramiento De Vivienda: Denilson Rivera | La Flor | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136366 | 7,924.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 68 | Mejoramiento De Vivienda: Clarisa Maldonado | El Sitio | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136367 | 8,285.77 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 69 | Mejoramiento De Vivienda: Joaquin Urquia | Col.Lazos De Amistad | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan | 136368 136370 | 6,719.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 70 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Teresa Vasquez | El Paraiso | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136369 | 6,251.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 71 | Mejoramiento De Vivienda: Gladys Calderon | Agua Salada | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136372 | 4,372.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 72 | Mejoramiento De Vivienda: Lesly Lazo | Palo Pintado | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136373 | 9,194.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 73 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Esmeralda | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136374 | 8,004.74 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|----------|-------|--|------------------|----------|-----|---|
| 74 | Mejoramiento De Vivienda: Azucena Recarte | Tamboral | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua La Central Agroferretera | 136376 136377 | 8,375.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 75 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Hayde Chavez | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Construbloque Comayagua | 136381 | 3,420.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 76 | Mejoramiento De Vivienda: Marlon Deynee | El Resumidero | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136382 | 7,924.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 77 | Mejoramiento De Vivienda: Mateo Hernandez | El Ciruelo | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136383 | 6,300.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 78 | Mejoramiento De Vivienda: Ever Paulino | El Sitio | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136384 | 8,361.76 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 79 | Mejoramiento De Vivienda: Dilma Vasques | El Cantoral | 1 | 7/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136385 | 4,752.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 80 | Constr. De Ecofogones | Varios: La Escalera Mata De Platano | 406 | 7/6/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 136386 | 811.84 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|---|-----------|-------|-----------------------------|--------|-----------|-----|---|
| 81 | Mejoramiento De Vivienda: Valentin Vasquez | Veracruz | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136493 | 22,570.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 82 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Catellanos | Col. Lazos De Amistad | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 136495 | 13,685.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 83 | Mejoramiento De Vivienda: Aurora Sanchez | El Paraiso | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136498 | 11,970.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 84 | Mejoramiento De Vivienda: Nubia Esperanza Ramos | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136499 | 10,950.77 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 85 | Mejoramiento De Vivienda: Maria De Jesus Izaguirre | Palo Pintado | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136500 | 9,754.76 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 86 | Mejoramiento De Vivienda: Mario Reyes | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136501 | 6,162.79 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|-----------|-------|---|------------------|-----------|-----|---|
| 87 | Mejoramiento De Vivienda: Cornelos Vasquez | Veracruz | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136502 | 25,420.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 88 | Mejoramiento De Vivienda: Efrain Castro | El Sitio | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136503 | 19,032.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 89 | Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Zepeda | El Roblito | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136504 | 36,506.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 90 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Patricia Hernandez | Col. Jarin | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136508 | 3,420.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 91 | Mejoramiento De Vivienda: Jessica Iscoa | Barrio Suyapa | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136510 | 4,560.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 92 | Mejoramiento De Vivienda: Manuela Torres | Los Almendros | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria | 136511 136532 | 8,670.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 93 | Mejoramiento De Vivienda: Blanca Azucena Torres | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136512 | 5,765.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---|-----------|-------|----------------------|--------|-----------|-----|--|
| 94 | Mejoramiento De Vivienda: Jessica Patricia Calderon | Agua Salada | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136513 | 6,849.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 95 | Mejoramiento De Vivienda: Aracely Fonseca | Los Empates | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136514 | 7,741.84 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 96 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Rodriguez | Quebrada De Agua | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136515 | 3,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 97 | Mejoramiento De Vivienda: Primitivo Benitez | La Laguna | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136516 | 9,756.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 98 | Mejoramiento De Vivienda: Orlando Hernandez | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136517 | 11,077.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 99 | Mejoramiento De Vivienda: Patricio Garcia | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136518 | 12,777.68 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---|-----------|-------|----------------------|--------|-----------|-----|--|
| 100 | Mejoramiento De Vivienda: Juan Jose Ramos | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136519 | 12,185.72 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 101 | Mejoramiento De Vivienda: Suyapa Saravia | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136520 | 8,935.75 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 102 | Mejoramiento De Vivienda: Marvin Membreño | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136521 | 6,945.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 103 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Magdalena Perez | El Rosario | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136522 | 3,299.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 104 | Mejoramiento De Vivienda: Rita Isabel Baca | El Tamarindo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136523 | 16,125.55 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 105 | Mejoramiento De Vivienda: Kendy Arevalo | Col. Julio Cesar Pinto | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136524 | 7,625.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 106 | Mejoramiento De Vivienda: Dilcia Mercedes | El Motatal | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136526 | 3,299.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |




| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|-----------|-------|----------------------|--------|-----------|-----|--|
| 107 | Mejoramiento De Vivienda: Darwin Calderon | Los Empates | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136527 | 9,920.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 108 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Hayde Chavez | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136528 | 4,619.73 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 109 | Mejoramiento De Vivienda: Jessica Marlin Iscoa | Barrio Suyapa | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136530 | 7,642.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 110 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Patricia Hernandez | Col. Jarin | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136531 | 3,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 111 | Mejoramiento De Vivienda | Valle De Angeles | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136533 | 35,657.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 112 | Mejoramiento De Vivienda: Lesli Martinez | Capiro | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136534 | 3,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|---|-----------|-------|--------------------------|--------|-----------|-----|--|
| 113 | Mejoramiento De Vivienda: Juana Sanchez | El Paraiso | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136535 | 11,320.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 114 | Mejoramiento De Vivienda: Gloria Martinez | Mata De Platano | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136536 | 8,019.75 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 115 | Mejoramiento De Vivienda: Noe Medrano | El Roblito | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136537 | 1,649.91 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 116 | Mejoramiento De Vivienda: Rodulio Vasquez | Los Toriles | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136538 | 30,590.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 117 | Mejoramiento De Vivienda: Agapita Muñoz | Las Mesas | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 136539 | 20,400.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 118 | Mejoramiento De Vivienda: Josefina Pineda | Lazos De Amistad | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136540 | 8,266.76 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 119 | Mejoramiento De Vivienda: Juan Lopez | El Volcan | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 136541 | 5,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|-----------|-------|----------------------|--------|-----------|-----|--|
| 120 | Mejoramiento De Vivienda: Lisbeth Zelaya | Col.21 De Abril | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136542 | 3,299.81 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 121 | Mejoramiento De Vivienda: Rumberto Martinez | Col. Lomas De Comayagua | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136544 | 6,081.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 122 | Mejoramiento De Vivienda: Dayana Reyes | Barrio Suyapa | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136545 | 8,684.74 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 123 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Fonseca | El Motatal | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136546 | 5,641.85 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 124 | Mejoramiento De Vivienda: Zelmi Vasquez | Voluntades Unidas | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136548 | 4,124.76 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 125 | Mejoramiento De Vivienda: Jakelin Velasquez | Ojo De Agua | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136549 | 6,499.80 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 126 | Mejoramiento De Vivienda: Elmer Antonio Cabrera | El Ciruelo | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136550 | 11,760.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---|-----------|-------|----------------------|--------|----------|-----|--|
| 127 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Recarte | El Motatal | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136551 | 2,619.88 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 128 | Mejoramiento De Vivienda: Manuela Zelaya | Liconas | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136552 | 6,488.54 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 129 | Mejoramiento De Vivienda: Dulce Celeste Calix | La Laguna | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136553 | 2,474.85 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 130 | Mejoramiento De Vivienda: Maritza Doblado | Lazos De Amistad | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136543 | 2,617.88 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 131 | Mejoramiento De Vivienda: Angelica Morales | Palmerola #2 | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136554 | 9,434.83 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 132 | Mejoramiento De Vivienda: Rosibel Panchame | Lomas De Cordero | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136555 | 7,150.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 133 | Mejoramiento De Vivienda: Grecia Martinez | Col. Rosa De Sharon | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136556 | 5,830.73 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---|-----------|-------|-------------------------------|--------|-----------|-----|---|
| 134 | Mejoramiento De Vivienda: Edgar Gutierrez | La Flor | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136559 | 9,375.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 135 | Mejoramiento De Vivienda: Julio Antonio Machado | Las Anonas | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136560 | 19,384.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 136 | Mejoramiento De Vivienda: Eva Gonzales | La Escalera | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136561 | 9,585.80 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 137 | Mejoramiento De Vivienda: Lilia Azucena Medina | Barrio La Joya | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136562 | 8,789.56 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 138 | Mejoramiento De Vivienda: Noe Medrano | El Roblito | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada | 136564 | 4,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 139 | Mejoramiento De Vivienda: Gloria Martinez | Mata De Platano | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada | 136565 | 5,200.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 140 | Mejoramiento De Vivienda: Dulce Celeste Calix | La Laguna | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136567 | 684.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|-----------|-------|-------------------------------|--------|-----------|-----|---|
| 141 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Recarte | El Motatal | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136570 | 3,420.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 142 | Mejoramiento De Vivienda: Dayana Reyes | Barrio Suyapa | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136571 | 3,420.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 143 | Mejoramiento De Vivienda: Maritza Doblado | Lazos De Amistad | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada | 136572 | 1,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 144 | Mejoramiento De Vivienda: Zuany Marcela | Col. 21 De Abril | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136573 | 15,660.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 145 | Mejoramiento De Vivienda: Kari Roxana Fonseca | Los Empates | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136574 | 4,560.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 146 | Mejoramiento De Vivienda: Candelario Pineda | San Antonio El Matazano | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136575 | 24,043.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 147 | Mejoramiento De Vivienda: Herminia Zelaya | Barrio Arriba | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136576 | 3,990.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--------|-----------|-------|--------------------------|----------|------------|-----|--|
| 148 | Mejoramiento De Vivienda: Arnol Jose Carrasco | Col. Sagrado Corazon | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136577 | 5,700.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 149 | Mejoramiento De Vivienda: Eugenio Funez | San Antonio El Matazano | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136578 | 12,000.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 150 | Mejoramiento De Vivienda: Marco Tulio Torres | San Jose De La Mora | 1 | 11/6/2021 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 136579 | 3,745.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 151 | Mejoramiento De Vivienda | Lazos De Amistad | Varios | 11/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136587 | 108,251.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 152 | Construccion De Ecofogones | Palo Pintado | 88 | 15/6/2021 | 1 Mes | Kevin Alexander Cortes | 122-2021 | 35,200.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 153 | Construccion De Ecofogones | Piedras Azules | 53 | 26/6/2021 | 1 Mes | Sun Ceramicas S.A | 136749 | 46,060.72 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 154 | Mejoramiento De Vivienda: Octavio Mejia | Palo Colorado | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136799 | 19,909.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |




| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|-----------|-------|--|------------------|-----------|-----|---|
| 155 | Mejoramiento De Vivienda: Samir Damas | Barrio La Sabana | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136800 | 12,797.61 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 156 | Mejoramiento De Vivienda: Oscar Lopez | Col. Milagro De Dios | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136801 | 8,199.61 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 157 | Mejoramiento De Vivienda: Suyapa Caceres | Carboneras El Peñon | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136802 | 3,314.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 158 | Mejoramiento De Vivienda: Ruth Erazo | Colonia La Vega | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | La Central Agroferreteria Construbloque Comayagua | 136803 136804 | 7,400.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 159 | Mejoramiento De Vivienda: Dinora Saravia | Colonia La Vega | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136806 | 3,929.89 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 160 | Mejoramiento De Vivienda: Juan Hernandez | San Jose De Pane | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136807 136809 | 15,779.59 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 161 | Mejoramiento De Vivienda: Eduin Esly Benitez | Portillo De La Mora | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136808 | 6,169.60 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|-----------|-------|--|------------------|-----------|-----|---|
| 162 | Mejoramiento De Vivienda: Enma Medina | Col. Carlos Miranda | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136810 | 8,266.76 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 163 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Vasquez | Veracruz | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre | 136811 136817 | 38,265.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 164 | Mejoramiento De Vivienda: Leticia Castro | Palo Pintado | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136812 | 8,203.75 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 165 | Mejoramiento De Vivienda: Samir Damas | Barrio La Sabana | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Construbloques Comayagua | 136813 | 4,375.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 166 | Mejoramiento De Vivienda: Limber Bladimir Zelaya | La Cooperativa | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136814 | 8,823.20 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 167 | Mejoramiento De Vivienda: Delmi Alcerro | Col. Ivan Betancourth | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136815 | 3,104.94 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--------|-----------|---------|--|----------------------------|------------|-----|---|
| 168 | Mejoramiento De Vivienda: Argelia Guillen | Palo Pintado | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136818 | 7,772.40 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 169 | Mejoramiento De Vivienda: Angel Garcia | Palo Pintado | 1 | 26/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 136819 | 9,392.88 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 170 | Construccion De Ecofogones | Piedras Azules | Varios | 26/6/2021 | 1 Mes | Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan ENASA Honduras | 136820 136821 136823 | 18,635.23 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 171 | Construccion De Ecofogones | Socorro Agua Zarca Buenos Aires | Varios | 26/6/2021 | 1 Mes | ENASA Honduras | 136822 | 28,001.25 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 172 | Construccion De Pisos | Las Uvas | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | J. Santos Diaz | 106-2021 | 25,950.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 173 | Construccion De 46 Letrinas | El Tule | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | Jose Santos Velasquez | 129-2021 | 241,730.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|----------------------------|------------------|------------|-----|--|
| 174 | Construccion De 39 Pilas | Cantoral | Varios | 30/6/2021 | 3 Meses | Santos Amilgar Mejia | 133-2021 | 16,400.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 175 | Construccion De 26 Pilas | La Palma | Varios | 30/6/2021 | 3 Meses | Santos Amilgar Mejia | 134-2021 | 11,200.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 176 | Mejoramiento De Vivienda | San Jose De La Mora | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | ARGOS | 136875 | 24,019.80 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 177 | Construccion De Pisos De Vivienda | San Francisco De La Ceibita | Varios | 30/6/2021 | 1 Mes | ARGOS | 136876 | 141,545.25 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 178 | Construccion De 50 Ecofogones | Plan De La Rosa | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | ARGOS Sun Ceramicas S.A | 136877 136883 | 53,607.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 179 | Construccion De 39 Pilas Moviles | Cantoral | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | ARGOS | 136878 | 20,073.69 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------|----------------------|--------|-----------|-----|--|
| 180 | Construccion De 37 Pilas Moviles | Planes De Churune | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | ARGOS | 136878 | 19,044.27 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 181 | Construccion De 28 Ecofogones | Colonia El Puma | Varios | 30/6/2021 | 2 Meses | Sun Ceramicas S.A | 136882 | 20,412.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 182 | Mejoramiento De Vivienda | Plan De La Rosa | 1 | 30/6/2021 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 136884 | 32,339.47 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE JUNIO DEL 2021