



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE**  
MES DE OCTUBRE 2021

**OBJETIVO:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digno y saludable.

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONE
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Ecofogones	Piedras Azules	Varios	26/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan ENASA Honduras	136820 136821 136823	18,635.23	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Ecofogones	Socorro Agua Zarca Buenos Aires	Varios	26/06/2021	1 Mes	ENASA Honduras	136822	28,001.25	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construcción De Ecofogones	Col. Puma y Plan De La Rosa	Varios	06/07/2021	3 Meses	La Central Agroferretera	136957	36,695.42	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda : Santos Zavala	El Pajonal	1	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136969	6,599.62	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Mejoramiento De Vivienda : Olimpia Avila	Col. Fuerzas Armadas	1	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	136993	9,487.40	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Viviendas	San Jose De Las Moras	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	136958 136961 136962	388,624.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Ecofogones	Socorro Agua Zarca Buenos Aires	Varios	06/07/2021	2 Meses	ENASA Honduras	136822	28,001.25	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De 32 Pilas Moviles	El Ciruelo	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136963 154-2021	57,695.26	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De 28 Pilas Moviles	La Cidra	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136964 152-2021	49,664.07	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion De 39 Pilas Moviles	Cantoral	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136965	35,589.84	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Construccion De 37 Pilas Moviles	Planes De Churune	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136966 153-2021	47,188.82	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion De 36 Pilas Moviles	La Palma	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136967	34,793.37	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Construccion De 37 Pilas Moviles	Quebrada Agua	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137393	52,716.21	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion De 89 Pilas Moviles	El Paraiso	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137394	80,410.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion De 76 Pilas Moviles	El Paraiso	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137395	69,709.84	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramamiento De Vivienda: Orlin Noel Cerna	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137398	13,762.11	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



17	Mejoramiento De Vivienda: Maria Santos Cabrera	La Laguna	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137399	1,862.04	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Mari Patricia	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137400 137407	9,698.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Edwin Sabillon	Liconas	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137401 137402	12,732.31	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Marisol	El Guanacaste	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137404 137406	12,835.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda	Lomas De Cordero	Varios	04/08/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	137408	24,050.60	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Pamela Castellanos	Las Tejeras	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137409	21,680.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Idalinda Rivera Guzman	El Sauce	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137410	9,285.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



24	Mejoramiento De 3 Vivienda	La Lagunita	Varios	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137640	11,113.85	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Funez	San Antonio Del Matazano	1	01/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137764	5,073.51	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Construccion De Ecofogones	El Ciruelo	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138098 138099	17,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Construccion De Ecofogones	San Miguel Del Eden	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras Ramon Cardenas	138100 138266	12,950.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Construccion De Ecofogones	El Negrito	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras Ramon Cardenas	138101 138271	9,450.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Construccion De Ecofogones	El Ocotillo	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras Ramon Cardenas	138102 138268	5,400.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



30	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138103	5,780.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Construccion De Ecofogones	El Taladro	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138104	17,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Construccion De Ecofogones	Guachipilin	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138105	15,470.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Construccion De Ecofogones	Planes De Hormiguero	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138106	5,780.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Construccion De Ecofogones	Varias Comunidades	Varios	07/09/2021	3 Meses	La Central Agroferretera	138069 138092 138106	500,411.24	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda	San Antonio Del Matazano	Varios	07/09/2021	2 Meses	ARGOS	138113	43,235.64	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




36	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Llanitos El Zarzal	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138114	93,713.86	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Lagunitas De Esquipula	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138115	259,478.57	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Arenales El Zorzal	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138116	143,593.83	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Voluntades Unidas	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138117	291,283.26	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Construccion De Ecofogones	El Ciruelo	64	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138109	11,520.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	34	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138110	6,120.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



42	Construccion De Ecofogones	El Ciruelo	36	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138111	6,480.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Construccion De Ecofogones	El Taladro	100	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138112	18,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Construccion De Viviendas	Sitio Taita Bruno	27	07/09/2021	2 Meses	Trans. Zelaya Rodriguez	138211	233,820.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramamiento De Vivienda: Walter Alberto	Valle De Angeles	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138238	7,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramamiento De Vivienda: Orvin Nolasco	Cantoral	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138239	23,275.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramamiento De Vivienda: Atiliana Gamez	Col. Sagrado Corazon	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138240	5,870.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



48	Mejoramiento De Vivienda: Heidy Amabel Moreno	La Brea	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138241	7,420.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Yesenia Moreno	La Brea	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138242	5,770.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Suyapa Manzanares	Col Sitramedys	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138243	16,440.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Valladares	Col Sitramedys	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138244	24,520.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Danery Lopez	Col. Fuerzas Armadas	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138255	3,632.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Martha Saravia Segovia	Barrio Lourdes	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138256	1,816.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



54	Mejoramiento De Vivienda: Cristian Lizandro Garcia	La Jaguita	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138257	10,125.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Bernarda Saravia	La Mora #2	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138258	15,615.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Jose Santos Mejia	Lomas De Comayagua	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	138259	6,270.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Wendy Dominguez	Capiro	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138260	6,555.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda	Capiro	7	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	138261 138270	44,731.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Amanda Vasquez	Col. Ivan Betancorth	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138263	4,070.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



60	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Gonzales	La Laguna	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138264	13,080.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Amanda Vasquez	Col. Ivan Betancorth	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138267	2,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Elsa Velasquez	Col. Lazos De Amistad	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138274	12,864.68	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Lety Alvarado	La Guama	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138275	5,609.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Juan Velasquez	Brisas De Suyapa	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138276	6,569.83	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda	El Tule	Varios	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138279	12,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



66	Mejoramiento De Vivienda: Esther Martinez	Brisas De Suyapa	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138280	12,780.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda	La Ceibita/El Sitio	4	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138291	19,965.44	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda: Marleni Galo	Cacahuapa	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138283	4,540.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda	Laguna/El Paraiso	Varias	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138285	24,823.34	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Karla Janeth	Cerro El Nance	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138287	6,519.86	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Ramiro Andara	Col. Milagro De Dios	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138288	6,328.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



72	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Franco	Barrio La Sabana	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138289	5,058.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda	Quebrada Agua	6	17/09/2021 30/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138307 138299	31,656.28	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Soledad	Col. Carlos Miranda	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138311 138313	11,378.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Castillo	Mata De Caña	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138314 138316	13,424.82	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Nuvia Mejia	El Sauce	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138317 138319	6,714.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Roger Villanueva	Agua Salada	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138319 138320	4,760.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



78	Mejoramiento De Vivienda: Bessy Saucedo	Col. 21 De Abril	1	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138387	5,574.91	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Onel Aguilar	Santa Rosa De Buenas Noches	1	21/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138388	24,860.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda: Franklin Aguilar	Col.9 De Noviembre	1	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138389	11,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda	Colonia El Rosario	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138390	14,550.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Bessy Yolani Santos	Barrio Suyapa	1	21/09/2021 29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138391 138450	10,259.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Colonia Canada	Varios	21/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138392	359,632.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



84	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Corralitos	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138393	69,117.30	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda : Techos	El Duraznal	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138394	89,599.72	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda : Techos	La Brea	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138395	212,479.33	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Colonia 03 De Octubre	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138396	69,693.27	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Playitas De Selguapa	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138397	111,355.65	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138398	249,312.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



90	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Guachipilin	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138399	118,420.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Santa Cruz De Lagunetas	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138400	118,420.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Planes De Hormiguero	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138401	231,422.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda : Techos	San Jose Del Injerto	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138402	200,500.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Jaguita	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138403	74,108.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Orlin Nolasco	Cantoral	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138269	12,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



96	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Valladares	Col. Sitramedys	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138272	7,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Suyapa Manzanares	Col. Sitramedys	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138273	5,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Flores	Colonia Rosario	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138451	3,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Maria Dolores Flores	Las Colinas	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138504 138519	10,138.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Yefrin Guzman	El Taladro	1	29/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138506	3,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Jose Elias Cabrera	Delicias De Agua Fria	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138507	3,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




102	Mejoramiento De Vivienda: Griselda Patricia	El Ciruelo	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138508 138517	9,945.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda	El Ciruelo/Sitio	1	29/09/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138509	15,645.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Daniel Garcia	El Ocotillal	1	29/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138510	6,254.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Blanca Rodriguez	El Taladro	1	29/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138511	5,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Viviendas	Planes Nueva Esperanza	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	138771	89,006.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda: Kelin Padilla	Col. 21 De Abril	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138773	6,424.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



108	Mejoramiento De Vivienda: Dalila Chavarria	Cerro El Nance	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138747	9,392.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Erlin Zavala	Brisas De Suyapa	1	19/10/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138775	5,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Viviendas	Agua Salada	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ferreteria La Ferre	138777 138821	139,294.75	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
111	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Yohana	La Cidra	1	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138778	7,049.84	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda: Edwin y Luna	Quebrada Agua	1	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138781	6,709.90	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda: Yolany Montes	El Resumidero	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138783	4,549.97	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




114	Mejoramiento De Vivienda: Geidy Varina	Isla Del Triunfo	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138784	3,639.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
115	Mejoramiento De Vivienda: Jose Martinez	La Ceibita	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138785	7,399.73	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
116	Mejoramiento De Vivienda: Bairon y Sindy Orellana	La Jaguita	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138787	14,099.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
117	Mejoramiento De Vivienda	El Paraiso	Varios	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138790	35,422.35	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
118	Mejoramiento De Vivienda: Delia Mejia	La Brea	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138791	20,355.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
119	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Figueroa	Col. Jarin	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138792	4,452.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
120	Mejoramiento De Vivienda: Maria Castro	Quebrada Agua	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138793	4,185.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



121	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Hernandez	Col. Ivan Betancourth	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138794	5,227.96	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
122	Mejoramiento De Vivienda: Jexy Chavarria	Cerro El Nance	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138795	8,859.88	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
123	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Estrada	La Jaguita	1	19/10/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138798	9,450.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
124	Mejoramiento De Vivienda: Jeny Aguilar	El Porvenir	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138799	6,364.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
125	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mazariegos	Barrio Suyapa	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138801	4,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
126	Mejoramiento De Vivienda	El Espino	Varios	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138802	88,624.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
127	Mejoramiento De Vivienda: Helen Ulloa	Mata De Caña	1	19/10/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138803	4,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



128	Mejoramiento De Vivienda	Col. Rotaria	Varios	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138805	26,783.13	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
129	Mejoramiento De Vivienda: Arcadia Funez	El Paraiso	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138806	11,689.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
130	Mejoramiento De Vivienda: Antonio Perez	El Paraiso	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138807	11,689.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
131	Mejoramiento De Vivienda: Santos Martinez	San Jose De La Mora	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138810	8,759.73	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
132	Mejoramiento De Vivienda: Matilde Diaz	El Ocotillal	1	19/10/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138811	4,555.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
133	Mejoramiento De Vivienda: Jose Sanchez	San Jose De La Mora	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138812	20,575.73	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
134	Mejoramiento De Vivienda: Lamni Hernandez	El Sauce	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138813	6,879.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



135	Mejoramiento De Vivienda: Marlen Baires	Cerro El Nance	1	19/10/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138814	5,459.15	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
-----	---	-------------------	---	------------	-------	-------------------------	--------	----------	-----	---



**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE OCTUBRE DE 2021**