



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE NOVIEMBRE 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Consuelo	El Chilar	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139004	2,111.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Nancy Acosta	Col. 1 De Mayo	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	139005 139011	9,759.92	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



3	Mejoramiento De Vivienda: Jose Santos	Col. Brisas De Suyapa	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	139006 139012	10,439.91	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Marciano Ramos	Col. Brisas De Suyapa	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	139007 139013	8,279.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Anny Rodriguez	Barrio Suyapa	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	139008 139014	7.389.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Orfilia Manueles	Col. Jarin	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139009	4,699.91	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



7	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Discua	Palo Pintado	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139015	12,646.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda: Angel Recarte	Las Anonas	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139016	10,820.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Cipriana Sanchez	El Paraiso	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139017	9,220.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Derling Alfaro	Las Anonas	1	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139018	3,069.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Mejoramiento De Vivienda: Maria Rodriguez	Col. Valladolid	1	01/11/2021	1 Mes	Construbloque Comayagua	139020	2,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Wendy Dominguez	Capiro	1	01/11/2021	1 Mes	Construbloque Comayagua	139021	3,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Jose Sanchez	San Jose De La Mora	1	01/11/2021	1 Mes	Construbloque Comayagua	139022	6,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Lamni Hernandez	El Sauce	1	01/11/2021	1 Mes	Construbloque Comayagua	139023	3,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



[Handwritten signature]

15	Mejoramiento De Vivienda: Tesly Lopez	Cacahuapa	1	01/11/2021	1 Mes	Construbloque Comayagua Ferreteria La Ferre	139024 139025	4,940.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Construccion De Pilas	El Ciruelo	Varios	01/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139026	75,492.20	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda	Col. Rotaria	1	01/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139052	67,280.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Kelin Padilla	Col. 21 De Abril	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139185	4,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



23	Mejoramiento De Vivienda: Donald Vasquez	Capiro	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139191	10,149.80	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Simona Calix	El Negrito	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139192	63,793.85	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Espinoza	San Miguel Del Eden	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139193	8,105.82	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Banegas	Barrio Cabañas	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139194	16,329.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



[Handwritten signature]

27	Mejoramiento De Vivienda: Maylin Julissa	Barrio Arriba	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139196	17,590.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: Humberto Hernandez	Barrio Arriba	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139197	25,880.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Gonzales	Col. Sagrado Corazon	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139198	6,465.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Martha Mejia	Col. Ivan Betancorth	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139199	6,520.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



[Handwritten signature]

31	Mejoramiento De Vivienda: Salvador Fonseca	Cacahuapa	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139200	5,479.84	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Julio Zepeda	Palo Pintado	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139201	11,951.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Reina Hernandez	Col. Colinas	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	139202 139207	9,945.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Rosy Castellanos	El Quebracho	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139203	7,279.96	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R.

35	Mejoramiento De Vivienda:	La Cidra	Varios	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139204	21,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Marleny Santos	Cacahuapa	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139205	8,400.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Hellen Ulloa	Mata De Caña	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139206	4,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Jose Ayala	Los Castaños	1	06/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139208	8,140.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



39	Mejoramiento De Vivienda: Denia Alfaro	Las Anonas	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139210	8,338.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Bitalina Lopez	B. Cerro El Nance	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139215	4,584.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Jeferson Recarte	Col. 3 De Octubre	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139218	3,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Luis Romero	Piedras Azules	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139219 139220	18,636.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda: Rulvin Sanchez	Col. El Rosario	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139221	3,087.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Maria Elena Melendez	Col. 2 De Mayo	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139224	4,343.96	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Grevil Aguilar	Buenas Noches	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139227	3,461.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Kiara Benitez	Valle De Angeles	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139228	12,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



47	Mejoramiento De Vivienda: Ubence Turcios	Las Anonas	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139229	6,911.77	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda	Concepcion Del Horno	Varios	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139230	31,823.07	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Maria Reyes	La Palma	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139231	4,319.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Hernandez	Col. Ivan Betancourth	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139234	3,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

51	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Gonzales	Col. Sagrado Corazon	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139235	2,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Jexy Chavarria	B. Cerro El Nance	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139236	6,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Eraldo Hernandez	Col. Lazos De Amistad	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	139237 139258	8,710.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Odair Alvarado	Cacahuapa	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	139238 139239	18,375.62	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature or initials.

55	Mejoramiento De Vivienda: Dulce Lara	Los Almendros	1	06/11/2021	1 Mes	Cosnrtubloques Comayagua	139240	4,640.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Cipriana Sanchez	El Paraiso	1	06/11/2021	1 Mes	Cosnrtubloques Comayagua	139241	2,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Duris Montoya	La Cidra	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139243	22,583.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Manueles	Concepcion Del Horno	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139245	9,865.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

59	Mejoramiento De Vivienda: Nolvía Recarte	Las Anonas	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139246	11,919.75	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Luz Maria Lara	Concepcion Del Horno	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139247	15,960.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Maria Garcia	B. Cerro El Nance	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	139248 139266	8,801.91	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Dulce Lara	Los Almendros	1	06/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139249	9,135.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



63	Mejoramiento De Vivienda: Erlin Zavala	Brisas De Suyapa N°2	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139250	6,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Viviendas	Los Cedros	Varios	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139251	167,370.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Viviendas	B. Santa Lucia	Varios	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139252	69,930.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Viviendas	Lagunitas El Ciruelo	Varios	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139253	103,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



67	Mejoramiento De Viviendas	Los Charcos	Varios	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139254	109,292.46	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda: Trinidad Bonilla	Col. 2 De Mayo	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139255	5,085.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Leonel Delcid	El Resumidero	1	06/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139256	3,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Discua	Palo Pintado	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139259	4,640.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



[Handwritten signature]

71	Mejoramiento De Vivienda: Julio Zepeda	Palo Pintado	1	06/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	139264	4,640.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Martir Castillo	Planes De Churune	1	06/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139267	6,590.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Construccion De Ecofogones	Barrio Suyapa	Varios	13/11/2021	2 Meses	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139313 139324	16,320.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Construccion De Ecofogones	El Sute	Varios	13/11/2021	2 Meses	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139314 139323	31,310.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten initials or signature.

75	Construccion De Ecofogones	Col. Ivan Betancorth	Varios	13/11/2021	2 Meses	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139315 139327	24,640.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Construccion De Ecofogones	El Sauce	Varios	13/11/2021	2 Meses	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139325	16,740.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Construccion De Ecofogones	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/11/2021	2 Meses	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139326	5,400.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Construccion De Ecofogones	El Arrayan	Varios	13/11/2021	1 Mes	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139328	8,860.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

79	Construccion De Ecofogones	Las Vegas	Varios	13/11/2021	1 Mes	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas	139329	3,780.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Construccion De Ecofogones	Varios	Varios	13/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139321	831.84	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Benjamin Garcia	El Ocotillal	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139373	4,200.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Candida Perdomo	La Caridad	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	139374 139375	3,860.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



83	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Vasquez	Los Pumas	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139376	2,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda: Elena Benitez	Col. Milagro De Dios	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	139377 139378	8,700.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Marco Antonio	La Jaguita	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139379	7,200.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Viviendas	Agua Blanco	Varios	16/11/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre	139380	22,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

87	Mejoramiento De Vivienda: Rufino Larios	El Porvenir	1		1 Mes	Ferreteria La Ferre	139381	7,200.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Jose Santos Reyes	El Porvenir	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139385	9,090.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Candido Avila	Col. Concepcion	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139427	9,280.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Viviendas	La Jaguita	Varios	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139428	12,120.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



91	Mejoramiento De Vivienda: Eugenio Ochoa	El Ciruelo	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139429	9,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Rocci Paola Alvarez	Capiro	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139430	9,150.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Anibal Ramos	Col. Francisco Morazan	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139431	7,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Wilson Javier Zavala	Lomas Del Rio	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139432	9,450.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



95	Mejoramiento De Vivienda: Maria Gloria Galeano	Col. Jrin	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139433	5,557.83	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Marcos Melendez	Col. 9 De Marzo	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139434	9,090.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Viviendas	El Ciruelo	Varios	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139435	19,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda: Marcial Sanchez	El Pajonal	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139436	8,700.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

99	Mejoramiento De Vivienda: Maria Manueles	El Pajonal	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139437	6,540.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Gonzales	La Cooperativa	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139438	8,550.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Zoila Suazo	Capiro	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	139439 139440	8,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Viviendas	San Jose De Las Moras	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	139441 139442	11,160.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

103	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Barrera	Barrio La Sabana	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139443	2,160.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Martirez Lopez	Portillo De La Mora	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139444	12,718.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Indalecio Gonzales	La Laguna N°1	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139445	11,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Sanchez	El Paraiso	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139447	6,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



107	Mejoramiento De Vivienda: Rosaura Zepeda	Lomas De Cordero	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139448	3,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Belsi Ulloa	Col. La Vega	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139449	9,150.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Agustina Melendez	Tenguaje	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139450	5,850.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Vivienda: Eduardo Argueta	Capiro	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	139451 139452	9,620.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



111	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Castro	Capiro	1	16/11/2021	1 Mes	Ferretria El Jordan	139453	7,067.57	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda	Capiro	1	16/11/2021	1 Mes	Ferretria El Jordan	139454	9,698.29	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Muñoz	El Ciruelo	1	16/11/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	139455 139459	12,948.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Mejoramiento De Vivienda: Bertha Ochoa Arias	Col. Milagro De Dios	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139456	3,596.97	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

115	Mejoramiento De Vivienda: Jose Neptali Chavarria	Palo Pintado	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139457	7,950.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
116	Mejoramiento De Vivienda: Osias Flores	Col. Valentin Suarez	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139458	6,120.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
117	Mejoramiento De Vivienda: Silvia Martinez	Capiro	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139460	6,139.85	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
118	Mejoramiento De Vivienda: Hector Emiliano Castro	Brisas De Suyapa	1	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139461 139462	2,639.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

119	Mejoramiento De Vivienda: Samuel Palomo	Barrio Independencia	1	16/11/2021	1 Mes	Maderas Emanuel Ferreteria La Ferre	139463 139464	8,839.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
120	Mejoramiento De Vivienda	Portillo De La Mora	Varios	16/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139465	47,145.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
121	Mejoramiento De Vivienda : Enemecio Sanchez	Lagunitas Esquipulas	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	139618	6,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
122	Mejoramiento De Vivienda : Tomasa Ramos	El Porvenir	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139619	9,340.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

123	Mejoramiento De Vivienda : Fredy Euceda	El Tamarindo	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139620	24,183.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
124	Mejoramiento De Vivienda : Edilson Lopez	Rio Blanco	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139621	4,200.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
125	Mejoramiento De Viviendas	La Laguna	Varias	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139622	35,970.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
126	Mejoramiento De Vivienda : Hector Joel Maldonado	Agua Zarca	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139623	6,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

127	Mejoramiento De Vivienda : Wualeska Bonilla	Capiro	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139624	6,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
128	Mejoramiento De Vivienda : Rosa Maria Velasquez	Palo Pintado	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139625	5,639.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
129	Mejoramiento De Vivienda	Lagunits Esquipulas	Varios	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139626	70,980.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
130	Mejoramiento De Vivienda : Reina Manzanarez	El Pajonal	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139628	5,250.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature or initials.

131	Mejoramiento De Vivienda : Edwin Fonseca	Col. Boquin	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139629	4,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
132	Mejoramiento De Vivienda : Grevil Moreno	San Antonio De Cañas	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139632	3,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
133	Mejoramiento De Vivienda : Roy Esteban Cabrera	Barrio Tenguaje	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139633	7,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
134	Mejoramiento De Vivienda: Maria Discua	Col. Milagro De Dios	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139634	6,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

135	Mejoramiento De Vivienda : Silvia Moncada	Barrio Abajo	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139638	12,593.83	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
136	Mejoramiento De Vivienda : Shintia Alvarado	El Volcan	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139639	11,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
137	Mejoramiento De Viviendas	Palmerola N° 1	Varios	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139640	14,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
138	Mejoramiento De Vivienda : Rony Alvarado	El Horno	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139641	4,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

139	Mejoramiento De Vivienda : Wilson Bonilla	El Volcan	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139642	10,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
140	Mejoramiento De Vivienda : Jose Bonilla	El Volcan	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139643	10,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
141	Mejoramiento De Vivienda : Lilian Gonzales	El Volcan	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139644	7,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
142	Mejoramiento De Vivienda : Sonia Bonilla	El Volcan	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139645	10,950.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

143	Construccion De Pilas	San Antonio De Cañas	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139646	50,638.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
144	Mejoramiento De Vivienda : Julisa Bonilla	Cascabeles	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139647	1,091.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
145	Mejoramiento De Vivienda : Suyapa Martinez	Mata De Platano	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139648	6,879.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
146	Mejoramiento De Vivienda : Nelly Ramos	San Jose De Rio Blanco	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139649	2,425.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



147	Mejoramiento De Vivienda : Pablo Aguilar	El Resumidero	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139650	12,799.63	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
148	Mejoramiento De Viviendas	La Flor	Varios	23/11/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ferreteria La Ferre	139651 139689	64,339.63	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
149	Mejoramiento De Viviendas	El Ciruelo La Jaguita	Varios	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139652	13,189.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
150	Mejoramiento De Vivienda : Olvin Caceres	El Sitio	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139653	5,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

151	Mejoramiento De Vivienda : Catalino Benites	La Laguna	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139654	5,399.82	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
152	Mejoramiento De Vivienda : Maria Pastora Garrido	Col. Ivan Betancourth	1	23/11/2021	1 Mes	Maderas Emanuel Ferreteria El Jordan	139655	3,073.06	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
153	Mejoramiento De Vivienda : Cristian Mejia	Las Liconas	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139657	6,400.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
154	Mejoramiento De Vivienda : Maria Cabrera	San Jose De Rio Blanco	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139658	3,780.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

159	Mejoramiento De Vivienda : Carla Martinez	Col. Brisas De Suyapa	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139663	4,350.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
160	Mejoramiento De Vivienda : Julissa Rodriguez	Col. Fuerzas Armadas	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139664	8,850.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
161	Mejoramiento De Vivienda : Mirna Romero	Mata De Platano	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139666	7,330.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
162	Mejoramiento De Vivienda : Antonia Perez	Mata De Platano	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139667	4,950.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

163	Mejoramiento De Vivienda : Yamileth Granados	El Porveir	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139668	9,340.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
164	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio Buena Vista	Varios	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	139669	27,485.26	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
165	Mejoramiento De Vivienda : Martha Leticia Jimenez	Cascabeles	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139670	6,120.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
166	Mejoramiento De Vivienda : Luz Marina Velasquez	Nueva Valladolid	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139673	6,850.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

167	Mejoramiento De Vivienda : Sady Joel Ramos	Guacamayas	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139674	5,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
168	Mejoramiento De Vivienda : Alexandra Castro	Los Almendros	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139675	4,350.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
169	Mejoramiento De Vivienda : Wendy Ayala	La Guama	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139676	10,210.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
170	Mejoramiento De Vivienda : Maria Elena Benitez	Col. Boquin	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139677	5,280.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

171	Mejoramiento De Vivienda : Sandra Liconas	Brisas De Suyapa N°2	1	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	139678	9,775.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
172	Mejoramiento De Vivienda : Lesli Martinez	Capiro	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139680	9,270.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
173	Mejoramiento De Vivienda : Alejandro Vasquez	Buena Vista	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139682	5,850.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
174	Mejoramiento De Vivienda : Lili Melendez	Col 2 De Mayo	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139683	9,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

175	Mejoramiento De Vivienda : Kevin Edgardo Renderos	Buena Vista	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139684	3,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
176	Mejoramiento De Vivienda : Martha Rodriguez	Las Liconas	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139685	7,140.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
177	Mejoramiento De Vivienda : Carlos David Salgado	San Antonio De La Libertad	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139688	5,040.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
178	Mejoramiento De Vivienda : Juana Jimenez	San Jose Del Injerto	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139690	9,060.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

179	Mejoramiento De Vivienda : Daniela Machado	Lazos De Amistad	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139692	7,570.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
180	Mejoramiento De Vivienda : Marin Maria Amador	Lazos De Amistad	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139693	10,575.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
181	Mejoramiento De Vivienda	Corralitos	Varios	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139694	23,250.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
182	Mejoramiento De Vivienda : Martha Isabel Ulloa	Las Tejas	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139696	10,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



183	Mejoramiento De Vivienda : Francis Jimenez	Cascabeles	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139695	16,170.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
184	Mejoramiento De Vivienda : Liliana Lara	Lazos De Amistad	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139698	6,960.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
185	Mejoramiento De Vivienda : Maritza Avila	Col. Sagrada Familia	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139699	6,960.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
186	Mejoramiento De Vivienda : Karen Zepeda Raul Zepeda	Hilamapa	1	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139704	26,772.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



R

187	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	Varios	23/11/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	139705	78,124.96	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
188	Mejoramiento De Vivienda	El Picacho	Varios	23/11/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	139706	183,390.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ

**DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE 2021**