




**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS**  
**MES DE DICIEMBRE 2021**

**OBJETIVO:** Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Capiro	Varios	04/08/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137448 137449	84,992.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Cantoral	Varios	01/09/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	137927	52,118.03	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Col. Fuerzas Armadas	Varios	29/09/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	138453	68,851.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Quebrada De Agua	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138780	43,976.74	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Capiro	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138789	49,327.13	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Planes El Hormiguero	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	138796	29,110.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia	La Cooperativa	Varios	19/10/2021	2 Meses	Internacional Casa Del Color	138800	6,433.10	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna / El Paraiso	Varios	19/10/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	138804	22,158.20	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Matazano #2	Varios	19/10/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	138809	23,125.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Los Toriles	Varios	01/11/2021	2 Meses	Comercial Suany	138503	14,580.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna	Varios	06/11/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	139184	73,689.09	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Francisco La Ceibita	Varios	06/11/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	139209	5,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Laguna / El Paraiso	Varios	06/11/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua	139211	18,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Buena Vista / El Cantoral	Varios	06/11/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	139212	44,565.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Quebrada De Agua	Varios	06/11/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua	139214	5,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



16	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Capiro	Varios	06/11/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua	139260	3,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	La Cooperativa	Varios	06/11/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua	139261	1,300.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Donacion DeInstrumentos Musicales	Montañuelas	Varios	22/11/2021	2 Meses	Comercial Suany	139548	52,570.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.


  
 OSCAR LOPEZ
   
 DESARROLLO COMUNITARIO
   
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
   
 31 DE DICIEMBRE DE 2021