



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE SEPTIEMBRE 2021

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Ecofogones	Piedras Azules	Varios	26/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan ENASA Honduras	136820 136821 136823	18,635.23	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Ecofogones	Socorro Agua Zarca Buenos Aires	Varios	26/06/2021	1 Mes	ENASA Honduras	136822	28,001.25	80%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construcción De Ecofogones	Col. Puma y Plan De La Rosa	Varios	06/07/2021	3 Meses	La Central Agroferreteria	136957	36,695.42	30%	Elaboración de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda : Santos Zavala	El Pajonal	1	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136969	6,599.62	80%	Elaboración de orden de compra por materiales.



5	Mejoramiento De Vivienda : Olimpia Avila	Col. Fuerzas Armadas	1	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	136993	9,487.40	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Viviendas	San Jose De Las Moras	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	136958 136961 136962	388,624.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Ecofogones	Socorro Agua Zarca Buenos Aires	Varios	06/07/2021	2 Meses	ENASA Honduras	136822	28,001.25	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De 32 Pilas Moviles	El Ciruelo	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136963 154-2021	57,695.26	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De 28 Pilas Moviles	La Cidra	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136964 152-2021	49,664.07	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion De 39 Pilas Moviles	Cantoral	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136965	35,589.84	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Construccion De 37 Pilas Moviles	Planes De Churune	Varios	06/07/2021 03/08/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan Santos Amilcar	136966 153-2021	47,188.82	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion De 36 Pilas Moviles	La Palma	Varios	06/07/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan	136967	34,793.37	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramamiento De Vivienda	Las Mesas	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137196	20,400.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramamiento De Vivienda	Col. Fuerzas Armadas	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137263	6,030.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramamiento De Vivienda	Las Minitas	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137264	4,540.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramamiento De Vivienda: Victor Manuel	Barrio Abajo	1	26/07/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137265 137266	10,194.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



17	Construccion De Letrinas	Los Lirios	1	26/07/2021	2 Meses	Rony Osmin Rodas	148-2021	150,800.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion De Pisos	San Francisco De La Ceibita	Varios	04/08/2021	1 Mes	J. Santos Diaz Marco Antonio Melendez	150-2021 151-2021	63,870.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramamiento De Vivienda: Jose Raul Maradiaga	Agua Fria De La Sierra	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137381	10,977.30	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Construccion De 26 Pilas Moviles	La Mora #2	Varios	04/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	137382	38,886.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Mejoramamiento De Vivienda (Techos)	San Antonio Del Matazano	Varios	04/08/2021	2 Meses	Ferreteria La Ferre	137383 137384 137385	621,329.76	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramamiento De Vivienda: Norma E. Galvez	Cacahuapa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137387	4,994.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



23	Mejoramiento De Vivienda: Nohemi Lara	Plan De La Rosa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137389	5,675.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Hilda Rosa Gomez	Carboneras El Peñon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137390	12,448.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Juan Gabriel	Valle De Angeles	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137391	10,627.26	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Julio Cesar Urbina	Barrio La Sabana	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137392	12,313.45	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Construccion De 37 Pilas Moviles	Quebrada Agua	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137393	52,716.21	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Construccion De 89 Pilas Moviles	El Paraiso	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137394	80,410.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



29	Construccion De 76 Pilas Moviles	El Paraiso	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137395	69,709.84	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramamiento De Vivienda: Rosa Flores	Lazos De Amistad	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137397	4,299.85	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramamiento De Vivienda: Orlin Noel Cerna	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137398	13,762.11	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramamiento De Vivienda: Maria Santos Cabrera	La Laguna	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137399	1,862.04	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramamiento De Vivienda: Mari Patricia	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137400 137407	9,698.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramamiento De Vivienda: Edwin Sabillon	Liconas	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137401 137402	12,732.31	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramamiento De Vivienda: Ingrid Marisol	El Guanacaste	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137404 137406	12,835.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



36	Mejoramiento De Vivienda	Lomas De Cordero	Varios	04/08/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	137408	24,050.60	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Pamela Castellanos	Las Tejas	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137409	21,680.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Idalinda Rivera Guzman	El Sauce	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137410	9,285.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Ikarla Dalysse	La Brea	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137411	4,485.96	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Martina Caceres	Col. 1 De Mayo	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137412 137433	9,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Hernandez	Col. Milagro De Dios	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137413	3,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Brenda Vasquez	Veracruz	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137415	8,474.48	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda: Marleny Reyes	El Tablon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137416	4,994.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Gerardo Castro	San Antonio Del Matazano	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137417	23,084.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Rubenia Guzman	Sauce	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	137418 137424	2,678.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Euceda	Cooperativa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137419	9,790.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Sanchez	Mata De Caña	1	04/08/2021	1Mes	La Central Agroferretera Construbloques Comayagua	137421 137423	43,475.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Teofila Davila	Barrio Lourdes	1	04/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloques Comayagua	137422 137425	11,560.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Miguel Villanueva	Piedras Azules	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	137426 137441	15,027.38	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



50	Mejoramiento De Vivienda: Elmin Fermin Valle	Col. Fuerzas Armadas	1	04/08/2021	1Mes	Construbloques Comayagua	137427	3,490.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Lizzeth Bonilla	Col. 21 De Abril	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	137428 137436	10,328.53	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Reynaldo Sandoval	La Guama	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137429	2,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Victor Torres	Loma De Comayagua	1	04/08/2021	1Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	137430 137464	19,015.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Hernandez	Col. Milagro De Dios	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137431	1,160.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Humberto Fonseca	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	137432 137440	10,345.26	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



56	Mejoramiento De Vivienda: Zury Canales	Ojo De Agua	1	04/08/2021	1Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	137434 137462	16,711.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Maria Magdalena	El Motatal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137437	5,653.86	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Velasquez	El Tablon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137438	13,970.98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Hernandez	El Ciruelo	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria El Jordan	137439	2,669.95	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda	San Francisco De La Ceibita	Varios	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137442	22,771.88	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Jakelin Castro	Cascabeles	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137443	14,347.97	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



62	Mejoramiento De Vivienda: Juan Carrillo	Cantoral	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria El Jordan	137444	15,572.92	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Adel Cabrera	El Paraiso	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137445	10,588.73	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Funez	San Antonio Del Matazano	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137446	374.84	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Juan Castro	El Sitio	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria El Jordan	137447	7,119.88	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Margarito Hernandez	El Ciruelo	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137451	11,714.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Glenda Maribel	San Francisco De La Ceibita	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137452	10,785.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



68	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Lopez	Col. Valentin Suarez	1	04/08/2021	1Mes	Ferreteria La Ferre	137453	12,994.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Indina Lagos	El Pajonal	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137454	12,656.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Nelson Joel Lopez	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137455	16,579.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Victor Ortiz Umaña	Cantoral	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137456	14,400.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Yensy Johana Padilla	Buena Vista	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137457	7,086.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Mirjelin Rivera	El Sauce	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137458	11,490.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



74	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Bonilla	Lagunitas	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137459	12,147.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Ada Maria Isabel	Agua Salada Norte	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137460	8,894.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Jerson Roney Gonzales	El Horno	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137461	6,805.93	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Azucena Andara	San Jose De Las Moras	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137463	6,676.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Darwin Aristides Reyes	San Francisco De La Ceibita	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137465	9,790.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Luis Lopez Cabrera	El Matazano 2	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137466	12,620.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



80	Mejoramiento De Vivienda: Florinda Aguilar	El Tablon	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137467	9,820.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Ana Patricia Bonilla	Barrio Suyapa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137468	6,284.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Torres Cabrera	La Cooperativa	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137469	8,718.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda: Almin Fermin Valle	Col. Fuerzas Armadas	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137470	6,075.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Yaneth Inestroza	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137471	8,380.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Melisa Ninoska Garcia	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137472	10,109.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



86	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Emilia Chain	Palo Pintado	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137473	11,012.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda: Yesica Yesenia	Colonia Milagro De Dios	1	04/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ferreteria El Jordan	137474 137529	18,348.86	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Erika Suyapa Ulloa	Barrio La Independencia	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137477	3,490.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Rosibel Gutierrez	Barrio La Sabana	1	04/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	137478 137479	10,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Ana Patricia Bonilla	Barrio Suyapa	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137468	9,315.46	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mireyda Zepeda	Tenguaje	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137625	8,594.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



92	Mejoramiento De Vivienda: Danelis Vargas	El Horno	1	13/08/2021	1 Mes	Roca Firme	137629	4,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Belmar Neli Flores	Planes De Churune	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137631	55,213.89	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Fulgencio Vasquez Meia	Buena Vista	1	13/08/2021	1 Mes	Roca Firme	137632	8,485.04	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Alma Iris Orellana	Agua Salada	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137634	2,880.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Jose Rolando Mejia	La Sampedrana	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137635	2,700.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Joselin Rodriguez	La Guama	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137636	7,005.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



98	Mejoramiento De Vivienda	Delicias De Agua Fria	Varios	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137637	23,456.62	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Jose Benjamin Sanchez	La Laguna	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137638	13,889.21	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De 3 Vivienda	La Lagunita	Varios	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137640	11,113.85	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Maritza Navas	Barrio La Sabana	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137641	6,152.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda: Florida Vasquez	San Jose De Pane	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137542	4,994.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda: Hipolita Zavala	Barrio San Blas	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137544	4,430.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




104	Mejoramiento De Vivienda: Alexander Rodriguez	El Tablon	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137645	15,610.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Yorlin Alexis Rodriguez	El Tablon	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137646	15,610.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda: Leodan Bautista	Los Lirios	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137647	6,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda: Maria Teresa Suazo	La Independencia	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137648	3,794.12	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Maria Santos Castro	San Antonio Del Matazano	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137649	10,594.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Yorleni Muñoz	El Sitio	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137650	8,797.43	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



110	Mejoramiento De Vivienda: Juan Jose Bonilla	Capiro	1	13/08/2021 24/08/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloques Comayagua	137651 137715	16,850.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
111	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Chavarria	Col. Fuerzas Armadas	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137653	10,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda: Jose Francisco Castro	El Sitio	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137693	2,700.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda: Marvin Alexander Gomez	Col. Fiallos	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137694	7,109.93	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Mejoramiento De Vivienda: Clementina Pineda	Mata De Caña	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137695	5,338.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
115	Mejoramiento 3 De Vivienda	Piedras Azules	Varios	13/08/2021 24/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137696 137697	20,089.96	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



116	Mejoramiento De Vivienda: Alexis Rodriguez	Barrio La Joya	1	13/08/2021 24/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	137698 137699	12,640.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
117	Construccion De 18 Ecofogones	Ocotillal	1	13/08/2021	1 Mes	Ramon Cardenas	137700	3,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
118	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Suazo	Colonia Boquin	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137701	8,930.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
119	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Nelly Flores	Colonia Lazos De Amistad	1	13/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137702	3,480.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
120	Mejoramiento De Vivienda: Celestina Martinez	Plan De La Rosa	1	13/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	137703	2,218.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
121	Mejoramiento De Vivienda: Daniela Arevalo	Los Almendros	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	137704 137705	16,389.83	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



122	Construccion De 33 Pilas	El Paraiso	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137706	47,749.35	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
123	Construccion De 69 Pilas	Rio Negro	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137707	58,767.62	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
124	Mejoramamiento De Vivienda: Kenia Morales	Brisas Del Oriente	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137713	9,039.34	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
125	Mejoramamiento De Vivienda	Agua Fria	1	13/08/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	137725	27,618.28	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
126	Mejoramamiento De Vivienda: Mirian Chavarria	Col. Fuerzas Armadas	1	24/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137655	3,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
127	Mejoramamiento De Vivienda: Daniela Arevalo	Col. Almendros	1	24/08/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	137705	5,000.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



128	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Funez	San Antonio Del Matazano	1	01/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	137764	5,073.51	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
129	Construccion De Ecofogones	El Ciruelo	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138098 138099	17,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
130	Construccion De Ecofogones	San Miguel Del Eden	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras Ramon Cardenas	138100 138266	12,950.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
131	Construccion De Ecofogones	El Negrito	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras Ramon Cardenas	138101 138271	9,450.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
132	Construccion De Ecofogones	El Ocotillo	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras Ramon Cardenas	138102 138268	5,400.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
133	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138103	5,780.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



134	Construccion De Ecofogones	El Taladro	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138104	17,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
135	Construccion De Ecofogones	Guachipilin	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138105	15,470.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
136	Construccion De Ecofogones	Planes De Hormiguero	Varios	07/09/2021	3 Meses	ENASA Honduras	138106	5,780.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
137	Construccion De Ecofogones	Varias Comunidades	Varios	07/09/2021	3 Meses	La Central Agroferretera	138069 138092 138106	500,411.24	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
138	Mejoramamiento De Vivienda	San Antonio Del Matazano	Varios	07/09/2021	2 Meses	ARGOS	138113	43,235.64	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
139	Mejoramamiento De Vivienda (Techos)	Llanitos El Zarzal	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138114	93,713.86	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



140	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Lagunitas De Esquipula	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138115	259,478.57	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
141	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Arenales El Zorzal	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138116	143,593.83	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
142	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	Voluntades Unidas	Varios	07/09/2021	2 Meses	PROMASA	138117	291,283.26	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
143	Construccion De Ecofogones	El Ciruelo	64	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138109	11,520.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
144	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	34	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138110	6,120.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
145	Construccion De Ecofogones	El Ciruelo	36	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138111	6,480.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



146	Construccion De Ecofogones	El Taladro	100	07/09/2021	2 Meses	Ramon Cardenas	138112	18,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
147	Construccion De Viviendas	Sitio Taita Bruno	27	07/09/2021	2 Meses	Trans. Zelaya Rodriguez	138211	233,820.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
148	Mejoramiento De Vivienda: Walter Alberto	Valle De Angeles	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138238	7,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
149	Mejoramiento De Vivienda: Orvin Nolasco	Cantoral	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	138239	23,275.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
150	Mejoramiento De Vivienda: Atiliana Gamez	Col. Sagrado Corazon	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138240	5,870.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
151	Mejoramiento De Vivienda: Heidy Amabel Moreno	La Brea	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138241	7,420.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



152	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Yesenia Moreno	La Brea	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138242	5,770.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
153	Mejoramiento De Vivienda: Suyapa Manzanares	Col Sitramedys	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138243	16,440.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
154	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Valladares	Col Sitramedys	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138244	24,520.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
155	Mejoramiento De Vivienda: Melvin Danery Lopez	Col. Fuerzas Armadas	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138255	3,632.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
156	Mejoramiento De Vivienda: Martha Saravia Segovia	Barrio Lourdes	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138256	1,816.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
157	Mejoramiento De Vivienda: Cristian Lizandro Garcia	La Jaguita	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138257	10,125.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



158	Mejoramiento De Vivienda: Bernarda Saravia	La Mora #2	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138258	15,615.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
159	Mejoramiento De Vivienda: Jose Santos Mejia	Lomas De Comayagua	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138259	6,270.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
160	Mejoramiento De Vivienda: Wendy Dominguez	Capiro	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138260	6,555.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
161	Mejoramiento De Vivienda	Capiro	7	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	138261 138270	44,731.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
162	Mejoramiento De Vivienda: Amanda Vasquez	Col. Ivan Betancorth	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138263	4,070.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
163	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Gonzales	La Laguna	1	17/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138264	13,080.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



164	Mejoramiento De Vivienda: Amanda Vasquez	Col. Ivan Betancorth	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138267	2,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
165	Mejoramiento De Vivienda: Elsa Velasquez	Col. Lazos De Amistad	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138274	12,864.68	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
166	Mejoramiento De Vivienda: Lety Alvarado	La Guama	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138275	5,609.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
167	Mejoramiento De Vivienda: Juan Velasquez	Brisas De Suyapa	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138276	6,569.83	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
168	Mejoramiento De Vivienda	El Tule	Varios	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138279	12,000.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
169	Mejoramiento De Vivienda: Esther Martinez	Brisas De Suyapa	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138280	12,780.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



170	Mejoramiento De Vivienda	La Ceibita/El Sitio	4	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138291	19,965.44	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
171	Mejoramiento De Vivienda: Marleni Galo	Cacahuapa	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138283	4,540.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
172	Mejoramiento De Vivienda	Laguna/El Paraiso	Varias	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138285	24,823.34	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
173	Mejoramiento De Vivienda: Karla Janeth	Cerro El Nance	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138287	6,519.86	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
174	Mejoramiento De Vivienda: Ramiro Andara	Col. Milagro De Dios	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138288	6,328.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
175	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Franco	Barrio La Sabana	1	17/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138289	5,058.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



176	Mejoramiento De Vivienda	Quebrada Agua	6	17/09/2021 30/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138307 138299	31,656.28	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
177	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Soledad	Col. Carlos Miranda	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138311 138313	11,378.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
178	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Castillo	Mata De Caña	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138314 138316	13,424.82	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
179	Mejoramiento De Vivienda: Nuvia Mejia	El Sauce	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138317 138319	6,714.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
180	Mejoramiento De Vivienda: Roger Villanueva	Agua Salada	1	17/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138319 138320	4,760.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
181	Mejoramiento De Vivienda: Bessy Saucedo	Col. 21 De Abril	1	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138387	5,574.91	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



182	Mejoramiento De Vivienda: Onel Aguilar	Santa Rosa De Buenas Noches	1	21/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138388	24,860.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
183	Mejoramiento De Vivienda: Franklin Aguilar	Col.9 De Noviembre	1	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138389	11,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
184	Mejoramiento De Vivienda	Colonia El Rosario	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138390	14,550.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
185	Mejoramiento De Vivienda: Bessy Yolani Santos	Barrio Suyapa	1	21/09/2021 29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	138391 138450	10,259.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
186	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Colonia Canada	Varios	21/09/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	138392	359,632.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
187	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Corralitos	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138393	69,117.30	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



188	Mejoramiento De Vivienda : Techos	El Duraznal	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138394	89,599.72	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
189	Mejoramiento De Vivienda : Techos	La Brea	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138395	212,479.33	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
190	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Colonia 03 De Octubre	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138396	69,693.27	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
191	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Playitas De Selguapa	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	138397	111,355.65	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
192	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138398	249,312.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
193	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Guachipilin	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138399	118,420.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



194	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Santa Cruz De Lagunetas	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138400	118,420.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
195	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Planes De Hormiguero	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138401	231,422.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
196	Mejoramiento De Vivienda : Techos	San Jose Del Injerto	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138402	200,500.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
197	Mejoramiento De Vivienda : Techos	Jaguita	Varios	21/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138403	74,108.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
198	Mejoramiento De Vivienda: Orlin Nolasco	Cantoral	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138269	12,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
199	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Valladares	Col. Sitramedys	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138272	7,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



200	Mejoramiento De Vivienda: Suyapa Manzanares	Col. Sitramedys	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138273	5,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
201	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Flores	Colonia Rosario	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138451	3,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
202	Mejoramiento De Vivienda: Maria Dolores Flores	Las Colinas	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138504 138519	10,138.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
203	Mejoramiento De Vivienda: Yefrin Guzman	El Taladro	1	29/09/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	138506	3,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
204	Mejoramiento De Vivienda: Jose Elias Cabrera	Delicias De Agua Fria	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua	138507	3,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
205	Mejoramiento De Vivienda: Griselda Patricia	El Ciruelo	1	29/09/2021	1 Mes	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138508 138517	9,945.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



206	Mejoramiento De Vivienda	El Ciruelo/Sitio	1	29/09/2021	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	138509	15,645.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
207	Mejoramiento De Vivienda: Daniel Garcia	El Ocotillal	1	29/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138510	6,254.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
208	Mejoramiento De Vivienda: Blanca Rodriguez	El Taladro	1	29/09/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	138511	5,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



 OSCAR LOPEZ

 DESARROLLO COMUNITARIO

 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021