



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
MES DE SEPTIEMBRE 2021

**OBJETIVO:** Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Sistema De Agua	Guanacaste	Varios	08/05/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre	135843	61,200.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mej. Acueducto De Agua	La Cidra Y la Palma	Varios	07/06/2021 17/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas La Central Agroferretera	136378 136454	36,850.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De Alcantarillado Sanitario	Cerro El Nance	Varios	16/06/2021	1 Mes	R.Q Servicios De Ingenieria	118-2021	201,021.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



4	Mej. Acueducto De Agua Potable	La Laguna #3	Varios	17/06/2021	1 Mes	Ramon Cardenas	136636	10,400.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Construccion De Bado	Agua Fria	Varios	17/06/2021	1 Mes	Ferreteria El Jordan	136588	43,214.57	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mej. De Sistema De Agua Potable	Lomas De Cordero	Varios	26/06/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas	136827 136828	33,606.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mej. De Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	06/07/2021	6 Meses	Ferreteria La Ferre	136970	680.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mej. De Sistema De Agua Potable	Delicias De Agua Fria	Varios	17/07/2021	5 Meses	La Central Agroferretera Ramon Cardenas ARGOS	137182 137183 137184 137185	227,711.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



9	Reparacion De Tanque De Agua	Palmerola #2	Varios	03/08/2021	2 Meses	Construccion San Martin	156-2021	34,904.50	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Fria De La Sierra	Varios	03/08/2021 10/08/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre Lazarus	137528 137577 137578 137579	392,839.25	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Palma y La Cidra	Varios	10/08/2021	1 Mes	La Central Agroferretera	137576	291,522.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Construccion De Sistema De Agua Potable	Veracruz Y El Tablon	Varios	24/08/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre	137826	233,887.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Sampedrana	Varios	01/09/2021	3 Meses	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	137924 137925	290,362.33	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Cooperativa	Varios	01/09/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre	137928	79,592.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



15	Mej. De Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	01/09/2021	3 Meses	Ferreteria El Jordan	137929	32,935.55	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
----	---------------------------------	------------	--------	------------	---------	----------------------	--------	-----------	-----	--



**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**