



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE**  
MES DE MAYO 2022

**OBJETIVO:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pilas Móviles	El Ciruelo	Varias	16/3/2022	2 Meses	Santos Amilgar Mejía	059-2022	20,800.00	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción De Pilas Móviles	San Antonio De Cañas	Varias	16/3/2022	3 Meses	Santos Amilgar Mejía	054-2022	18,000.00	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construcción De 51 Ecofogones	Barrio Suyapa	Varias	16/3/2022	3 Meses	Mario Rene Saravia	055-2022	20,400.00	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construcción De 30 Ecofogones	Col. Fuerzas Armadas	Varias	16/3/2022	3 Meses	Mario Rene Saravia	056-2022	12,000.00	40%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.



5	Construccion De 91 Ecofogones	Guachipilin	Varias	16/3/2022	3 Meses	Erlin Javier Cabrera	057-2022	36,400.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramamiento De Vivienda: Beatriz Vasquez	El Paraiso	1	25/3/2022	1 Mes	Roca Firme	141159	6,890.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramamiento De Vivienda	El Sitio	Varias	25/3/2022	1 Mes	Roca Firme	141160	30,220.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Construccion De 63 Pilas Moviles	Isla Del Triunfo	Varias	6/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan ARGOS	141360 141363	38,797.98	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Vivienda	El Volcan	Varias	6/4/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	141365	18,904.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramamiento De 29 De Viviendas	Lomas De Cordero	Varias	6/4/2022	2 Meses	ARGOS	141366	73,409.22	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Mejoramiento De Vivienda: Osman Buezo	El Porvenir	1	6/4/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	141367 141368	13,670.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Julieta Gomez	Barrio Independencia	1	6/4/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria Madera Emanuel	141417 141418	8,067.94	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Orlando Cano	Col. Mata De Caña	1	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141565	7,549.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Construccion De Vivienda: Zulman Yamileth Torres	Barrio Abajo	1	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141566	7,399.56	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Construccion De Vivienda: Rosa Hernandez	Col. Milagro De Dios	1	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141567	60,999.77	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Esperanza	Col. Jaguita	1	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141568	3,699.78	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



17	Mejoramiento De Vivienda: Ada Suazo	Col. Mata De Caña	1	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141569	8,955.83	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Construccion De 21 De Pilas	Aldea Guacamaya	Varias	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141571	29,320.64	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Construccion De Vivienda: Rosa Bustillo	Col. Piedras Bonitas	1	21/4/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques	141604 141605	11,499.75	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Ronaldo Euceda	Col. La Guama	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141692	6,318.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Diamar Rojas	Col. Jarin	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141695	14,865.84	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Leoncio Manueles	Capiro	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141696	4,581.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



23	Construccion De Vivienda: Daniela Arevalo	La Union	1	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141699	5,809.97	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Construccion De 9 Viviendas	Col. 3 De Octubre	Varias	4/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141700	44,575.03	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Construccion De 63 Pilas Moviles	Isla Del Triunfo	Varias	7/5/2022	2 Meses	Hervin Leonel Gonzales	092-2022	26,000.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Construccion De 21 Pilas Moviles	Guacamayas	Varias	7/5/2022	2 Meses	Hervin Leonel Gonzales	093-2022	10,250.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
27	Construccion De Pisos Saludables	Lomas De Cordero	Varias	7/5/2022	2 Meses	Marcos Antonio Melendez	094-2022	31,440.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda	Concepcion De Rio Blanco	Varias	18/5/2022	2 Meses	Roca Firme Ferreteria El Jordan	141992 141993	14,641.05	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



29	Mejoramiento De Vivienda	El Roblito	1	18/5/2022	2 Meses	Roca Firme	141994	7,320.07	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De 3 Viviendas	La Laguna	3	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141996	30,929.96	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Dunia Galeano	El Taladro	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	141997	22,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Costruccion De 3 Vivienda:	Santa Rita De Los Empates	3	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141998	26,189.12	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda	Plan De La Rosa	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141999	14,915.91	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Construccion De Vivienda: Julia Calix Cano	Cantoral	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142004	7,799.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



35	Mejoramiento De Vivienda: Remigia Trinidad	La Jaguita	1	18/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142005	13,323.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Cerna	Barrio Abajo	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142006	9,491.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Karen Morales	San Jose De La Mora	1	18/5/2022	2 Meses	Construblo que Comayagua	142007	3,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Construccion De Vivienda: Evangelina Cordon	Barrio La Independencia	1	18/5/2022	2 Meses	Construblo que Comayagua	142008	3,900.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Construccion De Vivienda: Denis Argueta	Los Lirios	1	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142011	32,834.75	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Costruccion De 37 Pilas Moviles	Planes De Churune	Varios	18/5/2022	2 Meses	Santos Amilgar Mejia	101-2022	15,600.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



41	Construccion De 51 Letrinas	Concepcion De Rio Blanco	Varios	18/5/2022	2 Meses	Rony Osmin Rodas	099-2022	405,350.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
42	Mejoramamiento De Vivienda	Plan De La Rosa	Varios	20/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142058	1,374.88	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Construccion De Vivienda: Rosa Caballero	Lazos De Amistad	1	20/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142009	6,339.94	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramamiento De Vivienda	Las Anonas	Varios	20/5/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142059	3,585.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramamiento De Vivienda	Valle De Angeles	Varios	20/5/2022	2 Meses	Roca Firme	142002	11,885.16	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



46	Mejoramiento De Vivienda: Delma Teresa Hernandez	Carboneras El Plan	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142072	15,005.95	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Norma Castro	Col. Brisas De Suyapa #1	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142071	6,939.33	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Lesly Fernandez	Comunidad El Roblito	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	142070	8,574.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Construccion De Techo	Barrio Los Laureles	Varios	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142069	40,733.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
50	Construccion De Vivienda: Fanny Perez	Col. Ivan Betancourt	1	20/5/2022	2 Meses	Construblo que Comayagua	142068	3,900.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Mirna Guzman	La Jaguita	Varios	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142066	6,169.29	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



52	Mejoramiento De Vivienda: Paulo Maldonado	Santa Cruz De Laguneta	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142065	9,249.45	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Edwin Cabrera	Concepcion De EL Horno	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142064	3,167.56	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Juan De Dios Vargas	San Jose De Rio Blanco	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142063	2,729.98	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Mario Funez	El Horno	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142062	3,887.46	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Napoleon Cabrera	San Jose De Rio Blanco	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142061	18,177.18	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Construccion De Techo: Maria Celestina Cabrera	Col. Ivan Betancourt	1	20/5/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	142060	9,786.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

31 DE MAYO 2022