



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE MAYO 2022

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mej. De Sistema De Agua Potable	Lomas De Cordero	Varios	26/6/2021	1 Mes	Ferreteria La Ferre Ramon Cardenas	136827 136828	33,606.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mej. De Sistema De Agua Potable	Delicias De Agua Fria	Varios	17/7/2021	5 Meses	La Central Agroferreteria Ramon Cardenas ARGOS	137182 137183 137184 137185	227,711.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Fria De LA Sierra	Varios	03/08/2021 10/08/2021	1 Mes	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre Lazarus	137528 137577 137578 137579	392,839.25	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Palma y La Cidra	Varios	10/8/2021	1 Mes	La Central Agroferreteria	137576	291,522.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Construccion De Sistema De Agua Potable	Veracruz Y El Tablon	Varios	24/8/2021	3 Meses	Ferreteria La Ferre	137826	233,887.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Sampedrana	Varios	1/9/2021	3 Meses	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	137924 137925	290,362.33	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Construccion De Sistema De Agua Potable	Delicias De Agua Fria	Varios	12/10/2021	3 Meses	Marciano Ramos	225-2021	76,100.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Linea De Conduccion Agua y Sanamiento	Col. Carlos Miranda	Varios	6/11/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	139217	64,600.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Laguna	Varios	22/11/2021	2 Meses	Ferreteria El Jordan La Central Agroferreteria	139550 139551 139552 139553	483,037.89	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Mej. De Acueducto	El Paraiso	Varios	22/11/2021	2 Meses	La Central Agroferreteria	139612	182,324.94	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



11	Mej. De Sistema De Agua Potable	Carboneras El Peñon	Varios	23/11/2021	2 Meses	La Central Agroferretera	139676	30,600.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Sector Taita Bruno	Varios	6/4/2022	2 Meses	Construmar	069-2022	346,076.89	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
13	Mej. De Sistema De Agua Potable	Agua Fria	Varios	21/4/2022	2 Meses	Marciano Ramos	076-2022	71,110.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
14	Mej. De Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	21/4/2022	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	077-2022	145,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
15	Construccion De Puente	San Francisco La Ceibita	Varios	21/4/2022	2 Meses	Nelson Gerardo	082-2022	740,366.90	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
16	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Union	Varios	6/4/2022 04/05/2022	2 Meses	Ramon Cardenas La Central Agroferretera Inversiones AQUA	141374 141375 141377	135,881.90	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



17	Mej. De Sistema De Agua Potable	La Brea	Varios	6/4/2022	2 Meses	Inversiones AQUA	141376	178,641.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
18	Mejoramient o De Sistema De Agua	La Union	Varios	4/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141373 141698	116,157.26	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	4/5/2022 13/05/2022	2 Meses	Roca Firme Inversiones AQUA	141697 141930	1,078,525.89	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col. Milagro De Dios	Varios	7/5/2022	2 Meses	Elsa Victoria Santos	096-2022	128,733.50	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
21	Construccion De Acueducto	Delicias De Agua Fria	Varios	18/5/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	141990	8,724.99	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Construccion De Acueducto	Agua Fria De LA Sierra	Varios	18/5/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	141991	75,249.34	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



23	Construccion De Sistema De Agua Potable	La Laguna	Varios	25/5/2022	2 Meses	Marciano Ramos	107-2022	320,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
----	--	-----------	--------	-----------	---------	-------------------	----------	------------	-----	---



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO 2022