



*Municipalidad De Santa Rosa De Copán*  
*Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*



**Reporte de Programas y Proyectos Febrero de 2022**

PROYECTO	NO. DEL PROGRAMA	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	PIM	MONTO EJECUTADO DEL PROGRAMA MES DE	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO	EJECUCION ACUMULADA (1 DE ENERO A LA FECHA)	PRESUPUESTO VIGENTE (APROBADO)
	7	UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	7	L2,635,668.86	83.72%	L27,146,921.70	L32,425,578.00
3-001	11 03	Mejoras al Sistema de Agua Potable Planta Juan Carlos Elvir	11 03 001 000 001 47210 15-013-01-20 0530 108	L0.00	73.55%	L211,449.80	L287,500.00
2	11 03	Mejoras a la infraestructura del Sistema del Rio Higuito	11 03 002 000 001 47210 15-013-01-20 0530 259	L0.00	100.00%	L269,500.00	L269,500.00
3	11 03	Programa de Regulacion y legalizacion del clandestinaje en el servicio de agua potable	11 03 002 000 001 47210 15-013-01-20 0530 366	L0.00	0.00%	L0.00	L200,000.00
4	11 03	Mejoras a la infraestructura del Sistema en general, aguas lluvias, alcantarillado sanitario y agua potable en la ciudad	11 03 004 000 001 47210 15-013-01-20 0590 365	L569,358.00	49.61%	L560,642.00	L1,130,000.00
5	11 03	potable y alcantarillad sanitario y mejoras a la infraestructura del edificio central aguas de santa Rosa.	11 03 005 000 001 47110 15-013-01-20 0530 42	L222,912.00	20.79%	L176,751.20	L850,000.00
6	11 03	Mejoras de red de agua potable Col.Mejia Garcia y reparacion de fuga en la Cuchilla	11 03 006 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42	L0.00	100.00%	L1,372,000.00	L1,372,000.00
8	11 03	Mejoramamiento Preventivo del Sistema de Agua Potable de la ciudad	11 03 008 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42	L547,224.47	39.63%	L792,652.98	L2,000,000.00
	11 03		11 03 008 000 001 47210 11-001-01-20 0530 42	L547,224.47	78.35%	L783,547.12	L1,000,000.00
10	11 03	Gestion de proteccion de los recursos hidricos	11 03 010 000 001 47210 15-013-01-20 0530 82	L0.00	100.00%	L80,000.00	L80,000.00
15	11 03	Adquisicion de Equipo de Produccion de Agua Potable	11 03 015 000 001 47270 15-013-01-20 0530 42	L81,288.35	15.51%	L46,538.45	L300,000.00
16	11 03	Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sistema de Aguas Pluviales del Zona Urbana	11 03 016 000 001 47210 15-013-01-20 0520 76	L0.00	100.00%	L300,000.00	L300,000.00
17	11 03	Construccion de Planta de Tratamiento mecanica en estacion No.1 Rio Higuito	11 03 017 000 001 47210 15-013-01-20 0530 259	L0.00	100.00%	L500,000.00	L500,000.00
18	11 03	Suministro Instalacion de Valvulas en Planta de Tratamiento	11 03 018 000 001 47210 15-013-01-20 0530 108	L199,519.94	0.00%	L0.41	L229,448.00

19	11 03	Reparacion y mantenimiento de equipo de bombeo del sistema de agua potable	11 03 019 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42	L276,750.00	35.99%	L359,913.47	L1,000,000.00
20	11 03	Construccion de represa y linea de conduccion de agua sector la majada campamento.	11 03 020 000 001 47210 15-013-01-20 0530 250	L0.00	100.00%	L3,667,142.83	L3,667,142.83
			11 03 020 000 001 47210 11-001-01-20 0530 250	L0.00	100.00%	L1,497,468.08	L1,497,468.08
21	11 03	Estudios Tecnicos para Renovar la Licencia Ambiental Estudios Hidrologicos para contratar pozos municipales	11 03 021 000 001 24200 15-013-01-20 0530 317	L0.00	100.00%	L150,000.00	L150,000.00
22	11 03	Mejoras al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad Zona Alta, media y baja.	11 03 022 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42	L63,000.00	54.32%	L108,644.50	L200,000.00
23	11 03	Amplicacion del Sistema de automaticacion (plantas, tanques, distribución, control)	11 03 023 000 001 47210 15-013-01-20 0530 39	L0.00	100.00%	L774,000.00	L774,000.00
24	11 03	Mejoras a la infraestructura de la red electrica del sistema de agua potable y saneamiento.	11 03 024 000 001 47210 15-013-01-20 0520 42	L0.00	100.00%	L1,200,000.00	L1,200,000.00
25	11 03	Mantenimiento Preventivo y correctivo de acceso Rio Higuito, la hondura plantas de tratamiento y PTAR.	11 03 025 000 001 47210 15-013-01-20 0530 259	L0.00	75.31%	L790,800.00	L1,050,000.00
27	11 03	Revision y reparacion de bombas en estacion rio higuito.	11 03 027 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42	L112,826.08	50.00%	L129,750.00	L259,500.00
28	11 03	Mantenimiento Preventivo de Planta Dolores	11 03 028 000 001 47110 15-013-01-20 0530 42	L92,100.00	0.00%	L0.00	L105,915.00
29	11 03	Actualizacion de Catastro de Usuarios fase 2	11 03 029 000 001 47210 15-013-01-20 0530 42	L160,290.00	10.00%	L17,810.00	L178,100.00
007-08	11 03	Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento PTAR.	11 07 008 000 001 47210 15-013-01-20 0412 43	L436,406.52	11.28%	L112,773.10	L1,000,000.00
	11 03		11 07 008 000 001 47210 11-001-01 20 0412 43	L813,694.95	0.01%	L101.43	L1,000,000.00
	11 03	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Alcantarillado Sanitario.	11 07 008 000 002 47210 15-013-01 20 0412 43	L0.00	100.00%	L300,000.00	L300,000.00
		<b>TOTALES</b>		<b>L6,758,263.64</b>		<b>L41,348,407.07</b>	<b>L53,026,151.91</b>



  
 P.M. Iris Yolanda Zeláya Sarmiento  
 Contadora /EMASAR



  
 Ing. Javier Enrique Deras Ardón  
 Gerente/EMASAR

