



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE JULIO 2022

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Vivienda: Daniela Arevalo	Los Almendros	1	3/6/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	142285	3,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Digna Cruz Zavala	Col. Villa Ernestina	1	13/6/2022	2 Meses	Roca Firme	142402	5,823.97	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construcción De Techo: Marco Benitez	Col. Lazos De Amistad	1	13/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142403	23,339.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Construcción De Vivienda: Deysi Manueles	Los Almendros	1	13/6/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua Ferreteria El Jordan	142404 142405	9,640.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Construcción De Ecofogones	Matazano N°2	Varios	13/6/2022	2 Meses	Ramon Cardenas Sun Ceramicas	142432 142443	125,013.48	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Construcción De Ecofogones	Col. 1 De Mayo	Varios	13/6/2022	2 Meses	Sun Ceramica Argos	142433 142444	125,349.12	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



7	Mejoramiento De Vivienda: Manuel Garcia	San Antonio De Matazano	1	22/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142580	12,783.72	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Construccion De Vivienda: Ramon Ramos	El Volcan	1	22/6/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	139999	19,639.70	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Miguel Bonilla	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	142718 142765	8,159.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Laila Galo	Col. Fuerzas Armadas	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	142720	3,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Maria Elena Mejia	Col. Ivan Betancorth	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142721	6,065.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Yareli Suyapa Hernandez	Valle De Angeles	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142723	992,167.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Jessica Recarte	Col. 9 De Marzo	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	142725 142779	3,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Velasquez	El Sauce	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142726	16,110.04	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Sebastian Mejia	Voluntades Unidas	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142727	9,870.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



16	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Euceda	El Tamarindo	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142731	17,390.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda: Idalia Gonzales	Barrio Cabañas	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142732	7,010.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Antonia Santos	El Taladro	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142733	8,880.07	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Sanchez Irias	Lagunitas Esquipulas	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142734	6,845.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Maura Calix	El Ocotillal	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142735	9,532.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Evangelista Beltran	Plan De Rosa	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142736	5,881.79	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Yoni Maldonado	Santa Cruz De Lagunetas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142737	13,627.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda	Buena Vista El Volcan	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142738	32,263.78	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Susana Muñoz	El Ciruelo	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142740	8,700.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



25	Mejoramiento De 4 Viviendas	Sitio Matazano Quebrada De Agua	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142743	19,008.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramamiento De Vivienda: Blanca Vasquez	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	142744 142746	9,694.69	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramamiento De Vivienda: Liduvina Castillo	Los Almendros	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	142748 142750	9,785.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramamiento De Vivienda: Carlos Joel Perez	El Sauce	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142751	3,574.95	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramamiento De Vivienda: Rodolfo Castañeda	Barrio Cerro El Nance	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142752	6,295.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramamiento De Vivienda	Los Llanitos	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera Construbloques	142753 142754	10,810.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramamiento De Vivienda: Cindy Medrano	El Taladro	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142755	5,699.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramamiento De Vivienda: Dany Solano Garcia	La Guama	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142757	4,110.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramamiento De Vivienda: Ena Idalia Ramos	Las Mesas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142758	6,010.02	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



34	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Dominguez	Barrio Cerro El Nance	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142759	19,780.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda	Arenales El Zorzal	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142760	2,912.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Dominguez	B° Cerro El Nance	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	142761	9,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: María Elena Mejia	Col. Ivan Betancorth	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	142762	3,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Mejia	Palmerola N°1	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme Fabrica De Bloques	142764 142789	36,350.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Osiris Garrido	Col. Ivan Betancorth	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142769	10,669.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Lorena Cantor	Col. Fuerzas Armadas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142770	7,060.08	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Roberto Castro	El Zorzal	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142771	4,072.92	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Ana Velasquez	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142776	6,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Padilla	Palo Pintado	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	142772 142786	18,359.52	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Argueta	San Antonio De Cañas	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142773	37,139.54	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Ana Velasquez	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142776	6,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Alma Dominguez	Col. Fuerzas Armadas	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142777	5,940.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Mayra Martinez	El Paraiso	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142778	8,979.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Mirna Alvarado	Las Anonas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142780	4,609.92	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda	El Taladro	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142787	52,474.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO 2022