

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico.
Periodo Informado (Trimestre):	Primer trimestre 2022 (enero a marzo).
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO.
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos.
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular.
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional.
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Mediante la ejecución del proceso de diseño curricular definido por la CONEANFO, durante el año 2022, se mejora la calidad de los procesos educativos implementados por la CONEANFO en el PROELEM, las Escuelas Taller y por lo menos 12 instituciones públicas o privadas que solicitan el servicio y que cumplen con los requisitos (personal disponible, costo total del servicio, que el currículo vaya dirigido a población en condición de exclusión y sean organizaciones sin fines de lucro) mediante la revisión actualización o adecuación de 30 currículas sobre diferentes temas abordados desde la EANF en 9 departamentos del País.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica	Unidad de Servicios Educativos 2239-02-02, coordinador de la unidad responsable del proyecto Julio Cesar Miralda miraldajulio@hotmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero 2022
6. Costo de Finalización del Proyecto	L. 422,275.66
7. Fecha de Finalización del Proyecto	Diciembre de 2022

C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	• Se ha trabajado en la adecuación de instrumento para la revisión de elementos curriculares. • Se está dando seguimiento a la implementación de las metodologías de EIT y EIMT.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	• No hay variaciones.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto	• No hay variaciones.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	• No existen cambios en el alcance del proyecto.



Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

