



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE  
MES DE SEPTIEMBRE 2022

**Objetivo:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Victorina Sanchez	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143431	5,704.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Sandy Guzman	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143432	3,687.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Leyli Argentina	Capiro	1	11/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143434	6,060.04	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Montoya	El Tule	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143435	7,260.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Pablo Acosta	Rio Negro	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143436	5,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Paula Mendoza	Barrio La Guama	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143437	7,840.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Orellana	El Zarzal	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143439	2,380.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



8	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Mejia	Ocotillal	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143440	4,862.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Gomez	Col. Sagrado Corazon	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143441	9,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Dominga Gutierrez	San Francisco De La Ceibita	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143443	10,882.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Terencio Martinez	El Volcan	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143444	2,992.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Allan Fonseca	La Laguna	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143451	7,685.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Victorina Asturias	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143484	5,200.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Sandy Yasmina	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143485	6,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Construccion De 107 Pflas	El Taladro	Varios	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143456	98,871.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda	Pajonal	Varios	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143487	11,700.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




17	Mejoramiento De Vivienda: Allan Yovany Fonseca	La Laguna	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143488	1,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda:Ena Villatoro	Barrio Lourdes	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143492	4,212.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Lenin Trinidad	Concepcion De Rio Blanco	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143597	10,835.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Hernandez	Col. Ivan Betancorth	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143599	14,140.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Maria Medina	Plan De La Rosa	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143601	2,255.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda:Jose Maria Alcerro	Lomas Del Rio	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143603	8,510.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Maria Cristina Ulloa	Plan De La Rosa	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143606	6,360.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Xenia Castro	Col. Milagro De Dios	1	19/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143607	10,090.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda	La Flor	Varios	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143608	77,698.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



26	Mejoramiento De Vivienda: Jose Martinez	Barrio La Independencia	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143612	11,802.60	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Lucio Yanes	Rio Negro	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143613	10,133.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Construccion De Ecofogones	Guachipilin	Varios	19/8/2022	2 Meses	ENASA HONDURAS Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	143625 143626 143637	21,369.06	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Construccion De 107 Pilas	El Taladro	Varios	22/8/2022	2 Meses	Leonel Gonzales	183-2022	43,600.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
30	Construccion De 44 Letrinas Sanitarias	Buena Vista El Volcan	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Santos Velasquez	189-2022	265,100.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Construccion De 20 Letrinas	Danta/Planes	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Santos Velasquez	192-2022	121,900.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Construccion De Vivienda: Jeremias Lopez	Lagunita El Ciruelo	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143916	12,075.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Javier Castillo	La Laguna / El Paraiso	1	7/9/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143917	5,618.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: David Mejia	El Sitio	1	7/9/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143919	4,600.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



35	Reparacion De Vivienda: Carmen Gonzales	La Escalera	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143920	11,112.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Keneth Discua	Agua Salada	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143923	7,710.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Yessenia Euceda	Corralitos	1	7/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143924	3,740.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Alicia Lopez	Mata De Caña	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143925	9,900.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda	Piedras Azules	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143926	42,360.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Bessy Xiomara Lagos	Col. 09 De Noviembre	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143927	9,585.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Norberto Cardona	Mata De Caña	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143928	9,010.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Dayana Reyes	Barrio Suyapa	1	8/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143976	1,800.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
43	Construccion De Vivienda: Fanny Perez	Col. Ivan Betancorth	1	8/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143977	5,925.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



44	Construccion De 73 Ecofogones	Pajonal	Varios	13/9/2022	2 Meses	Darwin Machado	202-2022	29,200.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
45	Construccion De 61 Ecofogones	El Hormiguero	Varios	13/9/2022	2 Meses	Darwin Machado	203-2022	24,400.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Maribel Morales	Planes De Churune	1	21/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	144120	3,600.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Gonzales	Sagrado Corazon	1	21/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	144121	6.050.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Rivera	Quebrada De Agua	1	13/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144122	15,800.01	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Mario Rivera	Col. Jarin	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144123	10,580.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Maria Lopez	Col. Ivan Betancorth	1	21/9/2022	2 Meses	Roca Firme	144124	1,800.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
51	Mejoramiento De Viviendas	an Francisco De La Ceibita	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144125	23,970.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
52	Mejoramiento De Viviendas	El Sitio / La Jaguita	Varios	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144126	13,554.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



53	Mejoramiento De Vivienda: Ricardo Miranda	Col. Ivan Betancorth	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144127	11,970.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Lopez	Palo Pintado	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144128	4,995.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Dilmer Lopez	El Ciruelo	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144129	4,590.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Olga Marina Guzman	Jarin	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	144130 144131	7,028.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Figueroa	El Sauce	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144132	1,745.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
58	Construccion De Vivienda: Anarda Esperanza Rubi	Barrio Abajo	1	21/9/2022	2 Meses	Roca Firme Construbloques C.	144133 144134	9,550.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Agustin Rodriguez	Col. Concepcion	1	21/9/2022	2 Meses	Roca Firme	144135	5,700.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Deysi Celenia Rodriguez	Las Mesas	1	21/9/2022	2 Meses	Las Mesas	144136	6,400.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE SEPTIEMBRE 2022**

