



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE OCTUBRE 2022

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Victorina Sanchez	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143431	5,704.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Sandy Guzman	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143432	3,687.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Leyli Argentina	Capiro	1	11/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143434	6,060.04	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Montoya	El Tule	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143435	7,260.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Pablo Acosta	Rio Negro	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143436	5,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Paula Mendoza	Barrio La Guama	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143437	7,840.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Orellana	El Zarzal	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143439	2,380.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



8	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Mejia	Ocotillal	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143440	4,862.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Gomez	Col. Sagrado Corazon	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143441	9,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Dominga Gutierrez	San Francisco De La Ceibita	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143443	10,882.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Terencio Martinez	El Volcan	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143444	2,992.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Allan Fonseca	La Laguna	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143451	7,685.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Victorina Asturias	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143484	5,200.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Sandy Yasmina	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143485	6,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Construccion De 107 Pílas	El Taladro	Varios	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143456	98,871.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda	Pajonal	Varios	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143487	11,700.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



17	Mejoramiento De Vivienda: Allan Yovany Fonseca	La Laguna	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143488	1,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda:Ena Villatoro	Barrio Lourdes	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143492	4,212.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Lenin Trinidad	Concepcion De Rio Blanco	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143597	10,835.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Hernandez	Col. Ivan Betancorth	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143599	14,140.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Maria Medina	Plan De La Rosa	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143601	2,255.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda:Jose Maria Alcerro	Lomas Del Rio	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143603	8,510.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Maria Cristina Ulloa	Plan De La Rosa	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143606	6,360.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Xenia Castro	Col. Milagro De Dios	1	19/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143607	10,090.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda	La Flor	Varios	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143608	77,698.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature or initials.

26	Mejoramiento De Vivienda: Jose Martinez	Barrio La Independencia	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143612	11,802.60	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Lucio Yanes	Rio Negro	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143613	10,133.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Construccion De Ecofogones	Guachipilin	Varios	19/8/2022	2 Meses	ENASA HONDURAS Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	143625 143626 143637	21,369.06	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Construccion De 107 Pilas	El Taladro	Varios	22/8/2022	2 Meses	Leonel Gonzales	183-2022	43,600.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
30	Construccion De 44 Letrinas Sanitarias	Buena Vista El Volcan	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Santos Velasquez	189-2022	265,100.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Construccion De 20 Letrinas	Danta/Planes	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Santos Velasquez	192-2022	121,900.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Construccion De Vivienda: Jeremias Lopez	Lagunita El Ciruelo	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143916	12,075.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Javier Castillo	La Laguna / El Paraiso	1	7/9/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143917	5,618.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: David Mejia	El Sitio	1	7/9/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143919	4,600.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




35	Reparacion De Vivienda: Carmen Gonzales	La Escalera	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143920	11,112.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Keneth Discua	Agua Salada	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143923	7,710.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Yessenia Euceda	Corralitos	1	7/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143924	3,740.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Alicia Lopez	Mata De Caña	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143925	9,900.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda	Piedras Azules	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143926	42,360.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Bessy Xiomara Lagos	Col. 09 De Noviembre	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143927	9,585.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Norberto Cardona	Mata De Caña	1	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143928	9,010.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Dayana Reyes	Barrio Suyapa	1	8/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143976	1,800.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Construccion De Vivienda: Fanny Perez	Col. Ivan Betancorth	1	8/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143977	5,925.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



[Handwritten signature]

44	Construccion De 73 Ecofogones	Pajonal	Varios	13/9/2022	2 Meses	Darwin Machado	202-2022	29,200.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
45	Construccion De 61 Ecofogones	El Hormiguero	Varios	13/9/2022	2 Meses	Darwin Machado	203-2022	24,400.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Maribel Morales	Planes De Churune	1	21/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	144120	3,600.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Gonzales	Sagrado Corazon	1	21/9/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	144121	6,050.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Rivera	Quebrada De Agua	1	13/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144122	15,800.01	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Mario Rivera	Col. Jarin	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144123	10,580.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Maria Lopez	Col. Ivan Betancorth	1	21/9/2022	2 Meses	Roca Firme	144124	1,800.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Viviendas	San Francisco De La Ceibita	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144125	23,970.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Viviendas	El Sitio / La Jaguita	Varios	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144126	13,554.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




53	Mejoramiento De Vivienda: Ricardo Miranda	Col. Ivan Betancorth	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144127	11,970.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Lopez	Palo Pintado	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144128	4,995.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Dilmer Lopez	El Ciruelo	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	144129	4,590.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Olga Marina Guzman	Jarin	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua	144130 144131	7,028.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Figueroa	El Sauce	1	21/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144132	1,745.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Construccion De Vivienda: Anarda Esperanza Rubi	Barrio Abajo	1	21/9/2022	2 Meses	Roca Firme Construbloques C.	144133 144134	9,550.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Agustin Rodriguez	Col. Concepcion	1	21/9/2022	2 Meses	Roca Firme	144135	5,700.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Yuliana Saravia	Agua Fria	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144405	6,492.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Natividad Martinez	La Sampedrana	1	14/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144406	7,042.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



62	Mejoramiento De Vivienda: Isabel Melendez	Julio Cesar Pinto	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144407	6,555.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Socorro	El Sitio	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144408	7,968.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Santos	Mata De Caña	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144413	6,245.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Ana Maria Sanchez	El Paraíso	1	14/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144414	5,520.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda	Col. 9 De Noviembre	8	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144415	40,464.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Suazo	Col. Carlos Miranda	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144416	6,775.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda: Reyna Romero	Col. Milagro De Dios	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144417	9,246.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Vivas	El Jicaro	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144418	8,170.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda	Col. Fuerzas Armadas	4	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144419	19,327.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



71	Mejoramiento De Vivienda: Cesar Maldonado	Col. 9 De Noviembre	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144421	10,760.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Zaira Guillen	Col. 3 De Octubre	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144422	5,640.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Izaguirre	La Guama	1	14/10/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	14423	5,150.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Gerson Melendez	El Negrito	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144424	5,988.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Evaristo Alvarado	Cascabeles	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144425	10,828.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Antonio Caballero	El Sauce	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144428	19,875.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Eva Sanchez	San Antonio Del Matazano	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144429	3,720.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Esmeralda Mazariegos	El Tule	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144430	9,450.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Carolina Hernandez	Ojo De Agua	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144431	7,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



80	Mejoramiento De Vivienda: Yoselin Machado	Palmerola 1	1	14/10/2022	2 Meses	Ferretería El Jordan	144432	9,670.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Donaldo Canizales	Lomas De Cordero	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144433	4,234.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Isolina Zepeda	Palo Pintado	1	14/10/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	144435	5,400.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda: Orlando Castro	Planes De Churune	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144436	4,630.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda: Jose Gutierrez	La Ceibita	1	14/10/2022	2 Meses	Ferretería El Jordan	144437	5,193.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda	La Laguna	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144438	311,234.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Benitez	El Negrito	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144439	6,775.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda: Rene Hernandez	Bella Vista	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144440	2,491.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda	El Roblito	Varios	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144441	42,418.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



89	Mejoramiento De Vivienda: Ondina Lopez	El Sauce	1	14/10/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	144442	2,700.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda	La Cidra	4	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144443	24,191.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda: Gerardo Garcia	La Escalera	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144444	5,625.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Bernardina	La Mora #2	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144445	5,160.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Alzelma Cruz	Fuerzas Armadas	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144446	7,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Marilu Lopez	La Ferre	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144447	8,432.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda	San Antonio Del Matazano	2	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144448	18,070.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Maria Izaguirre	Lomas De Comayagua	1	14/10/2022	2 Meses	Roca Firme	144449	10,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Nelda Trinidad	Rio Negro	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144450	5,610.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



98	Mejoramiento De Vivienda: Genesis Zavala	El Quebracho	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144451	7,315.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Andara	Mata De Caña	1	14/10/2022	2 Meses	La Ferre Construbloque Comayagua	144450 144458	7,295.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Ana Sanchez	El Paraiso	1	14/10/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	144456	3,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Varela	Quebrada De Agua	1	14/10/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	144460	6,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda: Ricardo Banegas	Col. Ivan Betancorth	1	14/10/2022	2 Meses	Construbloque Comayagua	144461	6,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda	Palo Colorado	Varios	14/10/2022	2 Meses	La Ferre	144463	81,840.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Santos Garcia, Carlos Garcia	Palo Pintado	2	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144681	11,840.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Francelina Zepeda	El Roblito	1	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144682	7,260.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda: Teodora Sanchez	La Laguna	1	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144683	4,644.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



107	Mejoramiento De Vivienda: Antonio Mendoza	Santa Lucia	1	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144684	8,370.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Mario Martinez	Lomas De Cordero	1	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144685	4,015.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Silvina Montoya	Col. Ivan Betancorth	1	27/10/2022	2 Meses	La Ferre	144687	7,515.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Vivienda: Jose Gonzales	La Oki	1	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144688	11,619.99	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
111	Mejoramiento De Vivienda: Jose Benitez	La Brea	1	27/10/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	144689	4,650.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda	Col. Lazos De Amistad	9	27/10/2022	3 Meses	La Ferre	144690	55,647.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Construccion De Pilas	Varios	Varios	27/10/2022	3 Meses	Ferreteria El Jordan	144693	130,116.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE 2022