



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS

MES DE AGOSTO 2022

OBJETIVO: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANACIERO	FISICO	
1	Compra De Instrumentos Musicales Iglesia Catolica	Cantoral	Varios	22/6/2022	2 Meses	Comercial Suany	142524	123,060.00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Quebrada De Agua	Varios	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Ferreteria El Jordan	142719 142767	21,389.16	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Col. 9 De Marzo	Varios	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Ferreteria El Jordan	142724 142775	16,754.75	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
4	Mejoramiento De Convento	Barrio Arriba	Varios	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme Olvin Rodolfo Andino La Ferre Transporte Zelava	142728 142730 142742 142745 142784	33,818.05	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	El Arrayan	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142729	31,130.00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



6	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Col. Canada	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Casa Del Color	*142739	3,392.50	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Col. 10 De Mayo	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142766	104,999.99	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Planes De La Mora	Varios	4/7/2022	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada ARGOS	142790 142848	42,613.02	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
9	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Brisas De Suyapa	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Casa Del Color	142792	26,990.50	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Volcan	Varios	5/8/2022	2 Meses	Construbloques La Central Agroferretera	143304 143305	59,549.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Voluntades Unidas	Varios	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143279 143278	70,035.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
12	Construccion De Iglesia Evangelica	Guachipilin	Varios	5/8/2022	3 Meses	Construbloques Comayagua	143428 143467	62,959.98	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE AGOSTO 2022