

MEMORANDUM No.115-UI-2016

Para : **ISAAC GALLEGOS**
Unidad de Transparencia

De : **MARCO VINICIO MOLINA BRIONES**
Encargado de la Unidad de Infraestructura/UTGP



Asunto : **Respuesta a Oficio 321-UT-2016**


Fecha : 08 de Julio de 2016

En respuesta a oficio N°236-UT-2016 podemos manifestarle que en en lo referente a los proyectos de Infraestructura que esta unidad está a cargo se encuentran en el mismo status del mes de Julio del presente.

Aún estamos a la espera de la firma de los contratos modificados, para proceder al pago de saldos pendientes en los proyectos:

1. Región Sanitaria Departamental de Colón. (Paralizado)
2. Región Sanitaria Departamental de Santa Bárbara. (Paralizado)
3. Región Sanitaria Departamental El Paraíso (Esperando respuesta por parte de contratista para gestionar modificación al contrato)
4. Construcción de la Maternidad del Hospital San Isidro (En espera de firma del contrato modificado por parte del contratista)

Atentamente.



Cc: Dr. Wilson Mejía Coordinador Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP)
Cc: Archivo