

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA: Servicios Educativos

NOMBRE DE PROGRAMA	NOMBRE DE PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	MONTO EJECUTADO DE PROYECTO	%ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Expansión Educativa	Diseño Curricular	04	418.516,57	100%
PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO:	Cuarto trimestre 2022 (Octubre a Diciembre)			
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Propietario del Proyecto:	CONEANFO		Sector o Subsector:	Servicios Educativos
Ubicación del Proyecto:	Tegucigalpa		Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
Descripción del Proyecto:	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.			
ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Mediante la ejecución del proceso de diseño curricular definido por la CONEANFO, durante el año 2022, se mejora la calidad de los procesos educativos implementados por la CONEANFO en el PROELEM, las Escuelas Taller y por lo menos 12 instituciones públicas o privadas que solicitan el servicio y que cumplen con los requisitos (personal disponible, costo total del servicio, que el currículo vaya dirigido a población en condición de exclusión y sean organizaciones sin fines de lucro) mediante la revisión actualización o adecuación de 30 curricular sobre diferentes temas abordados desde la EANF en 9 departamentos del País.			

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.		
Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo:	Unidad de Servicios Educativos, 2656-09-22, coordinador de la unidad responsable del proyecto: Darling Eduardo Aldana Mejía. usecaneanfo@gmail.com		
Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras y fondos propios de CONEANFO	Fecha Aprobación de Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2022
Presupuesto del Proyecto:	L. 422,275.66 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.	Costo de Finalización (proyectado)	L. 418.516,57 Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
Estado del Proyecto (actual):	Revisadas y ajustadas las currículas de 9 escuelas taller en 8 departamentos con influencia en 15 municipios y en el PROELEM.	Fecha de Finalización (Proyectada)	Diciembre 2022
EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral:	Se ha trabajado en la adecuación de instrumento para la revisión de elementos curriculares. Se está dando seguimiento a la implementación de las metodologías de EIT y EIMT.	Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:	No hay variaciones	Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No hay variaciones

Informe T

Firma y Sello:

DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA

Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos

Nombre y Cargo del/la Responsable

