

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a febrero 2023

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Febrero	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Total Resultado 1			L 6,656,844.01	L 528,121.66	L 2,643,304.02	L 4,013,539.99
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 5,784,772.47	L 487,621.66	L 2,413,681.93	L 3,371,090.54
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 461,913.40	L 40,500.00	L 139,774.06	L 322,139.34
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 273,402.30		L 42,642.58	L 230,759.72
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local	L 136,755.85		L 47,205.45	L 89,550.40
Total Resultado 2			L 9,025,128.36	L 2,221,585.00	L 3,457,925.66	L 5,567,202.70
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 3,008,738.11	L 354,287.00	L 976,030.50	L 2,032,707.61
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L 4,307,033.08	L 1,867,298.00	L 2,481,895.16	L 1,825,137.92
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 1,709,357.17		L -	L 1,709,357.17
Total Resultado 3			L 7,205,776.95	L 198,809.50	L 198,809.50	L 7,006,967.45

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Febrero	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 1,385,740.19	L 198,809.50	L 198,809.50	L 1,186,930.69
			L 5,491,822.72		L -	L 5,491,822.72
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).	L 328,214.04		L -	L 328,214.04
Total Auditoría / Evaluación			L -	L -	L -	L -
TOTAL			L 22,887,749.32	L 2,948,516.16	L 6,300,039.18	L 16,587,710.14

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de marzo de 2023



Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosán-DeL


Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a febrero 2023

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 6,300,039.18	27.53%
TOTAL EJECUTADO		L 6,300,039.18	27.53%

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de marzo de 2023




Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosan-DeL