




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 2022

Objetivo: Facilitar a la poblacion de los centros educativo de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagogicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educacion de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Centro Educativo	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	1/8/2022	2 Meses	Ramon Cortes	140-2022	634,550.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Escuela Hogar Nazareth	Tenguaje	Varios	1/8/2022	2 Meses	Kelly Pacheco	143-2022	246,000.06	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Centro Educativo "Japon"	Col. Fiallos	Varios	1/8/2022	2 Meses	Rodyn Machado	148-2022	122,307.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Centro Educativo	La Sampedrana	Varios	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143262	20,877.00	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Mejoramiento De Anexo De Escuela	Los Toriles	Varios	15/8/2022	2 Meses	Ramon Cortes	171-2022	300,809.70	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



R

6	Construccion Aula Escuela Mercedes	San Antonio El Matazano	Varios	22/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143581	16,746.01	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
7	Mejoramamiento De Centro Educativo	La Mora II	Varios	22/8/2022	2 Meses	Jose Muñoz	182-2022	98,830.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramamiento De Kinder Carlos Miranda	Barrio Cerro El Nance	Varios	26/8/2022	2 Meses	J. Santos Diaz	184-2022	11,068.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramamiento De Centro Educativo	Ojo De Agua	Varios	26/8/2022	2 Meses	Ever Gomez	185-2022	409,541.10	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramamiento De Centro Educativo	El Taladro	Varios	26/8/2022	2 Meses	Odair Guzman	186-2022	355,670.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramamiento De Centro Educativo	Lagunita	Varios	7/9/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	143922	13,850.00	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
12	Mejoramamiento De Biblioteca Ecolar	San Antonio El Matazano	Varios	7/9/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	143933	9,575.00	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
13	Construccion De Salon De Usos Multiples	San Antonio De La Libertad	Varios	8/9/2022	5 Meses	Jose Muñoz	195-2022	725,741.40	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



14	Mejoramiento De Kinder Angela Ochoa	Barrío Abajo	Varios	19/9/2022	1 Mes	Rony Osmin Rodas	212-2022	75,527.25	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion De Auditorio	Voluntades Unidas	Varios	19/9/2022	5 Meses	Construcciones San Martin	216-2022	715,410.83	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento De Escuela	Col. Tenguaje	Varios	26/9/2022	2 Meses	Kelly Pacheco	219-2022	275,010.18	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento De Escuela	Planes De Churune	Varios	26/9/2022	2 Meses	Rony Rodas	224-2022	251,014.55	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion De Auditorio II Etapa	Cascabeles	Varios	1/11/2022	4 Meses	Israel Pacheco	247-2022	251,727.77	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento De Escuela	San Jose De Ri Blanco	Varios	1/11/2022	4 Meses	Nelson Gerardo Sanchez	250-2022	198,176.50	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mej. Centro De Educacion Basica	Palmerola	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferretera	144,838.00	23,638.00	30%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
21	Mejoramiento De Escuela	Cantoral	Varios	9/11/2022	6 Meses	Marciano Ramos	243-2022	421,646.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



22	Mej. Centro De Educacion Basica	Col. Ivan Betancourth	Varios	16/11/2022	5 Meses	Roberto Lagos	259-2022	439,323.52	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Mej. Centro De Educacion Basica	Matazano #2	Varios	18/11/2022	5 Meses	Marciano Ramos	260-2022	231,539.85	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mej. Centro De Educacion Basica	Barrio Abajo	Varios	18/11/2022	1 Mes	IMBA	265-2022	53,120.00	30%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
25	Mej. Centro De Educacion Basica	Portillo De La Mora	Varios	18/11/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145099	12,060.50	30%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE 2022