

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS  
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS  
DICIEMBRE DE 2022

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación diciembre 2022		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
<b>Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas para:</b> a) La Difusión, capacitación e implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional -MARCI, b) Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal c) Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA).	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH).	Subvención en Especie	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>Consultoria Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA)</b>  Se completó el Diseño, desarrollo e implementación de la herramienta informática HIS-SISERA, con la entrega de la empresa consultora y aprobación del TSC de los siguientes productos Componente 4. A- Manual de Usuario y de operación del Sistema, 4.B Manual técnico del sistema, 4.C Informe de desarrollo de las capacitaciones de los usuarios del sistema, a lo interno del TSC 4.D Informe de desarrollo de las capacitaciones de los usuarios del sistema a lo externo del TSC, 4.E Informe de ejecución del piloto, 4.F Informe de transferencia de conocimientos al personal técnico, 4.G Informe técnico final de la consultoría.  Asimismo, la empresa consultora entregó el Certificado de Garantía a favor del Tribunal Superior de Cuentas, que cubre errores identificados durante la fase de operación en el sistema implementado por el periodo de un año, a partir de la fecha de firma del mismo, (6 de diciembre de 2022).  Por otra parte, el TSC recibió a satisfacción el sistema mencionado, conforme acta firmada por la Contraparte Técnica.

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de enero de 2023

  
**Vidal A. Flores Castellanos**  
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

