



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE MAYO 2023

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De 8 Viviendas	El Tamboral	Varios	14/4/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Fabrica De Bloques Moncada	146870 146871	69,899.61	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De 31 Vivienda	El Pacayal	Varios	14/4/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	146872	111,992.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Nolberto Aguilera	Barrio San Sebastian	1	14/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	146881	5,026.53	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Juan Hernandez	Valle De Angeles	1	14/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	146882	8,960.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Donaldo Delcid	Planes Nueva Esperanza	1	14/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	146887	9,070.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



6	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Rodriguez	Barrio San Blas	1	14/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre Fabrica De Bloques Moncada	146888 146889	7,730.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Rosario Perez	El Sauce	1	14/4/2023	1 Mes	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	146890 146891	5,520.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda	El Taladro	1	14/4/2023	1 Mes	Odair Salomon Guzman	051-2023	36,000.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Hernandez	Barrio Concepcion	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147045	6,040.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Armando Espinal	Col. Mata De Caña	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147046	9,735.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Berta Arias	Milagro De Dios	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Jordan	147047	5,800.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	El Supte	Varios	29/4/2023	1 Mes	PROMASA	147048	113,567.10	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Romero	Colonia Fiallos	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147049	7,090.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mejoramiento De Vivienda: Norma Amaya	Colonia Boquin	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147051	8,412.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Ochoa	El Quebracho	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147053	10,680.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Tatiana Ulloa	Col. 9 De Noviembre	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Jordan	147055	8,722.77	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Construccion De Ecofogones	El Porvenir	Varios	29/4/2023	2 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan	147056 147068	16,750.44	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Erick Amador	Ojo De Agua	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147057	5,290.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Nora Hernandez	Barrio Concepcion	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147058	5,718.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Reyna Ramirez	Las Gradass	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147060	9,735.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Roxana Madrigales	El Sauce	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Jordan	147061	5,160.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



22	Mejoramiento De Vivienda: Victor Martinez	Col. 21 De Abril	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Jordan	147061 147064	6,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Angelica Lopez	Col. Carlos Miranda	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	147065 147066	16,156.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Marlen Guardado	Col. Carlos Miranda	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria El Jordan	147067	8,163.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda: Wilfredo Espinal	Mata De Caña	1	29/4/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147069	8,980.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Construccion De Pisos	El Sute	Varios	3/5/2023	1 Mes	Marco Antonio Melendez	053-2023	26,220.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
27	Construccion De Letrinas	Los Charcos	45	10/5/2023	2 Meses	Jose Santos Velasquez	073-2023	277,650.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Construccion De Ecofogones	El Porvenir	92	22/5/2023	5 Meses	Nelson Geovany Palomo	080-2023	46,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Nidia Gonzales	El Sute	1	25/5/2023	1 Mes	Bloques Moncada Ferreteria La Ferre	147428 147431	12,695.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



30	Mejoramiento De Vivienda: Maria Dilcia Ulloa	Col. Bella Vista	1	25/5/2023	1 Mes	Bloques Moncada Roca Firme	147433 147437	12,280.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Martha Manzanares	Col. Emanuel	1	25/5/2023	1 Mes	Bloques Moncada Ferreteria La Ferre	147434 147435	11,085.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Antonio Dominguez	San Miguel De Selguapa	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147436	5,628.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Rodulio Ramirez	Planes Nueva Esperanza	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147438	9,765.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Jose Ramirez	Col. Sagrado Corazon	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147439	7,695.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Maria Alvarez	Quebrada De Agua	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147440	5,340.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Irma Aguirre	Brisas De Suyapa	1	25/5/2023	1 Mes	Bloques Moncada Roca Firme	147441 147443	10,660.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Ever Lopez	Lagunitas El	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147442	5,140.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



38	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Alfaro	La Cooperativa	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147445	4,416.98	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Anastacio Alvarado	Capiro	1	25/5/2023	1 Mes	Bloques Moncada Ferreteria La Ferre	147446 147447	15,775.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Alma Saravia	Quebrada De Agua	1	25/5/2023	1 Mes	Fabrica De Bloques	147449	2,760.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Iris Umaña	Cacahuapa	1	25/5/2023	1 Mes	La Central Agropecuaria	147450	4,470.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Maria Funez	San Antonio Del Matazano	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147451	5,340.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Santos	Barrio Suyapa	1	25/5/2023	1 Mes	La Central Agropecuaria	147452	8,543.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Santos Pineda	Lagunas El Ciruelo	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147453	3,765.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Maria Lourdes Sanchez	San Antonio De Matazano	1	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147455	4,650.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



46	Mejoramiento De Vivienda: Henry Sanchez	Paraiso / Tintel	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147458	8,160.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Funez	Paraiso / Tintel	1	25/5/2023	1 Mes	La Roca Firme	147459	3,400.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Felicita Caballero	El Tren	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147460	5,700.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Kevin Ponce	Capiro	1	25/5/2023	1 Mes	La Roca Firme	147461	7,119.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Jose Sanchez	La Mora II	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147463	16,880.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Jose Caballero	La Jaguita	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre	147464	7,872.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Luis Coello	Brisas De Suyapa	1	25/5/2023	1 Mes	La Roca Firme	147466	3,560.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Jenny Bonilla	Col. 21 De Abril	1	25/5/2023	1 Mes	Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada	147467 147468	11,115.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



54	Mejoramiento De Vivienda: Edwin Aguilar / Ana Gutierrez	Pacayal	1	25/5/2023	1 Mes	La Roca Firme	147471	9,390.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Issac Garcia	El Picacho	1	25/5/2023	1 Mes	La Roca Firme	147472	8,610.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Aracely Rivera	La Flor	1	25/5/2023	1 Mes	La Central Agroferretera	147473	3,390.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Santos	Barrio Suyapa	1	25/5/2023	1 Mes	Construbloques	147475	3,900.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Construccion De Letrinas	Planes De Churune	Varios	29/5/2023	2 Meses	Ramon Antonio Cortes	088-2023	244,989.76	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ

DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

31 DE MAYO 2023