

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS

MES DE MAYO-2023

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°),	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación mayo 2023		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Fortalecimiento al Tribunal Superior de Cuentas para: a) La Difusión, capacitación e implementación del Marco Rector del Control Interno Institucional -MARCI, b) Actualización del Manual para la Rendición de Cuentas Municipal c) Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA).	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH).							Consultoría Mejoras al Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) a) Se completó la instalación de la Herramienta Informática SISERA- HIS en la nueva infraestructura en ambiente de producción definitivo y se recibió a satisfacción del TSC, con base en el acta firmada para el propósito.
Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la Herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones - HIS- SISERA y apoyo para el acondicionamiento del Centro de Capacitación para el Control de los Recursos Públicos (CENCACORP).	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH). Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades instaladas para Brindar servicios Públicos de calidad. Financiado por GLH/USAID- HLG-APS-2022-001-TSC	Subvención en Especie	Informes					Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la herramienta Informática Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría- SISERA-HIS, mobiliario y equipo de oficina para acondicionamiento del CENCACORP. Se detallan los resultados a la fecha: a) Se recibió a satisfacción del TSC la instalación y configuración del equipo tecnológico para habilitar la red Wifi en el CENCACORP, conforme dictamen técnico emitido por la Dirección de Tecnología.
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras -GLH/USAID	Subvención en Especie	Informes					Consultoría Actualización y Modernización de un nuevo sitio Web del TSC a) Se seleccionó, conforme a las evaluaciones de propuestas la firma consultora a ser contratada para la Actualización y Modernización de un nuevo sitio Web del TSC. Capacitación a las municipalidades, mancomunidades e instituciones del Estado sobre el uso e implementación de la herramienta informática SISERA-HIS (áreas de intervención de GLH) a) Aprobación de financiamiento por parte de GLH de los planes de capacitación sobre el uso e implementación de la Herramienta Informática SISERA-HIS, los que serán ejecutados mediante el desarrollo de cuatro talleres programados de junio a agosto del presente año.
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en Honduras (HO-T1402)	Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo- BID	Subvención en especie	Informes					Implementación de la plataforma e-learning Moodle para capacitar a los auditores en el MARCI a) Solicitar oficialmente a la empresa seleccionada una propuesta para la instalación, configuración e implementación de la plataforma e-learning Moodle-TSC para capacitar a los auditores en el MARCI. A la fecha en proceso de revisión por la comisión técnica del TSC.

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de junio de 2023

Vidal A. Flores Castellanos
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

