




SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016


DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO 16 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA AVENIDA CIRCUNVALACION S.O. Y ROTONDA DE LA 16 AVENIDA.	1,985,500.00	1,985,500.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CANAL EL SAUCE DESDE LA 20 CALLE HASTA DESCARGA EN CANAL CHOTEPE	1,625,284.60	1,625,284.60	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN COLONIA SATELITE II ETAPA	1,773,500.00	1,773,500.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, LOS ANGELES, BUENA VISTA, SATURNO Y VILLEDA MORALES, UNIVERSAL, AYESTAS, CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, LAS VEGAS, MIGUEL ANGEL PAVON Y SAN FERNANDO EN SU SEGUNDO CICLO	1,617,207.00	1,617,207.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	TRATAMIENTO CON MICRO CARPETA EN LA 5 Y 6 AVENIDA DE 1 CALLE HASTA 7 CALLE S.O.	1,978,955.26	1,978,955.26	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION CANAL TEPEACA, PRIMERA Y CUARTA CALLE, DESDE 10 AVENIDA, HASTA DESCARGAR A EL CANAL EL SAUCE Y CANAL INTERNO DEL COMPLEJO OLIMPICO	1,435,647.00	1,435,647.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FESITRANH (EXCEPTO AVENIDA FRATERNIDAD Y CALLE PRINCIPAL).	1,874,650.00	1,874,650.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	SISTEMA AGUAS LLUVIAS COLONIA VILLAS DEL CARMEN SECTOR N.E.	1,964,942.60	1,964,942.60	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REMODELACION CENTRO DE SALUD RIO BLANCO, COLONIA RIO BLANCO, SECTOR N.O.	1,947,204.10	1,947,204.10	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PROVIDENCIA, PANTING, TRAMO LOTIFICADORA SAN JUAN-14 DE JULIO, 14 DE JULIO, SECTOR CHAMELECON, EN SU SEGUNDO CICLO.	1,632,110.00	1,632,110.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE ENTRE 4 Y 7 CALLE 11 Y 14 AVENIDA S.E.	1,974,100.00	1,974,100.00	20/08/2016	30	18/09/2016





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, COLONIA SUYAPA SECTOR CHAMELECON.	1,986,914.48	1,986,914.48	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	18/08/2016	REMDELACION PROCESADORA MUNICIPAL DE CARNE, SECTOR CHAMELECON	1,517,560.10	1,517,560.10	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SATELITE, SANDOVAL SORTO, RESIDENCIAL LA VICTORIA, LA PRADERA, BOULEVARD LAS TORRES Y PLANES CALPULES EN SU SEGUNDO CICLO.	1,640,182.00	1,640,182.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	DRENAJE PLUVIAL COLONIA ALAMEDA	1,971,044.26	1,971,044.26	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI, EN SU SEGUNDO CICLO.	1,628,175.00	1,628,175.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS VILLAS KITUR, CERRITO LINDO, PALMERAS Y SINAI, EN SU SEGUNDO CICLO.	1,628,175.00	1,628,175.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA FORTALEZA, ZAPOTAL SUR, ACCESO AL CORBANO, COL. ETICA, COL. SALAZAR, ALTOS DE COFRADIA III, LOS ZORZALES Y VILLAS LOS MAESTROS (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	1,721,500.00	1,721,500.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUADRANTE S.E. Y S.O. DENTRO DEL PRIMER ANILLO, BARRIO RIO DE PIEDRAS, BARRIO CABAÑAS, COLONIAS VILLA OLIMPICA, MONTEFRESCO ESTE Y PRADO ALTO.	1,980,275.00	1,980,275.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	18/08/2016	IMPERMEABILIZACION AZOTEA PALACIO MUNICIPAL, 1 Y 2 CALLE, 4 Y 5 AVENIDA N.O.	1,815,124.70	1,815,124.70	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN RIO PIEDRAS	994,587.54	994,587.54	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	CONSTRUCCION DE CANAL Y CRUCES DE CALLE ZONA POLVORIN	545,821.00	545,821.00	20/08/2016	30	18/09/2016





SAN PEDRO SULA
Obras Orden
Honestidad

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y SISTEMAS	18/08/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 15 AVENIDA 1-4 CALLE S.E.	967,210.00	967,210.00	20/08/2016	30	18/09/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	18/08/2016	REMDELACION OFICINA CENTRO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA, BARRIO LA GUARDIA, SECTOR S.O.	395,622.00	395,622.00	20/08/2016	30	18/09/2016
			40,594,434.64	40,594,434.64			


INGENIERO RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

