



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE JUNIO 2023

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

| N | NOMBRE | UBICACIÓN | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------------|----------|---|------------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Mejoramiento De 8 Viviendas | El Tamboral | Varios | 14/04/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo Fabrica De Bloques Moncada | 146870 146871 | 69,899.61 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 2 | Mejoramiento De 31 Vivienda | El Pacayal | Varios | 14/04/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 146872 | 111,992.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 3 | Mejoramiento De Vivienda: Nolberto Aguilera | Barrio San Sebastian | 1 | 14/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Baratillo | 146881 | 5,026.53 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 4 | Mejoramiento De Vivienda: Juan Hernandez | Valle De Angeles | 1 | 14/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 146882 | 8,960.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 5 | Mejoramiento De Vivienda: Donaldo Delcid | Planes Nueva Esperanza | 1 | 14/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 146887 | 9,070.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|------------|-------|--|------------------|------------|-----|--|
| 6 | Mejoramiento De Vivienda: Margarita Rodriguez | Barrio San Blas | 1 | 14/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre Fabrica De Bloques Moncada | 146888 146889 | 7,730.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 7 | Mejoramiento De Vivienda: Mirian Rosario Perez | El Sauce | 1 | 14/04/2023 | 1 Mes | Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria | 146890 146891 | 5,520.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 8 | Mejoramiento De Vivienda | El Taladro | 1 | 14/04/2023 | 1 Mes | Odair Salomon Guzman | 051-2023 | 36,000.00 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 9 | Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Hernandez | Barrio Concepcion | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147045 | 6,040.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 10 | Mejoramiento De Vivienda: Armando Espinal | Col. Mata De Caña | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147046 | 9,735.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 11 | Mejoramiento De Vivienda: Berta Arias | Milagro De Dios | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 147047 | 5,800.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 12 | Mejoramiento De Vivienda (Techos) | El Supte | Varios | 29/04/2023 | 1 Mes | PROMASA | 147048 | 113,567.10 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 13 | Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Romero | Colonia Fiallos | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147049 | 7,090.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |




| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|--------|------------|---------|--|------------------|-----------|-----|--|
| 14 | Mejoramiento De Vivienda: Norma Amaya | Colonia Boquin | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147051 | 8,412.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 15 | Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Ochoa | El Quebracho | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147053 | 10,680.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 16 | Mejoramiento De Vivienda: Tatiana Ulloa | Col. 9 De Noviembre | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 147055 | 8,722.77 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 17 | Construccion De Ecofogones | El Porvenir | Varios | 29/04/2023 | 2 Meses | Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan | 147056 147068 | 16,750.44 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 18 | Mejoramiento De Vivienda: Erick Amador | Ojo De Agua | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147057 | 5,290.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 19 | Mejoramiento De Vivienda: Nora Hernandez | Barrío Concepcion | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147058 | 5,718.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 20 | Mejoramiento De Vivienda: Reyna Ramirez | Las Gradass | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147060 | 9,735.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 21 | Mejoramiento De Vivienda: Roxana Madrigales | El Sauce | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 147061 | 5,160.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|--------|------------|---------|---|------------------|------------|-----|--|
| 22 | Mejoramiento De Vivienda: Victor Martinez | Col. 21 De Abril | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 147061 147064 | 6,600.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 23 | Mejoramiento De Vivienda: Angelica Lopez | Col. Carlos Miranda | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua | 147065 147066 | 16,156.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 24 | Mejoramiento De Vivienda: Marlen Guardado | Col. Carlos Miranda | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan | 147067 | 8,163.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 25 | Mejoramiento De Vivienda: Wilfredo Espinal | Mata De Caña | 1 | 29/04/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147069 | 8,980.00 | 60% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 26 | Construccion De Pisos | El Sute | Varios | 03/05/2023 | 1 Mes | Marco Antonio Melendez | 053-2023 | 26,220.00 | 40% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 27 | Construccion De Letrinas | Los Charcos | 45 | 10/05/2023 | 2 Meses | Jose Santos Velasquez | 073-2023 | 277,650.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 28 | Construccion De Ecofogones | El Porvenir | 92 | 22/05/2023 | 5 Meses | Nelson Geovany Palomo | 080-2023 | 46,000.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 29 | Mejoramiento De Vivienda: Nidia Gonzales | El Sauce | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Ferreteria La Ferre | 147428 147431 | 12,695.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|---|------------|-------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----|--|
| 30 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Dilcia Ulloa | Col. Bella Vista | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Roca Firme | 147433 147437 | 12,280.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 31 | Mejoramiento De Vivienda: Martha Manzanares | Col. Emanuel | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Ferreteria La Ferre | 147434 147435 | 11,085.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 32 | Mejoramiento De Vivienda: Antonio Dominguez | San Miguel De Selguapa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147436 | 5,628.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 33 | Mejoramiento De Vivienda: Rodulio Ramirez | Planes Nueva Esperanza | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147438 | 9,765.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 34 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Ramirez | Col. Sagrado Corazon | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147439 | 7,695.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 35 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Alvarez | Quebrada De Agua | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147440 | 5,340.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 36 | Mejoramiento De Vivienda: Irma Aguirre | Brisas De Suyapa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Roca Firme | 147441 147443 | 10,660.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 37 | Mejoramiento De Vivienda: Ever Lopez | Lagunitas El Ciruelo | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147442 | 5,140.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|------------|-------|-------------------------------------|------------------|-----------|-----|--|
| 38 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Alfaro | La Cooperativa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147445 | 44416.98 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 39 | Mejoramiento De Vivienda: Anastacio Alvarado | Capiro | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Ferreteria La Ferre | 147446 147447 | 155775.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 40 | Mejoramiento De Vivienda: Alma Saravia | Quebrada De Agua | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Fabrica De Bloques | 147449 | 22760.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 41 | Mejoramiento De Vivienda: Iris Umaña | Cacahuapa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Central Agropecuaria | 147450 | 44770.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 42 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Funez | San Antonio Del Matazano | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147451 | 55340.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 43 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Santos | Barrio Suyapa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Central Agropecuaria | 147452 | 85443.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 44 | Mejoramiento De Vivienda: Santos Pineda | Lagunas El Ciruelo | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147453 | 33765.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 45 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Lourdes Sanchez | San Antonio Del Matazano | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Roca Firme | 147455 | 46650.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---|------------|-------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 46 | Mejoramiento De Vivienda: Henry Sanchez | Paraiso / Tintel | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147458 | 8,160.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 47 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Funez | Paraiso / Tintel | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Roca Firme | 147459 | 3,400.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 48 | Mejoramiento De Vivienda: Felicita Caballero | El Tren | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147460 | 5,700.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 49 | Mejoramiento De Vivienda: Kevin Ponce | Capiro | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Roca Firme | 147461 | 7,119.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 50 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Sanchez | La Mora II | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147463 | 16.880.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 51 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Caballero | La Jaguita | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre | 147464 | 7,872.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 52 | Mejoramiento De Vivienda: Luis Coello | Brisas De Suyapa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Roca Firme | 147466 | 3,560.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 53 | Mejoramiento De Vivienda: Jenny Bonilla | Col. 21 De Abril | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada | 147467 147468 | 11,115.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------|------------|---------|--------------------------|----------|------------|-----|--|
| 54 | Mejoramiento De Vivienda: Edwin Aguilar / Ana Gutierrez | Pacayal | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Roca Firme | 147471 | 9,390.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 55 | Mejoramiento De Vivienda: Issac Garcia | El Picacho | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Roca Firme | 147472 | 8,610.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 56 | Mejoramiento De Vivienda: Aracely Rivera | La Flor | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | La Central Agroferretera | 147473 | 3,390.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 57 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Santos | Barrio Suyapa | 1 | 25/05/2023 | 1 Mes | Construbloques | 147475 | 3,900.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 58 | Construccion De Letrinas | Planes De Churune | Varios | 29/05/2023 | 2 Meses | Ramon Antonio Cortes | 088-2023 | 244,989.76 | 30% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 59 | Mejoramiento De Vivienda: Sergio Bulnes | Col. 9 Noviembre | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre | 147563 | 7,247.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 60 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Benitez | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147564 | 5,276.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 61 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Rodriguez | Quebarada De Agua | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147565 | 4,550.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 62 | Mejoramiento De Vivienda: Amelia Andrade | Col. Valladolid | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147566 | 18,496.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|--------|------------|---------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 63 | Mejoramiento De Vivienda: Lilian Paola Cruz | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre | 147567 | 7,316.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 64 | Mejoramiento De Vivienda: Margarita Flores | Liconas | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147568 | 9,260.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 65 | Mejoramiento De Vivienda: Edis Ramos | Planes De Churune | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo | 147569 | 5,597.72 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 66 | Mejoramiento De Vivienda: Lorenzo Ayala | Caroneras El Peñon | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147570 | 3,640.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 67 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Lopez | Col. Ivan Betancourth | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo | 147571 | 3,084.07 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 68 | Mejoramiento De Vivienda: Oscar Ramos | Planes De Churune | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo | 147572 | 5,289.31 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 69 | Mejoramiento De Vivienda: Julio Lara | El ciruelo | 1 | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147575 | 4,550.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 70 | Mejoramiento De Vivienda: Marcela Vasquez | El ciruelo | Varios | 02/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo | 147576 | 4,317.96 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 71 | Mejoramiento De 3 Vivienda | Buena Vista El Volcan | Varios | 16/06/2023 | 2 Meses | Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo | 147731 147732 | 27,222.39 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|---|------------|---------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 72 | Mejoramiento De 3 Vivienda | Jaguita y Matazano | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua | 147733 147734 | 4,784.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 73 | Mejoramiento De Vivienda: Evelin Calderon | Col. Mata De Cañas | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada | 147737 147738 | 12,825.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 74 | Mejoramiento De Vivienda: Lesly Mejia | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo | 147743 | 8,367.16 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 75 | Mejoramiento De Vivienda: Celia Alcaro | Col. Escoto | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre | 147744 | 8,160.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 76 | Mejoramiento De Vivienda: Dunia Galeano/Cristian Flores | El Taladro | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo | 147745 | 17,736.45 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 77 | Mejoramiento De Vivienda: Xenia Aleyda Castro | Col. Milagro De Dios | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147748 | 8,880.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 78 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Margarita | Col. Monte Sagrado | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147750 | 8,880.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 79 | Mejoramiento De Vivienda | El Sauce | 7 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua | 147751 147753 | 72,234.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 80 | Mejoramiento De Vivienda: Arnaldo Guerrero | Barrio La Sabana | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques Moncada | 147754 147756 | 9,505.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|---|------------|---------|--|------------------|-----------|-----|--|
| 81 | Mejoramiento De Vivienda: Marlin Castro | Col. Milagro De Dios | 1 | 16/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan | 147764 | 8,880.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 82 | Mejoramiento De Vivienda: Martha Reyes | Col. Enmanuel | 1 | 29/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada | 147934 147935 | 10,187.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 83 | Mejoramiento De Vivienda: Sandra Nuñez | Col. Enmanuel | 1 | 29/06/2023 | 2 Meses | La Central Agroferreteria Fabrica Bloques Moncada | 147936 147937 | 12,295.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 84 | Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Valladares | Col. Enmanuel | 1 | 29/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada | 147938 147939 | 11,260.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 85 | Mejoramiento De Vivienda: Lilian Aguilar | Col. Escoto | 1 | 29/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques Moncada | 147940 147941 | 13,500.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 86 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Barnica | Col. Carlos Miranda | 1 | 29/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada | 147942 147943 | 28,190.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 87 | Mejoramiento De Vivienda: Rudy Valladares | Col. Enmanuel | 1 | 29/06/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada | 147944 147945 | 9,645.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE JUNIO 2023