



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
MES DE MARZO 2023

**Objetivo:** Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento Sistema De Agua Potable	La Mora N°2	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143918	10,274.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
2	Cosntruccion De Acueducto	Los Llanitos	Varios	7/9/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143935	94,216.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
3	Construccion De Sistema De Agua Potable	Agua Zarca	Varios	7/9/2022	2 Meses	Nelson Sanchez	198-2022	245,100.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
4	Construccion De Caja Puento	Col. Fuerzas Armadas	Varios	13/9/2022	2 Meses	Roberto Lagos	204-2022	276,621.47	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
5	Mejoramiento De Canal Agua Lluvias	Col. Casa Blanca	Varios	9/11/2022	1 Mes	Rodyn Machado	254-2022	24,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
6	Mejoramiento De Alcantarillado Sanitario	Barrio La Guama	Varios	9/11/2022	1 Mes	Mauricio Espiniza	255-2022	87,780.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales



7	Canalizacion De Aguas Lluvias	Col. Milagro De Dios	Varios	9/11/2022	1 Mes	Elsa Victoria Santos	256-2022	290,203.39	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
8	Sistema De Agua Potable	Las Anonas	Varios	4/11/2022	1 Mes	Mexichem Honduras	144835	460,682.99	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
9	Construccion De Alcantarillado	Guachipilin	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferreteria	144852	9,200.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
10	Mejoramieto De Acueducto	El Roblito	Varios	4/11/2022	1 Mes	La Central Agroferreteria	144858	122,300.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
11	Mejoramiento De Alcantarillado	Col. Julio Cesar Pinto	Varios	18/11/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145102	641,464.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales
12	Construccion De Alcantarillado	Col. Concepcion	Varios	19/12/2022	1 Mes	Ferreteria La Ferre	145481	809,760.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales


  
**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE MARZO 2023**