



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE EDUCACION
MES DE AGOSTO 2023

Objetivo: Facilitar a la población de los centros educativos de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagógicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educación de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Kinder	Col. Inva	Varios	22/5/2023	2 Meses	Mauricio Espinoza	085-2023	212,672.80	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Escuela	San Jose Rio Blanco	Varios	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147457	11,210.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De 2 Aulas Escolares	Inst. Leon Alvarado (Comayagua)	Varios	29/5/2023	2 Meses	CONSTRUMAR	090-2023	559,428.20	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
4	Construccion De Bodega	Col. Mata De Caña	Varios	16/6/2023	2 Meses	La Central Agroferretera Fabrica Bloques Moncada	147746 147747	25,900.00	50%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Construccion De Auditorio	Col. La Boquin	Varios	16/6/2023	2 Meses	Kelly Pacheco	102-2023	379,730.36	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

6	Mejoramiento De Escuela	Barrio Arriba	Varios	16/6/2023	2 Meses	Eber Gomez	106-2023	62,456.19	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento Escolar	Los Toriles	Varios	3/7/2023	2 Meses	Ramon Antonio Cortes	111-2023	331,716.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento Escolar	Montañuelas	Varios	3/7/2023	2 Meses	Marciano Ramos	112-2023	343,662.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento Escolar	La Providencia	Varios	13/7/2023	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	117-2023	321,744.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento Escolar	Palmerola N°1	Varios	4/8/2023	3 Meses	Irrael Pacheco	134-2023	364,998.91		Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento Escolar	Quebrada De Quebrada Amarilla	Varios	12/8/2023	3 Meses	Marciano Ramos	137-2023	163,766.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Mejoramiento Escolar	La Cooperativa	Varios	24/8/2023	3 Meses	Ramon Antonio Cortes	145-2023	168,514.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento Escolar	Eben Ezer, Jasminez	Varios	25/8/2023	3 Meses	Rony Osmin Rodas	149-2023	315,110.25	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



14	Mejoramiento Escolar	El Ciruelo	Varios	25/8/2023	3 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	148504 148835	242,507.16	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento Escolar	Rosa De Valenzuela	Varios	25/8/2023	3 Meses	Rony Osmin Rodas	154-2023	128,269.51	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento Escolar	El Duraznal	Varios	25/8/2023	3 Meses	Ramon Antonio Cortes	156-2023	272,955.30	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE AGOSTO 2023

