



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE

MES DE SEPTIEMBRE 2023

Objetivo: Asistir a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Funez	La Cidra	1	21/7/2023	2 Meses	Roca Firme	148190	3,100.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa	Varios	21/7/2023	2 Meses	Roca Firme Ferreteria El Baratillo	148191 148195	39,788.35	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Amador	Col. Valladolid	1	21/7/2023	2 Meses	Construbloque Comayagua Ferreteria La Ferre	148192 148193	11,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Osman Cantillano	La Cooperativa	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148194	10,132.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Yadira Recarte	Las Anonas	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148197	9,425.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Calderon	Quebrada De Agua	1	21/7/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Roca Firme	148198 148199	20,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Bertha Hernandez	Barrio Cabañas	1	21/7/2023	2 Meses	Roca Firme	148200	20,125.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




8	Mejoramiento De Vivienda: Javier Guillen	La Cooperativa	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148201	8,169.38	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Julio Zavala	Barrio La Independencia	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148202	3,560.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Zepeda / Ameylin Discua	Ilamapa	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148203	11,340.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De 14 Viviendas	Lagunitas Esquipulas	Varios	21/7/2023	2 Meses	Roca Firme	148204	63,196.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Maria Teresa Vasquez	Col. Brisas De Suyapa	1	21/7/2023	2 Meses	La Ferre	148205	10,995.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Catalina Martinez	El Resumidero	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148206	13,700.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Patricia Mejia	Col. Julio Cesar Pinto	1	21/7/2023	2 Meses	Roca Firme	148207	2,790.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda	La Escalera / La Laguna	Varios	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148208	30,416.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Figueroa	Jarin	1	21/7/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada	148209 148210	8,970.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



17	Mejoramiento De Vivienda: Paola Aviles	Col. Valladolid	1	21/7/2023	2 Meses	Col. Valladolid	148211 148212	11,805.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Juan De La Cruz	La Brea	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148213	4,494.52	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Dimas Orlando Cabrera	Cacahuapa	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148215	6,255.93	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Rosario Orellana	Barrio San Jose	1	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148228	4,626.11	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Construccion De Pilas	San Antonio Del Matazano	Varios	21/7/2023	2 Meses	ARGOS Ferreteria El Jordan	148230 148231	122,786.33	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion De 20 Ecofogones	Santa Rita De Los Empates	Varios	21/07/2023 07/08/2023	4 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Baratillo Roca Firme ENASA HONDURAS Darwin Machado	148241 148242 148243 148411 140-2023	40,680.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion De 22 Ecofogones	La Cidra	Varios	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Ramon Cardenas Roca Firme ENASA HONDURAS Darwin Machado	148258 148259 148261 148410 139-2023	41,477.42	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Construccion De Ecofogones	Carboneras El Peñon	Varios	7/8/2023	2 Meses	ENASA HONDURAS Ramon Cardenas Ferreteria El Jordan Ferreteria El Baratillo	148408 148505 148506 148509	34,588.38	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



25	Construccion De Ecofogones	Quebrada De Agua Amarilla	Varios	7/8/2023	2 Meses	ENASA HONDURAS Ferreteria El Batarillo La Central Agroferretera Olvin Andino	148409 148507 148508 148510	34,689.36	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Maria Leticia Zepeda	El Sitio	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148424	3,430.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Evelin Patricia Garcia	San Antonio El Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148424	5,540.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: Victoriano Umaña	Cantoral	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148428	5,470.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Antonio Ramirez	San Miguel De Selguapa	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148429	10,800.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Maria Arias	Col. 21 De Abril	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148446	1,942.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Geydi Antunez	Islas Del Triunfo	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148447	8,770.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Mario Vasquez	San Antonio Del Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	La Central De La Agroferretera	148449	5,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Eva Torres	Barrio La Independencia	1	7/8/2023	2 Meses	Construbloque Comayagua La Central Agroferretera	148450 148453	25,930.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



34	Mejoramiento De Vivienda: Arnoldo Orellana	Agua Salada	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148454	8,131.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Joaquin Funez / Julio Torres	Los Cedros	2	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148455	8,937.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda	Col. Laureles	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El jordan	148461	118,992.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148462	21,029.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Vicente Gonzales	La Providencia	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148463	5,460.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Carolina Ortiz	Col. Ivan Betancourth	1	7/8/2023	2 Meses	Construbloque Comayagua Ferreteria El Jordan	148466 148467	12,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Adrian Lagos	Concepcion De Rio Blanco	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148468	9,840.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Lorena Alvarado	Los Almendros	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148471	5,515.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Carmen Benitez	Col. Julio Cesar Pinto	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148472	7,780.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda: Nury Dominguez	Col. Lirios Del Valle	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148478	4,892.31	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Bernardina Rodriguez	La Jaguita	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148488	4,776.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Viviendas	El Motatal	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148489	105,557.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Funez	Tintel / Paraiso	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148491	3,570.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Nelly Buezo	Col. Villas Maria	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148493	6,190.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Mejia	San Antonio Del Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148494	3,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Carolina Bonilla	Capiro	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148495	4,908.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Geovany Cruz	San Antonio Del Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148496	10,200.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Guillermina Funez	La Laguna	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148497	3,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



52	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ferreteria La Ferre	148498 148499	160,020.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Paulino Pineda	Quebrada De Agua	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148500	1,418.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Viviendas	San Francisco De La Ceibita	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148501	152,395.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Viviendas	Col 22 De Febrero	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148502	99,882.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Viviendas	Los Pumas	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferretria La Ferre	148511	101,108.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	9/8/2023	2 Meses	ARGOS	148605	163,504.12	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Medina	Barrio La Sabana	1	16/8/2023	2 Meses	Roca Firme Construbloques Comayagua	148671 148672	5,935.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Adasmin Bautista	Los Lirios	1	16/8/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	148675	18,400.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Besy Melania Rivera	El Sitio	1	16/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148676	5,420.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



61	Mejoramiento De Viviendas	El Sauce	Varios	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148677 148680	77,751.78	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Rodriguez	Barrio San Francisco	1	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148478 148679	16,949.07	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Viviendas	Col. Lazos De Amistad	Varios	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148681	11,950.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Silvia Benitez	Col. Villa Vista	1	16/8/2023	2 Meses	Ramon Cardenas Roca Firme	148682 148683	5,825.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Techos	Los Pumas	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148511	101,108.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Montoya	Col. Fuerzas Armadas	1	25/8/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	148817 148819	6,420.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Viviendas	El Sauce	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148820 148821	42,507.26	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Techos	San Jose Del Injerto	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148822	210,629.63	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Techos	La Cooperativa	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148823	33,158.66	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



70	Mejoramiento De Vivienda: Juan Vasquez	Montañuelas	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148825	6,135.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Caceres	San Antonio De Cañas	1	25/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148826	4,650.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Darwin Machado	Agua Fria La Sierra	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148827	10,180.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Dilcia Sanchez	El Paraiso	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148828	6,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Ordoñez	La Guama	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148829	7,520.84	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Jairo Alfaro	San Jose De Rio Blanco	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148830	5,670.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Construccion De Ecofogones	La Nueva Union	Varios	25/8/2023	2 Meses	Olvin Andino Ferreteria El Baratillo La Central Agroferretera	148832 148833 148834	45,732.96	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
77	Construccion De Pilas	San Antonio El Matazano	Varios	5/9/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	165-2023	52,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
78	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	11/9/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149031	116,535.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



79	Mejoramiento De Vivienda: Lilian Martinez	Ojo De Agua	1	11/9/2023	2 Meses	Roca Firme	149033	4,146.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Viviendas	Agua Fria La Sierra	Varios	11/9/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149037	85,895.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	Varios	11/9/2023	3 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Baratillo Central Agroferretera	149038 149039 149041	41,921.88	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Flores	Valle De Angeles	1	11/9/2023	2 Meses	Roca Firme Construbloques Comayagua	149042 149043	20,995.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Viviendas	Cantoral	Varios	11/9/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149053	379,776.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	19/9/2023	3 Meses	Marcos Melendez	176-2023	66,330.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
85	Construccion De Letrinas	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	19/9/2023	3 Meses	Jose Santos Leon	178-2023	278,550.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE SEPTIEMBRE 2023

