



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO**  
**MES DE SEPTIEMBRE 2023**

**Objetivo:** Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramamiento De Sistema De Agua Potable	Buena Vista Norte	Varios	16/6/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	147764	33,343.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	MejoramamientoD e Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	16/6/2023	2 Meses	Inversiones Aqua	147800	136,803.17	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	Quebrada De Agua	Varios	16/6/2023	2 Meses	Central Agroferretera Ferreteria Baratillo	147765 147946	224,083.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Alcantarillado	Col. Milagro De Dios	Varios	13/7/2023	3 Meses	Angel Fernando Rivera	118-2023	165,595.90	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



5	Construccion De Muro Contension	Col. Brisas De Humuya	Varios	21/7/2023	2 Meses	Juana Marleny Centeno Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo Cosntructura ROANGE	148226 148227 148260 148262	485,615.61	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Levantamiento Topografico (Sistema De Agua)	Ocotillal y Las Gradass	Varios	4/8/2023	4 Meses	Servicios Multiples De Ing	128-2023	234,256.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramamiento De Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	7/8/2023	2 Meses	Olvin Andino FERCONS	148484 148566	648,227.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramamiento De Sistema De Agua Potable: Elsa Mejia	San Antonio El Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148490	1,800.00	10%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Construccion De Caja Puente	El Quebracho	Varios	25/8/2023	2 Meses	Kellyn Pacheco	150-2023	319,649.91	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion De Muro Contension	Col. Ivan Betancourth	Varios	25/8/2023	2 Meses	R.Q Servicios De Ingenieria	151-2023	455,864.10	10%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Cacahuapa	Varios	25/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148831	50,968.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Canalizcion De Agua LLuvias	El Pajonal	Varios	25/8/2023	2 Meses	Roberto Lagos	153-2023	136,826.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Buena Vista Norte	Varios	5/9/2023	2 Meses	Marciano Ramos	173-2023	92,679.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**30 DE SEPTIEMBRE 2023**

