



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS
MES DE JULIO 2023

Objetivo: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Cocina y Modulo "Iglesia Catolica"	El Tamarindo	Varias	25/5/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferretería La Ferre	147429 147427	60,780.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Llanitos El Tablon	Varias	25/5/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	147430 147432	55,380.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Rio Blanco	Varias	25/5/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	147456	39,830.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
4	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Rio Blanco	Varias	25/5/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	147465	28,738.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Laguna N°3	Varias	25/5/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria Construbloque Comavagua	147469 147470	105,980.00	50%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Matazano N°2	Varias	25/5/2023	2 Meses	Ferretería La Ferre	147474	51,312.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
7	Mejoramlento De Iglesia Catolica	San Jose Del Injerto	Varias	2/6/2023	2 Meses	Ferretería El Jordan	147573	40,501.16	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Guachipilin	Varias	16/6/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre Construbloques	147735 147736	65,275.00	50%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
9	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Flor	Varias	16/6/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria Fabrica De Bloques Moncada	147739 147740	50,600.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
10	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Antonio De Cañas	Varias	16/6/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre Fabrica De Bloques Moncada	147741 147742	38,840.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Juan De Laguna	Varias	16/6/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	147749	54,960.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
12	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Quebrada De Agua	Varias	16/6/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	147766	6,370.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
13	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Barrio La Sabana	Varias	29/6/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	147933	3,640.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
14	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Zorzal	Varias	21/7/2023	2 Meses	JUVARMOL Ferreteria El Baratillo	148216 148218	40,499.01	20%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
15	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Lagunitas El Ciruelo	Varias	21/7/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148217	31,003.89	20%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO 2023

