



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE**  
**MES DE JULIO 2023**

**Objetivo:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

| N | NOMBRE                                      | UBICACIÓN              | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA   | CONTRATO         | % DE AVANCE |        | OBSERVACIONES                                  |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------------|----------|---|------------------|-------------|--------|--|
|   |   |                        |                        |                 |          |   |                  | FINANCIERO  | FISICO |  |
| 1 | Mejoramiento De 8 Viviendas                 | El Tamboral            | Varios                 | 14/4/2023       | 2 Meses  | Ferreteria El Baratillo<br>Fabrica De Bloques Moncada | 146870<br>146871 | 69,899.61   | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 2 | Mejoramiento De 31 Vivienda                 | El Pacayal             | Varios                 | 14/4/2023       | 2 Meses  | Ferreteria El Jordan                                  | 146872           | 111,992.00  | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 3 | Mejoramiento De Vivienda: Nolberto Aguilera | Barrio San Sebastian   | 1                      | 14/4/2023       | 1 Mes    | Ferreteria El Baratillo                               | 146881           | 5,026.53    | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 4 | Mejoramiento De Vivienda: Juan Hernandez    | Valle De Angeles       | 1                      | 14/4/2023       | 1 Mes    | Ferreteria La Ferre                                   | 146882           | 8,960.00    | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 5 | Mejoramiento De Vivienda: Donaldo Delcid    | Planes Nueva Esperanza | 1                      | 14/4/2023       | 1 Mes    | Ferreteria La Ferre                                   | 146887           | 9,070.00    | 100%   | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |  |                   |        |           |       |   |                  |            |      |  |
|----|--|-------------------|--------|-----------|-------|---|------------------|------------|------|--|
| 6  | Mejoramiento De Vivienda: Margarita Rodriguez  | Barrio San Blas   | 1      | 14/4/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre<br>Fabrica De Bloques<br>Moncada      | 146888<br>146889 | 7,730.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 7  | Mejoramiento De Vivienda: Mirian Rosario Perez | El Sauce          | 1      | 14/4/2023 | 1 Mes | Fabrica De Bloques<br>Moncada La Central<br>Agroferretera | 146890<br>146891 | 5,520.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 8  | Mejoramiento De Vivienda                       | El Taladro        | 1      | 14/4/2023 | 1 Mes | Odair Salomon<br>Guzman                                   | 051-2023         | 36,000.00  | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 9  | Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Hernandez   | Barrio Concepcion | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                                       | 147045           | 6,040.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 10 | Mejoramiento De Vivienda: Armando Espinal      | Col. Mata De Caña | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                                       | 147046           | 9,735.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 11 | Mejoramiento De Vivienda: Berta Arias          | Milagro De Dios   | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes | Ferreteria El Jordan                                      | 147047           | 5,800.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 12 | Mejoramiento De Vivienda (Techos)              | El Supte          | Varios | 29/4/2023 | 1 Mes | PROMASA   | 147048           | 113,567.10 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 13 | Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Romero     | Colonia Fiallos   | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                                       | 147049           | 7,090.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |



|    |   |                     |        |           |         |  |                  |           |      |  |
|----|---|---------------------|--------|-----------|---------|--|------------------|-----------|------|--|
| 14 | Mejoramiento De Vivienda: Norma Amaya           | Colonia Boquin      | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria La Ferre                    | 147051           | 8,412.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 15 | Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Ochoa | El Quebracho        | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria La Ferre                    | 147053           | 10,680.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 16 | Mejoramiento De Vivienda: Tatiana Ulloa         | Col. 9 De Noviembre | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria El Jordan                   | 147055           | 8,722.77  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 17 | Construccion De Ecofogones                      | El Porvenir         | Varios | 29/4/2023 | 2 Meses | Ramon Cardenas<br>Ferreteria El Jordan | 147056<br>147068 | 16,750.44 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 18 | Mejoramiento De Vivienda: Erick Amador          | Ojo De Agua         | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria La Ferre                    | 147057           | 5,290.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 19 | Mejoramiento De Vivienda: Nora Hernandez        | Barrio Concepcion   | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria La Ferre                    | 147058           | 5,718.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 20 | Mejoramiento De Vivienda: Reyna Ramirez         | Las Gradass         | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria La Ferre                    | 147060           | 9,735.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 21 | Mejoramiento De Vivienda: Roxana Madrigales     | El Sauce            | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria El Jordan                   | 147061           | 5,160.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |

|    |  |                     |        |           |         |   |                  |            |      |  |
|----|--|---------------------|--------|-----------|---------|---|------------------|------------|------|--|
| 22 | Mejoramiento De Vivienda: Victor Martinez  | Col. 21 De Abril    | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria El Jordan                                | 147061<br>147064 | 6,600.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 23 | Mejoramiento De Vivienda: Angelica Lopez   | Col. Carlos Miranda | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria El Jordan<br>Construbloques<br>Comayagua | 147065<br>147066 | 16,156.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 24 | Mejoramiento De Vivienda: Marlen Guardado  | Col. Carlos Miranda | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria El Jordan                                | 147067           | 8,163.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 25 | Mejoramiento De Vivienda: Wilfredo Espinal | Mata De Caña        | 1      | 29/4/2023 | 1 Mes   | Ferreteria La Ferre                                 | 147069           | 8,980.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 26 | Construccion De Pisos                      | El Sute             | Varios | 3/5/2023  | 1 Mes   | Marco Antonio Melendez                              | 053-2023         | 26,220.00  | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 27 | Construccion De Letrinas                   | Los Charcos         | 45     | 10/5/2023 | 2 Meses | Jose Santos Velasquez                               | 073-2023         | 277,650.00 | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 28 | Construccion De Ecofogones                 | El Porvenir         | 92     | 22/5/2023 | 5 Meses | Nelson Geovany Palomo                               | 080-2023         | 46,000.00  | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 29 | Mejoramiento De Vivienda: Nidia Gonzales   | El Sauce            | 1      | 25/5/2023 | 1 Mes   | Bloques Moncada<br>Ferreteria La Ferre              | 147428<br>147431 | 12,695.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |



|    |  |                        |   |           |       |                                     |                  |           |      |  |
|----|--|------------------------|---|-----------|-------|-------------------------------------|------------------|-----------|------|--|
| 30 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Dilcia Ulloa | Col. Bella Vista       | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Roca Firme          | 147433<br>147437 | 12,280.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 31 | Mejoramiento De Vivienda: Martha Manzanares  | Col. Emanuel           | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Ferreteria La Ferre | 147434<br>147435 | 11,085.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 32 | Mejoramiento De Vivienda: Antonio Dominguez  | San Miguel De Selguapa | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                 | 147436           | 5,628.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 33 | Mejoramiento De Vivienda: Rodulio Ramirez    | Planes Nueva Esperanza | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                 | 147438           | 9,765.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 34 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Ramirez       | Col. Sagrado Corazon   | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147439           | 7,695.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 35 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Alvarez      | Quebrada De Agua       | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147440           | 5,340.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 36 | Mejoramiento De Vivienda: Irma Aguirre       | Brisas De Suyapa       | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Roca Firme          | 147441<br>147443 | 10,660.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 37 | Mejoramiento De Vivienda: Ever Lopez         | Lagunitas El Ciruelo   | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147442           | 5,140.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |   |                          |   |           |       |                                     |                  |           |      |  |
|----|---|--------------------------|---|-----------|-------|-------------------------------------|------------------|-----------|------|--|
| 38 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Alfaro          | La Cooperativa           | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147445           | 4,416.98  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 39 | Mejoramiento De Vivienda: Anastacio Alvarado    | Capiro                   | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Bloques Moncada Ferreteria La Ferre | 147446<br>147447 | 15,775.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 40 | Mejoramiento De Vivienda: Alma Saravia          | Quebrada De Agua         | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Fabrica De Bloques                  | 147449           | 2,760.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 41 | Mejoramiento De Vivienda: Iris Umaña            | Cacahuapa                | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | La Central Agropecuaria             | 147450           | 4,470.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 42 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Funez           | San Antonio Del Matazano | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147451           | 5,340.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 43 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Santos     | Barrio Suyapa            | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | La Central Agropecuaria             | 147452           | 8,543.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 44 | Mejoramiento De Vivienda: Santos Pineda         | Lagunas El Ciruelo       | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147453           | 3,765.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 45 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Lourdes Sanchez | San Antonio Del Matazano | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Roca Firme                          | 147455           | 4,650.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |  |                  |   |           |       |   |                  |           |      |  |
|----|--|------------------|---|-----------|-------|---|------------------|-----------|------|--|
| 46 | Mejoramiento De Vivienda: Henry Sanchez      | Paraiso / Tintel | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                               | 147458           | 8,160.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 47 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Funez        | Paraiso / Tintel | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | La Roca Firme                                     | 147459           | 3,400.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 48 | Mejoramiento De Vivienda: Felicita Caballero | El Tren          | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                               | 147460           | 5,700.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 49 | Mejoramiento De Vivienda: Kevin Ponce        | Capiro           | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | La Roca Firme                                     | 147461           | 7,119.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 50 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Sanchez       | La Mora II       | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                               | 147463           | 16.880.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 51 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Caballero     | La Jaguita       | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre                               | 147464           | 7,872.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 52 | Mejoramiento De Vivienda: Luis Coello        | Brisas De Suyapa | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | La Roca Firme                                     | 147466           | 3,560.00  | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 53 | Mejoramiento De Vivienda: Jenny Bonilla      | Col. 21 De Abril | 1 | 25/5/2023 | 1 Mes | Ferreteria La Ferre<br>Fabrica Bloques<br>Moncada | 147467<br>147468 | 11,115.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |   |                      |        |           |         |                          |          |            |      |  |
|----|---|----------------------|--------|-----------|---------|--------------------------|----------|------------|------|--|
| 54 | Mejoramiento De Vivienda: Edwin Aguilar / Ana Gutierrez | Pacayal              | 1      | 25/5/2023 | 1 Mes   | La Roca Firme            | 147471   | 9,390.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 55 | Mejoramiento De Vivienda: Issac Garcia                  | El Picacho           | 1      | 25/5/2023 | 1 Mes   | La Roca Firme            | 147472   | 8,610.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 56 | Mejoramiento De Vivienda: Aracely Rivera                | La Flor              | 1      | 25/5/2023 | 1 Mes   | La Central Agroferretera | 147473   | 3,390.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 57 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Santos             | Barrio Suyapa        | 1      | 25/5/2023 | 1 Mes   | Construbloques           | 147475   | 3,900.00   | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 58 | Construccion De Letrinas                                | Planes De Churune    | Varios | 29/5/2023 | 2 Meses | Ramon Antonio Cortes     | 088-2023 | 244,989.76 | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 59 | Mejoramiento De Vivienda: Sergio Bulnes                 | Col. 9 Noviembre     | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria La Ferre      | 147563   | 7,247.00   | 80%  | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 60 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Benitez                 | Col. Fuerzas Armadas | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Jordan     | 147564   | 5,276.00   | 80%  | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 61 | Mejoramiento De Vivienda: Jose Antonio Rodriguez        | Quebarada De Agua    | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Jordan     | 147565   | 4,550.00   | 80%  | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |
| 62 | Mejoramiento De Vivienda: Amelia Andrade                | Col. Valladolid      | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Jordan     | 147566   | 18,496.00  | 80%  | Elaboracion de orden de compra por materiales.         |



|    |   |                       |        |           |         |   |                  |           |     |  |
|----|---|-----------------------|--------|-----------|---------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 63 | Mejoramiento De Vivienda: Lilian Paola Cruz | Col. Fuerzas Armadas  | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria La Ferre                                 | 147567           | 7,316.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 64 | Mejoramiento De Vivienda: Margarita Flores  | Liconas               | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                                | 147568           | 9,260.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 65 | Mejoramiento De Vivienda: Edis Ramos        | Planes De Churune     | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                             | 147569           | 5,597.72  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 66 | Mejoramiento De Vivienda: Lorenzo Ayala     | Caroneras El Peñon    | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                                | 147570           | 3,640.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 67 | Mejoramiento De Vivienda: Maria Lopez       | Col. Ivan Betancourth | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                             | 147571           | 3,084.07  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 68 | Mejoramiento De Vivienda: Oscar Ramos       | Planes De Churune     | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                             | 147572           | 5,289.31  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 69 | Mejoramiento De Vivienda: Julio Lara        | El ciruelo            | 1      | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                                | 147575           | 4,550.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 70 | Mejoramiento De Vivienda: Marcela Vasquez   | El ciruelo            | Varios | 2/6/2023  | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                             | 147576           | 4,317.96  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 71 | Mejoramiento De 3 Vivienda                  | Buena Vista El Volcan | Varios | 16/6/2023 | 2 Meses | Construbloques Comayagua<br>Ferreteria El Baratillo | 147731<br>147732 | 27,222.39 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |   |                      |   |           |         |   |                  |           |     |  |
|----|---|----------------------|---|-----------|---------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 72 | Mejoramiento De 3 Vivienda                              | Jaguita y Matazano   | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Construbloques Comayagua    | 147733<br>147734 | 4,784.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 73 | Mejoramiento De Vivienda: Evelin Calderon               | Col. Mata De Cañas   | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre Fabrica Bloques Moncada     | 147737<br>147738 | 12,825.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 74 | Mejoramiento De Vivienda: Lesly Mejia                   | Col. Fuerzas Armadas | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                         | 147743           | 8,367.16  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 75 | Mejoramiento De Vivienda: Celia Alcaro                  | Col. Escoto          | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre                             | 147744           | 8,160.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 76 | Mejoramiento De Vivienda: Dunia Galeano/Cristian Flores | El Taladro           | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                         | 147745           | 17,736.45 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 77 | Mejoramiento De Vivienda: Xenia Aleyda Castro           | Col. Milagro De Dios | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                            | 147748           | 8,880.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 78 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Margarita                | Col. Monte Sagrado   | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                            | 147750           | 8,880.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 79 | Mejoramiento De Vivienda                                | El Sauce             | 7 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua   | 147751<br>147753 | 72,234.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 80 | Mejoramiento De Vivienda: Arnaldo Guerrero              | Barrio La Sabana     | 1 | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques Moncada | 147754<br>147756 | 9,505.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |

|    |   |                      |        |           |         |   |                  |           |     |  |
|----|---|----------------------|--------|-----------|---------|---|------------------|-----------|-----|--|
| 81 | Mejoramiento De Vivienda: Marlin Castro     | Col. Milagro De Dios | 1      | 16/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                                      | 147764           | 8,880.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 82 | Mejoramiento De Vivienda: Martha Reyes      | Col. Enmanuel        | 1      | 29/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre<br>Fabrica Bloques<br>Moncada         | 147934<br>147935 | 10,187.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 83 | Mejoramiento De Vivienda: Sandra Nuñez      | Col. Enmanuel        | 1      | 29/6/2023 | 2 Meses | La Central<br>Agroferretera<br>Fabrica Bloques<br>Moncada | 147936<br>147937 | 12,295.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 84 | Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Valladares | Col. Enmanuel        | 1      | 29/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre<br>Fabrica Bloques<br>Moncada         | 147938<br>147939 | 11,260.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 85 | Mejoramiento De Vivienda: Lilian Aguilar    | Col. Escoto          | 1      | 29/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan<br>Fabrica De Bloques<br>Moncada     | 147940<br>147941 | 13,500.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 86 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Barnica      | Col. Carlos Miranda  | 1      | 29/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre<br>Fabrica Bloques<br>Moncada         | 147942<br>147943 | 28,190.00 | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 87 | Mejoramiento De Vivienda: Rudy Valladares   | Col. Enmanuel        | 1      | 29/6/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre<br>Fabrica Bloques<br>Moncada         | 147944<br>147945 | 9,645.00  | 80% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 88 | Mejoramiento De Vivienda: Oscar Funez       | La Cidra             | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Roca Firme  | 148190           | 3,100.00  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 89 | Mejoramiento De Vivienda                    | Cacahuapa            | Varios | 21/7/2023 | 2 Meses | Roca Firme Ferreteria<br>El Baratillo                     | 148191<br>148195 | 39,788.35 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|    |   |                         |        |           |         |  |                  |           |     |  |
|----|---|-------------------------|--------|-----------|---------|--|------------------|-----------|-----|--|
| 90 | Mejoramiento De Vivienda: Rosa Amador                       | Col. Valladolid         | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Construbloque Comayagua<br>Ferreteria La Ferre | 148192<br>148193 | 11,240.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 91 | Mejoramiento De Vivienda: Osman Cantillano                  | La Cooperativa          | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Jordan                           | 148194           | 10,132.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 92 | Mejoramiento De Vivienda: Yadira Recarte                    | Las Anonas              | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre                            | 148197           | 9,425.00  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 93 | Mejoramiento De Vivienda: Pedro Calderon                    | Quebrada De Agua        | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Fabrica De Bloques Moncada<br>Roca Firme       | 148198<br>148199 | 20,600.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 94 | Mejoramiento De Vivienda: Bertha Hernandez                  | Barrio Cabañas          | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Roca Firme                                     | 148200           | 20,125.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 95 | Mejoramiento De Vivienda: Javier Guillen                    | La Cooperativa          | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                        | 148201           | 8,169.38  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 96 | Mejoramiento De Vivienda: Julio Zavala                      | Barrio La Independencia | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo                        | 148202           | 3,560.00  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 97 | Mejoramiento De Vivienda: Francisco Zepeda / Ameylin Discua | Ilamapa                 | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre                            | 148203           | 11,340.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 98 | Mejoramiento De 14 Viviendas                                | Lagunitas Esquipulas    | Varios | 21/7/2023 | 2 Meses | Roca Firme                                     | 148204           | 63,196.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|     |   |                         |        |           |         |                            |                  |           |     |  |
|-----|---|-------------------------|--------|-----------|---------|----------------------------|------------------|-----------|-----|--|
| 99  | Mejoramiento De Vivienda: Maria Teresa Vasquez  | Col. Brisas De Suyapa   | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | La Ferre                   | 148205           | 10,995.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 100 | Mejoramiento De Vivienda: Catalina Martinez     | El Resumidero           | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo    | 148206           | 13,700.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 101 | Mejoramiento De Vivienda: Patricia Mejia        | Col. Julio Cesar Pinto  | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Roca Firme                 | 148207           | 2,790.00  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 102 | Mejoramiento De Vivienda                        | La Escalera / La Laguna | Varios | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria La Ferre        | 148208           | 30,416.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 103 | Mejoramiento De Vivienda: Sonia Figueroa        | Jarin                   | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Fabrica De Bloques Moncada | 148209<br>148210 | 8,970.00  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 104 | Mejoramiento De Vivienda: Paola Aviles          | Col. Valladolid         | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Col. Valladolid            | 148211<br>148212 | 11,805.00 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 105 | Mejoramiento De Vivienda: Juan De La Cruz       | La Brea                 | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo    | 148213           | 4,494.52  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 106 | Mejoramiento De Vivienda: Dimas Orlando Cabrera | Cacahuapa               | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo    | 148215           | 6,255.93  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 107 | Mejoramiento De Vivienda: Rosario Orellana      | Barrio San Jose         | 1      | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo    | 148228           | 4,626.11  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |



|     |                               |                           |        |           |         |   |                            |            |     |  |
|-----|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|---|----------------------------|------------|-----|--|
| 108 | Construccion De Pilas         | San Antonio Del Matazano  | Varios | 21/7/2023 | 2 Meses | ARGOS<br>Ferreteria El Jordan                           | 148230<br>148231           | 122,786.33 | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 109 | Construccion De 20 Ecofogones | Santa Rita De Los Empates | Varios | 21/7/2023 | 2 Meses | Ramon Cardenas<br>Ferreteria El Baratillo<br>Roca Firme | 148241<br>148242<br>148243 | 28,380.64  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 110 | Construccion De 22 Ecofogones | La Cidra                  |        | 21/7/2023 | 2 Meses | Ferreteria El Baratillo<br>Ramon Cardenas<br>Roca Firme | 148258<br>148259<br>148261 | 27,717.42  | 30% | Elaboracion de orden de compra por materiales. |

**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE JULIO 2023**

