



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE

MES DE ENERO 2024

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio	Varios	07/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ferreteria La Ferre	148498 148499	160.020,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Viviendas	Los Pumas	Varios	07/08/2023	2 Meses	Ferretria La Ferre	148511	101.108,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	09/08/2023	2 Meses	ARGOS	148605	163.504,12	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Viviendas	El Sauce	Varios	16/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148677 148680	77.751,78	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Techos	San Jose Del Injerto	Varios	25/08/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148822	210.629,63	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Construccion De Ecofogones	La Nueva Union	Varios	25/08/2023	2 Meses	Olvin Andino Ferreteria El Baratillo La Central Agroferreteria	148832 148833 148834	45.732,96	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion De Pilas	San Antonio El Matazano	Varios	05/09/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	165-2023	52.000,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.




8	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	11/09/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149031	116.535,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Lilian Martinez	Ojo De Agua	1	11/09/2023	2 Meses	Roca Firme	149033	4.146,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Viviendas	Agua Fria La Sierra	Varios	11/09/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149037	85.895,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	Varios	11/09/2023	3 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Baratillo Central Agroferretera	149038 149039 149041	41.921,88	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Flores	Valle De Angeles	1	11/09/2023	2 Meses	Roca Firme Construbloques Comayagua	149042 149043	20.995,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Viviendas	Cantoral	Varios	11/09/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149053	379.776,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	19/09/2023	3 Meses	Marcos Melendez	176-2023	66.330,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion De Letrinas	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	19/09/2023	3 Meses	Jose Santos Leon	178-2023	278.550,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	17/10/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	208-2023	46.000,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda: Jose Anibal Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149579 149580	55,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



18	Mejoramiento De Vivienda: Merin Maria Amador	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques Moncada	149582 149658 149698	15.495,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Pereira	Barrio Suyapa	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149583 149584	2.362,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda	La Mora II	Varios	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	149586 149587	60.669,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Jorge Hernandez	Col. Sitramedys	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149589 149590	8.457,09	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda	El Sauce	Varios	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149592 149595	18.513,03	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Ester Esperanza	Brisas De Suyapa	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149599 149600	11.500,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Edilemy Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149601 149602	9.330,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda	Las Uvas	Varios	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149606 149607	28.458,08	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Gaudy Escaño	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Roca Firme	149608 149619	16.930,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda	Lomas De Cordero	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149609	32.043,93	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



28	Mejoramiento De Vivlenda: German Bautista	Portillo De La Mora	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149611	12.760,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivlenda: Kevin Aguilar	Los Llanitos	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149613	3.680,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivlenda: Exar Flores	Planes Nueva Esperanza	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149614	4.730,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivlenda: Iris Garcia	Barrio La Sabana	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149615	5.600,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivlenda: Hilda Adrlano	Col. Primero De Mayo	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149616	24.160,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivlenda: Rosa Valle	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149618	7.350,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivlenda: Pedro Alvarado	El Supte	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149620	1.110,02	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivlenda: Mesly Romero	Col. 21 De Abril	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149621 149622	10.580,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivlenda: Maria Ramos	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149623	8.129,98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivlenda: Maria Mejia	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149624	5.369,98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



38	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Salina	Barrio Lourdes	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149625	5.200,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Axa Lara	Col. Nueva Comayagua	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149626	10.575,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Denis Perla	La Mora II	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149627	32.582,95	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Luis Reyes / Leonidas Reyes	Ojo De Agua	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149631	7.700,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Carol Alvarado	Col. Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149632	9.108,85	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda	Concepcion De Rio Blanco	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149633	25.167,92	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda	La Jaguita	Varios	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149634	13.065,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Olga Marina Guzman	El Sauce	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149635	10.850,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Griselda Rivera	Col. Fuerzas Armadas	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149637	7.050,08	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Julisa Gomez	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149638	4.750,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



48	Mejoramiento De Vivienda: Idalia Gonzales	Col. Sagrado Corazon	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149639	2.880,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Rivera	Col. Fuerzas Armadas	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149640	4.739,96	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Cesar Miralda	La Jaguita	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149641	6.785,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Luz Velasquez	Col. Nueva Valladolid	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149642	9.450,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Juan Nuñez	La Mora II	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149644	19.399,35	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Ramos	Barrio Cabañas	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149645	9.412,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Bayron Gutierrez	San Antonio La Libertad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149646	6.256,76	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Yudi Carcamo	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149647 149648	5.980,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Daniela Machado	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149650 149651	8.250,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Martha Espinal	El Roblito	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149653	8.240,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



58	Mejoramiento De Vivienda: Maria Navas	Col. Milagro De Dios	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149654	2.730,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Lidia Rosa	La Jaguita	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149655	6.560,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Maritza Saravia	Concepcion De Rio Blanco	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149656	11.510,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda	Las Marias	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149659	8.736,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Recarte	Col. Carlos Miranda	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149660	9.620,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Delmi Ayala	Col. Mazarella	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149662	3.878,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Garrido	Delicias De Agua Fria	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149663	5.120,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Petronila Hernandez	Col. 21 De Abril	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149664	10.040,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Dulce Calix / Juan Vasquez	La Laguna / Arenales	2	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149665	19.116,14	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Martinez	Rio Negro	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149666	18.591,33	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

R



68	Mejoramiento De Vivienda: Mayra Pineda	Los Cedros	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149667	4.739,96	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Clara Claros	Quebrada De Agua	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149668	4.800,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Maria Garrido	Col. Ivan Betancourth	1	19/10/2023	2 Meses	Juana Centeno Roca Firme	149670 149671	11.146,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Lilian Morales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jodan	149672 149673	9.278,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Martha Lidia Ramos	Barrio Cabañas	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua	149674 149675	8.380,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Ondina Zavala	Col. Vila Hernestina	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149676 149677	9.940,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Maria Perez	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149680 149681	10.318,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Gutierrez	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149682	7.045,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Donaire / Reina Castillo	EL Sauce / Piedras Azules	2	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	149683 149684	22.399,69	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



77	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mejia	Liconas	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Monacada Ferreteria El Baratillo	149685 149686	13.008,04	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Ada Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149687	8.882,42	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Carbajal / Karen Medrano	El Quebracho	1	19/10/2023	2 Meses	Fabricas De Bloque Moncada Roca Firme	149688 149689	17.021,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda: Sarai Marquez	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	149690 149691	10.500,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Maritza Aguilaera	Barrio La Joya	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloque Moncada Roca Firme	149692 149693	4.362,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Arlet Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149694 149695	10.070,32	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda	San Antonio De Cañas	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149696	227.768,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda	El Tintel / Paraiso	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149697	144.246,43	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Ortega	Barrio Los Lirios	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149876	6.980,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



86	Mejoramiento De Vivienda: Martha Ramos	La Laguna	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149877	4.550,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Zepeda	El Roblito	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149878	18.800,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Blanca Mejia	Brisas De Suyapa	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149879	9.255,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Acosta	Palmerola N°2	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149880	18.480,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Carolina Romero	Barrio Suyapa	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques M oncada	149881 149882	18.925,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
91	Mejoramiento De 3 Viviendas	Lomas De Cordero	Varios	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149883	26.889,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Jose Hernandez	Col. Sagrado Corazon	1	02/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua	149884	4.050,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Martinez	Liconas	1	02/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	149885 149886	10.326,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Nery Castro	Col. Lazos De Amistad	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149887	10.050,00	100%	Elaboración de orden de compra por materiales.



95	Mejoramiento De Vivienda: Coronado Castro	Concepcion De Rio Blanco	1	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149888	5.460,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De 32 Vivienda	Cerro El Nance	Varios	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149893	93.358,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramamiento De Vivienda: Cindy Ortega	Barrio Lirios	1	02/11/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada	149894	8.280,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramamiento De 11 Viviendas	Volcan / Mesas	Varios	02/11/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149912 149914	106.919,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
99	Mejoramamiento De 6 Viviendas	Liconas	Varios	02/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149968	52.191,78	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
100	Mejoramamiento De 3 Viviendas	Palo Pintado	Varios	23/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	150182 150184	18.837,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramamiento De Vivienda: Eduard Cruz	El Roblito	1	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150183	7.000,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramamiento De Vivienda: Julisa Saravia	Lomas De Cordero	1	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150185	10.855,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
103	Mejoramamiento De Vivienda: Meylin Padilla	Col. Lazos De Amistad	1	23/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	150186 150187	10.290,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



104	Mejoramiento De Vivienda: Jose Hernandez	Col. Sagrado Corazon	1	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150189	5.478,00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Merlin Garcia	San Jose De La Mora	1	23/11/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	150190	3.680,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE ENERO 2024

