



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

| Identificación del Proyecto | |
|---|--|
| 1. Propietario del Proyecto: | Maestro de obra, Fernando Suazo Gonzales |
| 2. Sector o Sub sector: | Barrio LAVIOLETA |
| 3. Nombre del Proyecto: | "CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE" |
| 4. Ubicación Geográfico del Proyecto: | Casco urbano del Municipio |
| 5. Objetivo General del Proyecto: | Con la construcción de la cisterna el mayor objetivo es tener un buen abastecimiento de agua en la alcaldía municipal para mantener una buena higiene y con esto minorar los gastos de transporte del agua. |
| 6. Objetivos Específicos del Proyecto | <ul style="list-style-type: none"> • Abastecer de agua todas las instalaciones de la municipalidad de cane. • Higiene y seguridad en la municipalidad • Minorar los gastos de transporte para transportar el agua a la municipalidad |
| 7. Descripción del Proyecto: | <p>El proyecto consiste en la construcción de una cisterna de 2.10x2.25x3.95 m, la cual consta de una excavación de 18.66 m³, llevara paredes con bloque de 6"bastoniada, con 6 castillos de 15cm , con una losa superior e inferior de 15cm, solera superior de 15cm y solera aérea de 15cm.instalacion de una ventana para cisterna, repello y pulido de paredes, sellado de pared y piso.</p> <p>A esta construcción se le instalara la línea de conducción existente de agua potable con la bomba que abastecerá con el vital liquido los edificios 1,2,3 de la alcaldía municipal.</p> |
| Elaboración del Proyecto | |
| 1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): | Beneficiar a 31 empleados de la municipalidad directamente e indirectamente a la población que viene a tributar a esta municipalidad. |



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|---|
| 2. Impacto en las planificaciones institucionales | No aplica | | | |
| 3. Detalles de Contacto: | el contrato se firmó el 19 de febrero, teniendo una vigencia de 30 días calendario a partir de la orden de inicio | | | |
| 4. Fuente de Financiamiento: | Alcaldía municipal de Cane | | | |
| 6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo): | Lps. 87,725.88 | | | |
| 7. Fecha de Finalización: | 22/03/2024 | | | |
| Detalles del Proyecto | | | | |
| Etapas del Proyecto | Descripción de la Etapa | Periodo de Implementación | Responsable | Indicador de Cumplimiento |
| construcción | Se esta construyendo paredes. | 15/06/2022 al 21/06/2022 | Luis Fernando Martínez | Terminación de zanjear, construcción de paredes y castillos y losa inferior |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejecución y Seguimiento del Proyecto | | | | |
| 1. Estado del Proyecto (Actual): | Ejecutado aproximadamente en un 33.35% | | | |
| 2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente: | NO APLICA | | | |
| 3. Variación en el costo del Proyecto: | NO APLICA | | | |



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

| | |
|--|-----------|
| 4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto: | NO APLICA |
| 5. Razones de los cambios antes mencionados: | NO APLICA |


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y





CANE, LA PAZ

ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:

" RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL, II ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ"


| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Municipio: | Cane |
| Aldeas: | Casco urbano |
| Departamento: | La Paz |
| Ejecutor: | Constructora Ingenium S. de R.L. |
| Supervisor: | UTI/MANCEPAZ |
| Código del Proyecto: | LPR-CANE-01-2024 |


Se establece como fecha de inicio: **23 de Febrero del 2024**

Fecha: 20 de Febrero del 2024


Aldede Municipal


Ejecutor


Supervisor


Unidad Técnica



Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

| No. | Tipo de Contratos | Monto exigible en Lempiras | Modalidad de Contratación |
|-----|--|-------------------------------|---|
| 1 | Contratos de Obras Públicas | L3,000,000.01 en adelante | Licitación Pública |
| | | L1,500,000.01 a L3,000,000.00 | Licitación Privada |
| | | L500,000.01 a L1,500,000.00 | Tres (3) Cotizaciones válidas |
| | | L100,000.01 a L500,000.00 | Dos (2) Cotizaciones válidas |
| | | L0.01 a L100,000.00 | Una (1) Cotización válida |
| 2 | Contratos de Consultorías | L1,250,000.01 en adelante | Concurso Público |
| | | L350,000.01 a L1,250,000.00 | Concurso Privado |
| | | L200,000.01 a L350,000.00 | Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas |
| | | L0.01 a L200,000.00 | Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida |
| 3 | Contratos de suministros de Bienes y Servicios | L1,000,000.01 en adelante | Licitación Pública |
| | | L300,000.01 a L1,000,000.00 | Licitación Privada |
| | | L100,000.01 a L300,000.00 | Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas |
| | | L50,000.01 a L100,000.00 | Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas |
| | | L0.01 a L50,000.00 | Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida |



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16840

L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13170

Fecha de Emision: 4/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDO SUAZO GONSALEZ

Id/RTN: 1204195800002

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Primer pago al contrato por la construcción de una cisterna en la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Cane.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 02 001 001 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento y Reparacion de edificio de Oficinas Municipales | 11,400.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 11,400.00 |
| Monto Total: | | 11,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 11,400.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 11,400.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1204195800002

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevlmWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==



MUNICIPALIDAD DE CANE LA PAZ

Lic. Francisco Bustillo G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org
R.T.N. 12049995434017

RECIBO Nº 11913

Por Lps. **17,400⁰⁰**

Recibí de la Tesorería Municipal:

La Cantidad de: once mil Cuatrocientos

Por Concepto de: Primer pago al Contrato por la construcción de una cisterna en la Alcaldía Municipal

Dirección de Domicilio: B° el porvenir, Cane La Paz

Teléfono / Celular: 9771-2360

Imprenta Ríos: Tel.: 2771-8063 / 9952-2967 R.T.N. 03011964011686 20 tal del 11,301 en adelante 18-04-2023

Fecha de Pago: 04 de Marzo del 20 24

Fernando Suazo G.
Nombre

[Firma]
Firma

1704195800007
Identidad

007614000718
ALCALDIA MUNICIPAL CAÑE, LA PAZ
MUNICIPIO CAÑE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00011695

Cañe, 04/03/2024
Lugar y Fecha

Fernando Guzmán Guayalá
Páguese a la orden de

L 13,400.00

Diez mil Cuatrocientos
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFÉ
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



[Signature]
Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00011695

RF Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

**ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**

PROYECTO: " CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE"

UBICACIÓN: BARRIO LA VIOLETA, ALCALDIA MUNICIPAL

EJECUTOR : MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

ESTIMACION: 1


PERIODO DEL: 22/2/2024 HASTA 1/3/2024 8 DIAS

| No. | CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | | EJEC. EN ESTE PERIODO | | TOTAL ACUMULADO | | % AVANCE |
|-----|---|--------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| | | | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | |
| 1 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 12.4 | L30.35 | L376.32 | | | 12.40 | L376.32 | 12.40 | L376.32 | 100.00% |
| 2 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I | M3 | 18.66 | L242.65 | L4,527.85 | | | 18.66 | L4,527.85 | 18.66 | L4,527.85 | 100.00% |
| 3 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 24.26 | L128.23 | L3,110.74 | | | 0.00 | L0.00 | 0.00 | L0.00 | 0.00% |
| 4 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 5" | M2 | 18.47 | L621.29 | L11,475.18 | | | 9.13 | L5,672.35 | 9.13 | L5,672.35 | 49.43% |
| 5 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 18.47 | L203.75 | L3,763.18 | | | | | | | |
| 6 | LOSA INFERIOR DE 15 cm DE ESPESOR | M2 | 8.89 | L1,913.44 | L17,010.47 | | | 8.89 | L17,010.47 | 8.89 | L17,010.47 | 100.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|--|------|-------------------|------|-------------------|---------------|
| 7 | LOSA SUPERIOR DE 15 CM | M2 | 8.89 | L1,913.44 | L17,010.47 | | | | | | |
| 8 | SOLERA SUPERIOR DE 15CM | ML | 12.4 | L349.69 | L4,336.18 | | | | | | |
| 9 | SELLADO DE PARED Y | M2 | 27.35 | L138.68 | L3,792.86 | | | | | | |
| 10 | TAPADERA METALICA PARA CISTERNA | UND | 1 | L1,150.00 | L1,150.00 | | | | | | |
| 11 | CASTILLO DE 15X15CM | ML | 10.8 | L312.74 | L3,377.62 | | 5.34 | L1,670.04 | 5.34 | L1,670.04 | 49.44% |
| 12 | SOLERA AEREA | ML | 5.85 | L1,007.70 | L5,895.04 | | | | | | |
| 13 | Encofrado | m2 | 12.4 | L959.68 | L11,899.97 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | L87,725.88 | | | L29,257.04 | | L29,257.04 | 33.35% |

| | |
|---------------------------|------------|
| ESTIMACION #1 | L29,257.04 |
| 12.5 ISR | L548.57 |
| 5% CALIDAD DE OBRA | L1,462.85 |
| NETO A PAGAR | L27,245.62 |

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

| | | |
|---|---|---|
| EJECUTOR | ALCALDE MUNICIPAL CANE | SUPERVISOR |
|  FIRMA: |  FIRMA: |  FIRMA: |
| NOMBRE: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES | NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO | NOMBRE: ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ |
| FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024 | FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024 | FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024 |

INFORME PRIMERA ESTIMACION

Cane, La Paz 01/03/2024

ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ
SUPERVISOR MUNICIPALIDAD
CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Informe de primera estimación:
"CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE"

MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Estimado Supervisor.:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como contratista del proyecto **"CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE"** me permito entregar el INFORME DE LA PRIMERA ESTIMACION, comprendido del periodo de 22 de Febrero al 01 de Marzo de 2024.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

M.O FERNANDO SUAZO GONZALES
CONTRATISTA



RESUMEN EJECUTIVO.

| 1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO. | | |
|----------------------------------|--|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | "CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE" |

INFORME PRIMERA ESTIMACION

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| UBICACIÓN: | MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. | | |
| BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: | "CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE" El proyecto consiste en la construcción de una cisterna de 2.10x2.25x3.95 m, la cual consta de una excavación de 18.66 m3, llevara paredes con bloque de 5"bastoniada, con 6 castillos de 15cm , con una losa superior e inferior de 15cm, solera superior de 15cm y solera aérea de 15cm. instalacion de una ventana para cisterna, repello y pulido de paredes, sellado de pared y piso | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | TRANSFERENCIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | | |
| INVERSION DEL PROYECTO: | | | |
| CONCEPTO | MONTO DEL CONTRATO EMPRESA EJECUTORA | MUNICIPALIDAD | TOTAL |
| COSTO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA | L87,725.88 | L87,725.88 | L87,725.88 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | L87,725.88 |

| | |
|--|----------------------------------|
| 1.2- INFORMACION CONTRACTUAL. | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | MAESTRO DE OBRA |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FERNANDO SUAZO GONZALES |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | MUNICIPALIDAD DE CANE |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATANTE | LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES |
| SUPERVISION | ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ |
| CONTRATO ORIGINAL | |

INFORME PRIMERA ESTIMACION

| | |
|---|------------------------|
| FECHA DE FIRMA DE CONTRATO | 19 de Febrero del 2023 |
| FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO | ----- |
| FECHA DE ORDEN DE INICIO | 19 de febrero del 2023 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 30 días calendario |
| AMPLIACION | ----- |
| FECHA DE FINALIZACION | 22 de Marzo 2024. |

1.3 -RESUMEN FINACIERO DEL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | Acumulado Anterior | Pagar |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| MONTO ESTIMADO | L. 0.00 | L L29,257.04 |
| Anticipo | L. 0.00 | L 0.00 |
| Retención por I.S.R. | L. 0.00 | L 548.57 |
| Retención 5% por Calidad de Obra | L. 0.00 | L 1,462.85 |
| Retención por Multa | | L - |
| Neto a Pagar | L. 0.00 | L L27,245.62 |

INFORME PRIMERA ESTIMACION

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

EJECUCION:

Se presenta el informe de primera estimación sobre los trabajos realizados por el contratista FERNANDO SUAZO GONZALES, donde los trabajos ha presentado un avance físico y avance financiero en el periodo del 33.35%, en base a lo contratado, en tal sentido para esta fecha las actividades ejecutadas corresponden a:

- ❖ Trazado y marcado
- ❖ Excavación
- ❖ Losa inferior de 15 cm
- ❖ Pared de bloque

los trabajos se realizaron en un periodo de 8 días calendario.

AVANCE DE LOS TRABAJOS:

Las actividades que se han realizados son las actividades que la Alcaldía Municipal autorizó.

PERSONAL TRABAJANDO Y MAQUINARIA EN SITIO:

El desarrollo del proyecto se cuenta con personal permanente altamente calificado

1. M.O. Fernando Suazo Gonzales CONTRATISTA
2. **6 Peones**
3. **2 ayudantes**
4. **2 albañiles**

EQUIPO EN SITIO

1. Cisterna (1)
2. Camión

CONCLUSIONES.



1. El proyecto presenta un avance acumulado del 0.00%.
2. El proyecto presenta un avance físico del periodo de un 33.35%
3. Al momento se realizaron las actividades presentadas, las cuales se desarrollaron y culminaron a satisfacción del contratante.
4. Resumen del avance financiero conforme a las estimaciones y retenciones del proyecto antes mencionado

| Retenciones | Monto Lps. | % |
|-----------------|------------------|-------|
| Pago Contratado | 29,257.04 | 33.35 |
| Deducción 5% | 1,462.85 | 33.35 |
| 12.5% ISR | 548.57 | 33.35 |

**FOTOGRAFIAS
DEL
PROYECTO**

INFORME PRIMERA ESTIMACION

EXCAVACION Y TRASLADO DE ARENA Y GRAVA TRITURADA



INFORME PRIMERA ESTIMACION


FUNDICION DE LOSA INFERIOR





INFORME PRIMERA ESTIMACION



INFORME PRIMERA ESTIMACION




FUNDICION DE CASTILLOS



INFORME PRIMERA ESTIMACION

PAREDES DE BLOQUE DE 15CM





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

CONTRATO DE OBRAS

Nosotros, **Francisco Bustillo Gonzales**, Alcalde de la Municipalidad de Cane, la Paz, mayor de edad, hondureño, casado, con tarjeta de identidad No. 1204-1948-00034, con domicilio y residencia en el municipio de Cane, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Cane, Departamento de la Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, el M.O. **Fernando Suazo Gonzales**, mayor de edad, hondureña, con tarjeta de identidad No. 1201-1958-00002, con domicilio en el municipio de Cane, departamento de La Paz, actuando en su condición MAESTRO DE OBRA denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan como al efecto celebrar el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** Es la prestación de Servicios objeto de este contrato. "**CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**"

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: **EL CONTRATISTA** se compromete a realizar las siguientes actividades:

| NO. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 1. | 12.4 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 30.35 | 376.32 |
| 2 | 18.66 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I | M3 | 242.65 | 4527.85 |
| 3 | 24.26 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 128.23 | 3110.74 |



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-----|----------|-----------------------|
| 4 | 18.47 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 5" | M2 | 621.29 | 11475.18 |
| 5 | 18.47 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 203.75 | 3763.18 |
| 6 | 8.89 | LOSA INFERIOR DE 15 cm DE ESPESOR | M2 | 1,913.44 | 17010.47 |
| 7 | 8.89 | LOSA SUPERIOR DE 15 CM | M2 | 1,913.44 | 17010.47 |
| 8 | 12.4 | SOLERA SUPERIOR DE 15CM | ML | 349.69 | 4336.18 |
| 9 | 27.35 | SELLADO DE PARED Y PISO | M2 | 138.68 | 3792.86 |
| 10 | 1 | TAPADERA METALICA PARA CISTERNA | UND | 1,150.00 | 1150.00 |
| 11 | 10.8 | CASTILLO DE 15X15CM | ML | 312.74 | 3377.62 |
| 12 | 5.85 | SOLERA AEREA | ML | 1,007.70 | 5895.04 |
| 13 | 12.4 | Encofrado | m2 | 959.68 | 11899.97 |
| TOTAL | | | | | LPS. 87,725.88 |

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto de este contrato es de **OCHENTA Y SETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA EXACTOS CON 88/100. (LPS. 87,725.88)**. Procedentes de la fuente Fondos Municipales, Transferencias y cualquier modificación futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecución. **CUARTA: ANTICIPO:** EL CONTRATISTA presentara una garantía de anticipo si el estime conveniente por un monto de 15% del valor contratado equivalente a **TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRA EXACTOS CON 88/100 (LPS. 13,158.88)**. **QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** De cada estimación presentada por **EL CONTRATISTA** será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 100%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **LA MUNICIPALIDAD** procederá a exigir su devolución a **EL CONTRATISTA** y ejecutará la correspondiente garantía de anticipo sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la Municipalidad. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal 3 días después de firmado el contrato del proyecto. **SEPTIMA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA** **EL CONTRATISTA** está en la obligación de Cancelar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos el



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

Impuesto Sobre la Renta (12.5 %) de la obra en ejecución, el cual será calculado en base al 15% de Utilidad Generada del Proyecto reteniendo un valor total **MIL SEICIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 86/100 (Lps 1,644.86)**. Impuesto que será deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de ejecución de la obra, posteriormente **LA MUNICIPALIDAD** está en la obligación de presentar dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los próximos 10 días a la retención o salvo que el contratista presente la constancia de pagos a cuenta NO se procederá a retenerle el impuesto antes mencionado. **OCTAVA: DESEMBOLSOS: LA MUNICIPALIDAD**, además del anticipo efectuará pagos a **EL CONTRATISTA** de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR**. Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por LA MUNICIPALIDAD. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley. **NOVENA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir objeto de este Contrato dentro de los **NOVENTA DÍAS (30)** calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **CIENTO NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 66/100 (L. 109.66)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **DECIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, PRESENTARA UNA GARANTIA DE ANTICIPO DEL 15% si la estima conveniente. Al contratista se le retendrá el 5 % en concepto de calidad de la obra CON UN VALOR DE CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 29/100 (LPS.4,386.29)**, en cada estimación presentada se retendrá el monto equivalente a la garantía de calidad de obra establecida y se devolverá dicho monto después que haya transcurrido CUATRO MESES después de extendida el acta de recepción definitiva o cuando el contratista presente una garantía de calidad de obra una vez terminado el trabajo contratado. **DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de **EL PROYECTO** son estimadas y pueden variar. **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por **EL SUPERVISOR**, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo. **DECIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a **EL CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA CUARTA: EMPLEO.** a) **EL CONTRATISTA** procurará emplear a personal de este municipio, **DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** **LA MUNICIPALIDAD** podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de 03 días de la fecha de inicio Establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD.**- **DÉCIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato, en el Municipio de Cane, Departamento de la Paz, a los 19 días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro.


ALCALDE MUNICIPAL
Lic. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE


M.O. FERNANDO SUAZO GONZALES
MAESTRO DE OBRA
CONTRATISTA



CANE, LA PAZ

ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:


" CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE"


Municipio: **Cane**
Aldeas: **Casco urbano**
Departamento: **La Paz**
Ejecutor: **M.O. Fernando Suazo Gonzales**
Supervisor: **DC/P**
Código del Proyecto: **COT-CANE-01-2024**

Se establece como fecha de inicio: **22 de Febrero del 2024**

Fecha: 19 de Febrero del 2024


Alcalde Municipal


Supervisor


Ejecutor/contratista





CANE, LA PAZ

CARTA DE INVITACION

Cane, La Paz, 12 de Febrero hoy no puedo porque voy a traer el carro y luego la mañana del 2024

MO: FERNANDO SUAZO GONZALES

Su Oficina.

La Municipalidad de Cane, La Paz, con fondos Municipales se propone utilizar parte de estos para efectuar pagos elegibles para el "**CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**"

La Municipalidad de Cane, La Paz, como Organismo Ejecutor de este Proyecto, invita a Usted a presentar ofertas en sobre sellado para el proceso de cotización COT-CANE-01-2024, que comprende "**CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE 2.10X2.25X3.95 M. UBICADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**"

Las ofertas de la presente COTIZACION se entregarán en la municipalidad en el periodo comprendido del martes 13 de Febrero al viernes 16 de Febrero del año 2024, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en oficina de DESARROLLO COMUNITARIO/ PROYECTOS.

Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas.

Atentamente,



FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL





COTIZACIÓN

Solicitado por: **Alcaldía Municipal de Cane, La Paz**

Señores: **M.O. FERNANDO SUAZO GONZALES**

Presente.

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precio, específicos especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos.


Firma autorizada y sello

| Nº. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------|----------|---|--------|-----------------|-----------------------|
| 1. | 12.4 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 30.35 | 376.32 |
| 2 | 18.66 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I | M3 | 242.65 | 4527.85 |
| 3 | 24.26 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 128.23 | 3110.74 |
| 4 | 18.47 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 5" | M2 | 621.29 | 11475.18 |
| 5 | 18.47 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 203.75 | 3763.18 |
| 6 | 8.89 | LOSA INFERIOR DE 15 cm DE ESPESOR | M2 | 1,913.44 | 17010.47 |
| 7 | 8.89 | LOSA SUPERIOR DE 15 CM | M2 | 1,913.44 | 17010.47 |
| 8 | 12.4 | SOLERA SUPERIOR DE 15CM | ML | 349.69 | 4336.18 |
| 9 | 27.35 | SELLADO DE PARED Y PISO | M2 | 138.68 | 3792.86 |
| 10 | 1 | TAPADERA METALICA PARA CISTERNA | UND | 1,150.00 | 1150.00 |
| 11 | 10.8 | CASTILLO DE 15X15CM | ML | 312.74 | 3377.62 |
| 12 | 5.85 | SOLERA AEREA | ML | 1,007.70 | 5895.04 |
| 13 | 12.4 | Encofrado | m2 | 959.68 | 11899.97 |
| TOTAL | | | | | LPS. 87,725.88 |



Lic. Francisco Bustillo
Alcalde Municipal

Cane, La Paz 15 de Febrero 2024

Firma y sello

1204-1958 00002

Numero de Identidad

Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

| No. | Tipo de Contratos | Monto exigible en Lempiras | Modalidad de Contratación |
|-----|--|-------------------------------|---|
| 1 | Contratos de Obras Públicas | L3,000,000.01 en adelante | Licitación Pública |
| | | L1,500,000.01 a L3,000,000.00 | Licitación Privada |
| | | L500,000.01 a L1,500,000.00 | Tres (3) Cotizaciones válidas |
| | | L100,000.01 a L500,000.00 | Dos (2) Cotizaciones válidas |
| | | L0.01 a L100,000.00 | Una (1) Cotización válida |
| 2 | Contratos de Consultorías | L1,250,000.01 en adelante | Concurso Público |
| | | L350,000.01 a L1,250,000.00 | Concurso Privado |
| | | L200,000.01 a L350,000.00 | Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas |
| | | L0.01 a L200,000.00 | Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida |
| 3 | Contratos de suministros de Bienes y Servicios | L1,000,000.01 en adelante | Licitación Pública |
| | | L300,000.01 a L1,000,000.00 | Licitación Privada |
| | | L100,000.01 a L300,000.00 | Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas |
| | | L50,000.01 a L100,000.00 | Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas |
| | | L0.01 a L50,000.00 | Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida |

2024



MUNICIPALIDAD DE CANE

ING. LUIS FERNANDO
MARTINEZ AVILA

DESARROLLO COMUNITARIO PROYECTOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

UTI MAMCEPAZ

FEBRERO 2024

PERFIL DE PROYECTO: CONSTRUCCION CISTERNA

El proyecto consiste en la construcción total de la cisterna en la municipalidad



Contenido

| | |
|--|---|
| INTRODUCCION..... | 2 |
| DATOS DE LA COMUNIDAD | 3 |
| JUSTIFICACIÓN..... | 4 |
| OBJETIVOS..... | 5 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO | 6 |
| RECOMENDACIONES | 6 |
| Fotografías del sitio actuales | 8 |



| PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| PROYECTO: CONSTRUCCION DE CISTERNA | | | | | |
| UBICACIÓN: INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | |
| No | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 1 | TRAZADO Y MARÇADO | M.L. | 12.4 | 26.39 | L 327.24 |
| 2 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I | M3 | 18.66 | 211 | L 3,937.26 |
| 3 | ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) | M3 | 24.26 | 111.5 | L 2,704.99 |
| 4 | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm | M2 | 18.47 | 540.25 | L 9,978.42 |
| 5 | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4 | M2 | 18.47 | 177.17 | L 3,272.33 |
| 6 | LOSA INFERIOR DE 15 cm DE ESPESOR | M2 | 8.89 | 1,663.86 | L 14,791.72 |
| 7 | LOSA SUPERIOR DE 15 CM | M2 | 8.89 | 1,663.86 | L 14,791.72 |
| 8 | SOLERA SUPERIOR DE 15CM | ML | 12.4 | 304.08 | L 3,770.59 |
| 9 | SELLADO DE PARED Y PISO | M2 | 27.35 | 120.59 | L 3,298.14 |
| 10 | TAPADERA METALICA PARA CISTERNA | UND | 1 | 1000 | L 1,000.00 |
| 11 | CASTILLO DE 15X15CM | ML | 10.8 | 271.95 | L 2,937.06 |
| 12 | SOLERA AEREA | ML | 6.75 | 876.26 | L 5,914.76 |
| 13 | Encofrado | m2 | 12.4 | 834.5 | L 10,347.80 |
| 14 | Total proyecto | | | | L 77,072.01 |
| 15 | Gastos administrativos 10% | | | | L 9,815.94 |
| 16 | Utilidad 6% | | | | L 5,889.57 |
| 17 | Costo total de la Cisterna | | | | L 89,403.53 |

DATOS DE LA COMUNIDAD

UBICACIÓN: El proyecto está ubicado en el barrio la violeta en las instalaciones de la municipalidad de Cane.

| |
|----------------------|
| COORDENADAS: |
| LATITUD 14°16.704' |
| LONGITUD 87 °39.490' |
| ALTURA: 659 MSNM |

POBLACION Beneficiada directamente: 35 Empleados

Indirectamente: 5155 personas

JUSTIFICACIÓN.

La sociedad civil, miembros de patronato comunal y habitantes del Municipio y la corporación municipal toman a bien la construcción de una cisterna en la alcaldía municipal de CANE, ya que no se cuenta con un buen abastecimiento de agua por parte del sistema de abastecimiento de agua SERMUCANE, por eso se decidió invertir en un almacenamiento de agua como es la cisterna ya que con la construcción del edificio de la municipalidad en 3 plantas no hay como llevar el agua para abastecer la necesidades del ser humano, por eso es la necesidad de la construcción antes mencionada.

OBJETIVOS ESPECIFICO

- Abastecer de agua todas las instalaciones de la municipalidad de cane.
- Higiene y seguridad en la municipalidad
- Minorar los gastos de transporte para transportar el agua a la municipalidad

OBJETIVOS GENERAL

- Con la construcción de la cisterna el mayor objetivo es tener un buen abastecimiento de agua en la alcaldía municipal para mantener una buena higiene y con esto minorar los gastos de transporte del agua.
-

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una cisterna de 2.10x2.25x3.95 m, la cual consta de una excavación de 18.66 m³, llevara paredes con bloque de 6"bastoniada, con 6 castillos de 15cm , con una losa superior e inferior de 15cm, solera superior de 15cm y solera aérea de 15cm. instalacion de una ventana para cisterna, repello y pulido de paredes, sellado de pared y piso.

A esta construcción se le instalara la línea de conducción existente de agua potable con la bomba que abastecerá con el vital liquido los edificios 1,2,3 de la alcaldía municipal.

RECOMENDACIONES

- Poner sanciones por intento de deterioro a la infraestructura.
 - Dar mantenimientos necesarios a las obras para su duración.
 - Al momento de construir tener las señalizaciones adecuadas
-