



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TEMPLOS CATOLICOS Y EVANGELICOS
MES DE OCTUBRE 2023

Objetivo: Mejorar las estructuras para que reúna las condiciones de calidad, apropiadas para que los feligreses puedan congregarse, logrando que la sociedad cultiven los valores espirituales y así tener mejor convivencia ciudadana.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Sitio	Varias	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148430	28,450.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
2	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Planes De La Mora	Varias	7/8/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	148431	69,910.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
3	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Antonio De Cañas	Varias	7/8/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	148457 148459	48,441.16	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
4	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Buena Vista / El Volcan	Varias	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148475	27,300.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Brisas De Suyapa	Varias	7/8/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	148476 148477	38,690.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
6	Mejoramiento De Iglesia Catolica	San Antonia El Matazano	Varias	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148479	5,768.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
7	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Guachipilin	Varias	16/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148573	40,404.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
8	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Buena Vista / El Cantoral	Varias	16/8/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	148674	66,500.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



9	Construccion De Iglesia Evangelica	Rio Blanco	Varias	25/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148824	33,420.00	80%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
10	Mejoramiento De Convento	Barrio Arriba	Varias	11/9/2023	2 Meses	Carlos Perdomo	148944	73,600.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
11	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Palmerola N°2	Varias	11/9/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	149044 149045	54,776.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
12	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Playita De Selguapa	Varias	11/9/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149034	40,413.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
13	Mejoramiento De Iglesia Catolica	La Cooperativa	Varias	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Roca Firme	149603 149604	22,294.00	20%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
14	Mejoramiento De Iglesia Catolica	Carboneras El Peñon	Varias	19/10/2023	2 Meses	JUVARMOL La Central Agroferretera	149628 149629	15,000.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
15	Mejoramiento De Iglesia Catolica	El Supte	Varias	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149649	27,639.99	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
16	Mejoramiento De Iglesia Evangelica	Rio Negro	Varias	19/10/2023	2 Meses	Ferreterla El Jordan	149661	14,316.00	40%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE 2023

