



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE EDUCACION
MES DE OCTUBRE 2023

Objetivo: Facilitar a la población de los centros educativos de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagógicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educación de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Kinder	Col. Inva	Varios	22/5/2023	2 Meses	Mauricio Espinoza	085-2023	212,672.80	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Escuela	San Jose Rio Blanco	Varios	25/5/2023	1 Mes	Roca Firme	147457	11,210.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion De 2 Aulas Escolares	Inst. Leon Alvarado Comayagua	Varios	29/5/2023	2 Meses	CONSTRU MAR	090-2023	559,428.20	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
4	Construccion De Bodega	Col. Mata De Caña	Varios	16/6/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria Fabrica Bloques	147746 147747	25,900.00	100%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.



5	Construccion De Auditorio	Col. La Boquin	Varios	16/6/2023	2 Meses	Kelly Pacheco	102-2023	379,730.36	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento De Escuela	Barrio Arriba	Varios	16/6/2023	2 Meses	Eber Gomez	106-2023	62,456.19	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento Escolar	Los Toriles	Varios	3/7/2023	2 Meses	Ramon Antonio Cortes	111-2023	331,716.20	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento Escolar	Montañuela s	Varios	3/7/2023	2 Meses	Marciano Ramos	112-2023	343,662.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento Escolar	La Providencia	Varios	13/7/2023	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	117-2023	321,744.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento Escolar	Palmerola N°1	Varios	4/8/2023	3 Meses	Irrael Pacheco	134-2023	364,998.91	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento Escolar	Quebrada De Quebrada Amarilla	Varios	12/8/2023	3 Meses	Marciano Ramos	137-2023	163,766.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



12	Mejoramiento Escolar	La Cooperativa	Varios	24/8/2023	3 Meses	Ramon Antonio Cortes	145-2023	168,514.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento Escolar	Eben Ezer, Jasminez	Varios	25/8/2023	3 Meses	Rony Osmin Rodas	149-2023	315,110.25	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramiento Escolar	El Ciruelo	Varios	25/8/2023	3 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	148504 148835	242,507.16	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento Escolar	Rosa De Valenzuela	Varios	25/8/2023	3 Meses	Rony Osmin Rodas	154-2023	128,269.51	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento Escolar	Barrio San Francisco	Varios	11/9/2023	3 Meses	La Casa Del Color	148900	9,853.20	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento Escolar	Barrio La Sabana	Varios	19/9/2023	3 Meses	Roberto Lagos	175-2023	344,504.40	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



18	Construccion De Auditorio	Col. Valladolid	Varios	19/9/2023	3 Meses	Irrael Pacheco	179-2023	718,034.55	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramamiento Escolar	Portillo De La Mora	Varios	19/9/2023	2 Meses	Marciano Ramos	185-2023	66,194.72	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramamiento De Kinder	Las Mesas	Varios	9/10/2023	3 Meses	Odair Salomon Guzman	203-2023	294,536.20	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramamiento Escolar	Planes Y Hormiguero	Varios	9/10/2023	2 Meses	Jose Cecilio Muñoz	210-2023	223,510.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramamiento De Kinder	Concepcion Del Horno	Varios	9/10/2023	4 Meses	Odair Salomon Guzman	212-2023	195,492.54	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramamiento Escolar	Barrio Arriba	Varios	9/10/2023	2 Meses	Victoria Santos	159-2023	939,963.84	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramamiento Escolar	San Antonio De Cañas	Varios	17/10/2023	4 Meses	Ramon Antonio Cortes	226-2023	199,798.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



25	Mejoramiento Escolar	Nueva Union	Varios	17/10/2023	2 Meses	Darwin Pavon	231-2023	150,750.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento Escolar	Rio Negro	Varios	19/10/2023	3 Meses	Jose Cecilio Muñoz	233-2023	412,668.00	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento Escolar	El Pacayal	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149657	6,233.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Mejoramiento Escolar	Planes Del Horno	Varios	19/10/2023	2 Meses	La Casa Del Color	149669	12,106.05	20%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento Escolar	Arenales El Zarzal	Varios	19/10/2023	2 Meses	Talleres Del Valle	149751	45,540.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE 2023

