



**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
**PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE**  
**MES DE OCTUBRE 2023**

**Objetivo:** Asesorar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Viviendas	El Motatal	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148489	105,557.98	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Funez	Tintel / Paraiso	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148491	3,570.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Nelly Buezo	Col. Villas Maria	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148493	6,190.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Manuel De Jesus Mejia	San Antonio Del Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148494	3,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Carolina Bonilla	Capiro	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148495	4,908.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Geovany Cruz	San Antonio Del Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148496	10,200.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda: Guillermina Funez	La Laguna	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148497	3,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



8	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ferreteria La Ferre	148498 148499	160,020.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Paulino Pineda	Quebrada De Agua	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148500	1,418.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Viviendas	San Francisco De La Ceibita	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148501	152,395.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Viviendas	Col 22 De Febrero	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148502	99,882.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Viviendas	Los Pumas	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferretria La Ferre	148511	101,108.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	9/8/2023	2 Meses	ARGOS	148605	163,504.12	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Medina	Barrio La Sabana	1	16/8/2023	2 Meses	Roca Firme Construbloques Comayagua	148671 148672	5,935.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Adasmin Bautista	Los Lirios	1	16/8/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	148675	18,400.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda: Besy Melania Rivera	El Sitio	1	16/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148676	5,420.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Viviendas	El Sauce	Varios	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148677 148680	77,751.78	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



18	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Rodriguez	Barrio San Francisco	1	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148478 148679	16,949.07	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Viviendas	Col. Lazos De Amistad	Varios	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148681	11,950.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Silvia Benitez	Col. Villa Vista	1	16/8/2023	2 Meses	Ramon Cardenas Roca Firme	148682 148683	5,825.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Techos	Los Pumas	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148511	101,108.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Mirian Montoya	Col. Fuerzas Armadas	1	25/8/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	148817 148819	6,420.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Viviendas	El Sauce	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148820 148821	42,507.26	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Techos	San Jose Del Injerto	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148822	210,629.63	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Techos	La Cooperativa	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148823	33,158.66	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Juan Vasquez	Montañuelas	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148825	6,135.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Caceres	San Antonio De Cañas	1	25/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148826	4,650.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



28	Mejoramiento De Vivienda: Darwin Machado	Agua Fria La Sierra	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148827	10,180.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Dilcia Sanchez	El Paraiso	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148828	6,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Ordoñez	La Guama	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148829	7,520.84	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Jairo Alfaro	San Jose De Rio Blanco	1	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	148830	5,670.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Construccion De Ecofogones	La Nueva Union	Varios	25/8/2023	2 Meses	Olvin Andino Ferreteria El Baratillo La Central Agroferretera	148832 148833 148834	45,732.96	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
33	Construccion De Pilas	San Antonio El Matazano	Varios	5/9/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	165-2023	52,000.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
34	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	11/9/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149031	116,535.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Lilian Martinez	Ojo De Agua	1	11/9/2023	2 Meses	Roca Firme	149033	4,146.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivlendas	Agua Fria La Sierra	Varios	11/9/2023	2 Meses	Ferretaeria La Ferre	149037	85,895.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



37	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	Varios	11/9/2023	3 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Baratillo Central Agroferretera	149038 149039 149041	41,921.88	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Flores	Valle De Angeles	1	11/9/2023	2 Meses	Roca Firme Construbloques Comayagua	149042 149043	20,995.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Viviendas	Cantoral	Varios	11/9/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149053	379,776.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	19/9/2023	3 Meses	Marcos Melendez	176-2023	66,330.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
41	Construccion De Letrinas	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	19/9/2023	3 Meses	Jose Santos Leon	178-2023	278,550.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
42	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	17/10/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	208-2023	46,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda: Jose Anibal Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149579 149580	7,635.04	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda: Merin Maria Amador	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques Moncada	149582 149658 149698	15,495.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Pereira	Barrio Suyapa	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149583 149584	2,362.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



46	Mejoramiento De Vivienda	La Mora II	Varios	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	149586 149587	60,669.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Jorge Hernandez	Col. Sitramedys	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149589 149590	8,457.09	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda	El Sauce	Varios	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149592 149595	18,513.03	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Ester Esperanza	Brisas De Suyapa	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149599 149600	11,500.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Edilemy Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149601 149602	9,330.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda	Las Uvas	Varios	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149606 149607	28,458.08	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Gaudy Escaño	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Roca Firme	149608 149619	16,930.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda	Lomas De Cordero	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149609	32,043.93	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: German Bautista	Portillo De La Mora	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149611	12,760.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



55	Mejoramiento De Vivienda: Kevin Aguilar	Los Llanitos	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149613	3,680.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Exar Flores	Planes Nueva Esperanza	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149614	4,730.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Iris Garcia	Barrio La Sabana	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149615	5,600.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Hilda Adriano	Col. Primero De Mayo	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149616	24,160.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Valle	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149618	7,350.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Alvarado	El Supte	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149620	1,110.02	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda: Mesly Romero	Col. 21 De Abril	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149621 149622	10,580.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Maria Ramos	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149623	8,129.98	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mejia	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149624	5,369.98	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Salina	Barrio Lourdes	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149625	5,200.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



65	Mejoramiento De Vivienda: Axa Lara	Col. Nueva Comayagua	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149626	10,575.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Denis Perla	La Mora II	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149627	32,582.95	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Luis Reyes / Leonidas Reyes	Ojo De Agua	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149631	7,700.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda: Carol Alvarado	Col. Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149632	9,108.85	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda	Concepcion De Rio Blanco	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149633	25,167.92	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda	La Jaguita	Varios	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149634	13,065.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Olga Marina Guzman	El Sauce	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149635	10,850.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Griselda Rivera	Col. Fuerzas Armadas	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149637	7,050.08	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Julisa Gomez	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149638	4,760.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Idalia Gonzales	Col. Sagrado Corazon	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149639	2,880.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



75	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Rivera	Col. Fuerzas Armadas	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149640	4,739.96	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Cesar Miralda	La Jaguita	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149641	6,785.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Luz Velasquez	Col. Nueva Valladolid	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149642	9,450.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Juan Nuñez	La Mora II	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149644	19,399.35	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Ramos	Barrio Cabañas	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149645	9,412.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda: Bayron Gutierrez	San Antonio La Libertad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149646	6,256.76	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Yudi Carcamo	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149647 149648	5,980.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Daniela Machado	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149650 149651	8,250.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda: Martha Espinal	El Roblito	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149653	8,240.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



84	Mejoramiento De Vivienda: Maria Navas	Col. Milagro De Dios	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149654	2,730.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Lidia Rosa	La Jagulta	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149655	6,560.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda: Maritza Saravia	Concepcion De Rio Blanco	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149656	11,510.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramiento De Vivienda	Las Marias	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149659	8,736.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Recarte	Col. Carlos Miranda	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149660	9,620.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Delmi Ayala	Col. Mazarella	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149662	3,878.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Garrido	Delicias De Agua Fria	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149663	5,120.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda: Petronila Hernandez	Col. 21 De Abril	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149664	10,040.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Dulce Calix / Juan Vasquez	La Laguna / Arenales	2	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149665	19,116.14	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Martinez	Rio Negro	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149666	18,591.33	30%	Elaboracion de orden de compra por



94	Mejoramiento De Vivienda: Mayra Pineda	Los Cedros	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149667	4,739.96	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Clara Claros	Quebrada De Agua	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149668	4,800.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Maria Garrido	Col. Ivan Betancourth	1	19/10/2023	2 Meses	Juana Centeno Roca Firme	149670 149671	11,146.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Lillian Morales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jodan	149672 149673	9,278.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda: Martha Lidia Ramos	Barrio Cabañas	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua	149674 149675	8,380.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Ondina Zavala	Col. Vila Hernestina	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149676 149677	9,940.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Maria Perez	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149680 149681	10,318.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Gutierrez	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149682	7,045.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Donaire / Reina Castillo	EL Sauce / Piedras Azules	2	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	149683 149684	22,399.69	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



103	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mejia	Liconas	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Monacada Ferreteria El Baratillo	149685 149686	13,008.04	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Ada Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149687	8,882.42	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Carbajal / Karen Medrano	El Quebracho	1	19/10/2023	2 Meses	Fabricas De Bloque Moncada Roca Firme	149688 149689	17,021.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda: Sarai Marquez	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferreteria	149690 149691	10,500.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda: Maritza Aguilaera	Barrio La Joya	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloque Moncada Roca Firme	149692 149693	4,362.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Arlet Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149694 149695	10,070.32	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda	San Antonio De Cañas	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149696	227,768.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Vivienda:	El Tintel / Paraiso	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149697	144,246.43	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 DE OCTUBRE 2023

