



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE NOVIEMBRE 2023

Objetivo: Ayudar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ferreteria La Ferre	148498 148499	160,020.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Viviendas	Los Pumas	Varios	7/8/2023	2 Meses	Ferretria La Ferre	148511	101,108.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	9/8/2023	2 Meses	ARGOS	148605	163,504.12	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Viviendas	El Sauce	Varios	16/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Construbloques Comayagua	148677 148680	77,751.78	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Techos	San Jose Del Injerto	Varios	25/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	148822	210,629.63	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Construccion De Ecofogones	La Nueva Union	Varios	25/8/2023	2 Meses	Olvin Andino Ferreteria El Baratillo La Central Agroferretera	148832 148833 148834	45,732.96	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Construccion De Pilas	San Antonio El Matazano	Varios	5/9/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	165-2023	52,000.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	11/9/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149031	116,535.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Lilian Martinez	Ojo De Agua	1	11/9/2023	2 Meses	Roca Firme	149033	4,146.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Viviendas	Agua Fria La Sierra	Varios	11/9/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149037	85,895.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion De Ecofogones	Col. Carlos Miranda	Varios	11/9/2023	3 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria El Baratillo Central Agroferreteria	149038 149039 149041	41,921.88	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Flores	Valle De Angeles	1	11/9/2023	2 Meses	Roca Firme Construbloques Comayagua	149042 149043	20,995.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Viviendas	Cantoral	Varios	11/9/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149053	379,776.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Construccion De Pisos	El Taladro	Varios	19/9/2023	3 Meses	Marcos Melendez	176-2023	66,330.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



15	Construccion De Letrinas	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	19/9/2023	3 Meses	Jose Santos Leon	178-2023	278,550.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion De Pilas	Las Anonas	Varios	17/10/2023	3 Meses	Amilcar Mejia	208-2023	46,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda: Jose Anibal Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149579 149580	7,635.04	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Merin Maria Amador	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques Moncada	149582 149658 149698	15,495.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Pereira	Barrio Suyapa	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149583 149584	2,362.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda	La Mora II	Varios	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	149586 149587	60,669.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Jorge Hernandez	Col. Sitramedys	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149589 149590	8,457.09	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda	El Sauce	Varios	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149592 149595	18,513.03	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



23	Mejoramiento De Vivienda: Ester Esperanza	Brisas De Suyapa	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149599 149600	11,500.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda: Edilemy Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149601 149602	9,330.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda	Las Uvas	Varios	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Baratillo	149606 149607	28,458.08	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Gaudy Escaño	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Roca Firme	149608 149619	16,930.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda	Lomas De Cordero	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149609	32,043.93	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: German Bautista	Portillo De La Mora	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149611	12,760.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda: Kevin Aguilar	Los Llanitos	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149613	3,680.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Exar Flores	Planes Nueva Esperanza	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149614	4,730.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



31	Mejoramiento De Vivienda: Iris Garcia	Barrio La Sabana	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149615	5,600.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Hilda Adriano	Col. Primero De Mayo	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149616	24,160.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Valle	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149618	7,350.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Alvarado	El Supte	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149620	1,110.02	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Mesly Romero	Col. 21 De Abril	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferretera	149621 149622	10,580.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Maria Ramos	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149623	8,129.98	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mejia	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149624	5,369.98	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Salina	Barrio Lourdes	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149625	5,200.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



39	Mejoramiento De Vivienda: Axa Lara	Col. Nueva Comayagua	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149626	10,575.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Denis Perla	La Mora II	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149627	32,582.95	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Luis Reyes / Leonidas Reyes	Ojo De Agua	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149631	7,700.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Carol Alvarado	Col. Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149632	9,108.85	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda	Concepcion De Rio Blanco	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149633	25,167.92	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda	La Jaguita	Varios	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149634	13,065.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Olga Marina Guzman	El Sauce	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149635	10,850.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Griselda Rivera	Col. Fuerzas Armadas	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149637	7,050.08	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



47	Mejoramiento De Vivienda: Julisa Gomez	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149638	4,760.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Idalia Gonzales	Col. Sagrado Corazon	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149639	2,880.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Ramon Rivera	Col. Fuerzas Armadas	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149640	4,739.96	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Cesar Miralda	La Jaguita	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149641	6,785.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Luz Velasquez	Col. Nueva Valladolid	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149642	9,450.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda: Juan Nuñez	La Mora II	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149644	19,399.35	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Ramos	Barrio Cabañas	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferreteria	149645	9,412.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda: Bayron Gutierrez	San Antonio La Libertad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149646	6,256.76	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



55	Mejoramiento De Vivienda: Yudi Carcamo	Barrio La Independencia	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149647 149648	5,980.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Daniela Machado	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149650 149651	8,250.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Martha Espinal	El Roblito	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149653	8,240.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Maria Navas	Col. Milagro De Dios	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149654	2,730.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Lidia Rosa	La Jaguita	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149655	6,560.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Maritza Saravia	Concepcion De Rio Blanco	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149656	11,510.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda	Las Marias	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149659	8,736.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Maria Del Carmen Recarte	Col. Carlos Miranda	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149660	9,620.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



63	Mejoramiento De Vivienda: Delmi Ayala	Col. Mazarella	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149662	3,878.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Oscar Garrido	Delicias De Agua Fria	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149663	5,120.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda: Petronila Hernandez	Col. 21 De Abril	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149664	10,040.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Dulce Calix / Juan Vasquez	La Laguna / Arenales	2	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149665	19,116.14	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Francisco Martinez	Rio Negro	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149666	18,591.33	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda: Mayra Pineda	Los Cedros	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149667	4,739.96	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Clara Claros	Quebrada De Agua	1	19/10/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	149668	4,800.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda: Maria Garrido	Col. Ivan Betancourth	1	19/10/2023	2 Meses	Juana Centeno Roca Firme	149670 149671	11,146.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



71	Mejoramiento De Vivienda: Lilian Morales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149672 149673	9,278.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda: Martha Lidia Ramos	Barrio Cabañas	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua	149674 149675	8,380.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Ondina Zavala	Col. Vila Hernestina	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149676 149677	9,940.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Maria Perez	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada La Central Agroferreteria	149680 149681	10,318.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Gutierrez	Col. Cruz Grande	1	19/10/2023	2 Meses	Roca Firme	149682	7,045.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Donaie / Reina Castillo	EL Sauce / Piedras Azules	2	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	149683 149684	22,399.69	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Maria Mejia	Liconas	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo	149685 149686	13,008.04	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Ada Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149687	8,882.42	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



79	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Carbajal / Karen Medrano	El Quebracho	1	19/10/2023	2 Meses	Fabricas De Bloque Moncada Roca Firme	149688 149689	17,021.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda: Sarai Marquez	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	149690 149691	10,500.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda: Maritza Aguilaera	Barrio La Joya	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloque Moncada Roca Firme	149692 149693	4,362.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda: Arlet Gonzales	Lazos De Amistad	1	19/10/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Monacada Ferreteria El Baratillo	149694 149695	10,070.32	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda	San Antonio De Cañas	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149696	227,768.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda	El Tintel / Paraiso	Varios	19/10/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149697	144,246.43	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Ortega	Barrio Los Lirios	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149876	6,980.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda: Martha Ramos	La Laguna	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149877	4,550.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



87	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Zepeda	El Roblito	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149878	18,800.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda: Blanca Mejia	Brisas De Suyapa	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149879	9,255.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Acosta	Palmerola N°2	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149880	18,480.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Carolina Romero	Barrio Suyapa	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan Fabrica De Bloques M oncada	149881 149882	18,925.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
91	Mejoramiento De 3 Viviendas	Lomas De Cordero	Varios	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	149883	26,889.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Jose Hernandez	Col. Sagrado Corazon	1	2/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua	149884	4,050.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Martinez	Liconas	1	2/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	149885 149886	10,326.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Nery Castro	Col. Lazos De Amistad	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149887	10,050.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



95	Mejoramiento De Vivienda: Coronado Castro	Concepcion De Rio Blanco	1	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149888	5,460.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De 32 Vivienda	Cerro El Nance	Varios	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	149893	93,358.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Ortega	Barrio Lirios	1	2/11/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada	149894	8,280.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De 11 Viviendas	Volcan / Mesas	Varios	2/11/2023	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Jordan	149912 149914	106,919.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
99	Mejoramiento De 6 Viviendas	Liconas	Varios	2/11/2023	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	149968	52,191.78	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
100	Mejoramiento De 3 Viviendas	Palo Pintado	Varios	23/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	150182 150184	18,837.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda: Eduard Cruz	El Roblito	1	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150183	7,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda:Julisa Saravia	Lomas De Cordero	1	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150185	10,855.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



103	Mejoramiento De Vivienda: Meylin Padilla	Col. Lazos De Amistad	1	23/11/2023	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria La Ferre	150186 150187	10,290.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Jose Hernandez	Col. Sagrado Corazon	1	23/11/2023	2 Meses	Ferreteria La Ferre	150189	5,478.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Merlin Garcia	San Jose De La Mora	1	23/11/2023	2 Meses	La Central Agroferretera	150190	3,680.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE 2023

