


COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Educación para el Desarrollo Sostenible	02	114,932.65	10.94%
Mes Reportado	Marzo de 2024			
Actividades Realizadas Durante el mes Reportado				
1) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 668 lideres y lideresas educadoras del proyecto de EDS. 2) Identificar aliados estratégicos afines a los procesos de formación para coordinar acciones. 3) Participar en reuniones con autoridades municipales y en mesas interinstitucionales. 4) Definición de responsabilidades y aportes de las contrapartes para la elaboración de propuestas de acuerdo a intereses institucionales. 5) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 06 de la currícula de Agroecología. 6) Elaborar guiones metodológicos. 7) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 08 de la currícula de Agroecología. 8) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 04 de la currícula de Agroecología. 9) Realizar trámites administrativos (contratación y requerimientos de bienes) 10)Diseñar y publicar términos para contratar técnicos de EDS.				

Firma y Sello: 

DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA
 Coordinador de Proyecto de Educación en Iempira (PROELEM)
 Nombre y Cargo del/la Responsable