

Mis Proyectos

Proyecto HN-TF097916 > 2013-1-FHIS > Carga del PA

Último update mrivera 20/03/2013 15:15:44 :: Imprimir :: (\*) Dato obligatorio

Planes de Adquisiciones

En Proceso (18/10/2011)
En Proceso (P.A.s Cargados) (20/03/2013)
Enviado al Banco (06/05/2013)
Revisado con Observaciones
Recomendado para N.O. (14/05/2013)
Aprobado (15/05/2013)
Archivado

**Proyecto HN-TF097916**

Roles y Mensajes

**Estado Actual: Aprobado**

El Gerente del Proyecto otorga la No Objeción al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

**Cambio de Estado:**

[Ir a cambio de estado](#)

Estructura

Tipos de Gasto

Resumen PA

[Generar XLS](#) [Importar CSV](#)

Plan de Adquisiciones

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

2013-1-FHIS

Tipos de Gasto

Métodos y Rangos

Carga del PA

▲Identificador▼ ▲Estado▼	▲Categoría▼	▲Tipo de Gasto por Componente▼	▲Nombre del Proceso▼	▲u\$s Est.▼	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
-----------------------------	-------------	--------------------------------	----------------------	-------------	-------------	--------------------------------------

Reportes

Todos los Estados de Contrato ▼ Elegir Categoría ▼ Elegir Componente ▼ Revisión Posterior / Previa ▼  
 Elegir Opción Provincia ▼  
 Monto Estimado ( ) Desde \_\_\_\_\_ Hasta \_\_\_\_\_  
[Buscar/Actualizar](#)

GEBPU-1-PCOM-CDD- Previsto Revisión Posterior	Proyectos Comunitarios		SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, COMAYAGUA. <i>Creado: 07/06/2012</i>	162,500	Re-estimación de fechas	
GEBPU-2-PCOM-CDD- Previsto Revisión Posterior	Proyectos Comunitarios		SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES DEL MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAÍSO. <i>Creado: 20/03/2013</i>	162,500	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
GEBPU-3-PCOM-CDD- Previsto Revisión Posterior	Proyectos Comunitarios		SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, YORO. <i>Creado: 20/03/2013</i>	162,500	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
GEBPU-4-PCOM-CDD- Previsto Revisión Posterior	Proyectos Comunitarios		SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS URBANOS POBRES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CORTÉS. <i>Creado: 20/03/2013</i>	162,500	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)	
GEBPU-5-PCOM-CDD-	Proyectos Comunitarios		SUBPROYECTOS DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL EN BARRIOS	162,500	Actualizacion de % Préstamo Banco	

Mi Perfil

Datos Personales

Español ▼

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0  
Acceda al Tutorial de la Nueva Versión

Previsto Revisión Posterior		URBANOS POBRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN. <i>Creado: 20/03/2013</i>	(100)	
GEBPU-6-PCOM- CDD- Previsto Revisión Posterior	Proyectos Comunitarios	Servicios Tecnicos Profesionales (Gastos Administrativos a las ONG'S seleccionadas) <i>Creado: 20/03/2013</i>	187,500	Re-estimación de fechas
GEBPU-7-PCOM- CDD- Previsto Revisión Posterior	Proyectos Comunitarios	Gastos Operativos 2013 <i>Creado: 20/03/2013</i>	250,000	Actualizacion de % Préstamo Banco (100)

[Totales por Tipos de Gasto](#)

**Referencias:** Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Últimos mensajes generados  
[Ver listado completo de mensajes](#)

Usuario / Fecha Envío	Para	Asunto	Mensaje
mriviera 20/03/2013 15:15:44	aparedes@fhis.hn moriviera@fhis.hn zmartel@fhis.hn	Proyecto HN-TF097916 - Sub PA 2013-1 - Nuevo estado PLAN CARGADO	La Unidad Ejecutora Fondo Hondureño de Inversión Social -FHIS ha finalizado con la carga de su Plan de Adquisiciones 2013-1 correspondiente al Proyecto HN-TF097916 - Generacion de Empleo Para los Barrios Pobres Urbanos  <a href="http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=TF097916">http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=TF097916</a>

start: 10/31/2013 9:00:09 PM - end: 10/31/2013 9:00:12 PM