



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Módulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un aula y un módulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/10/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de 2 módulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/10/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 10.85x8 M en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepción, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un aula de pre escolar en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/10/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un módulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/10/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Reparación en Adoquinado en B San José, sector que dirige a Parque Infantil	B San Jose	Mejorar las condiciones viales para un mejor flujo del tráfico en el casco urbano	Reparación de tramo de carretera de adoquin que sufrió hundimientos por escorrentía de agua de lluvia.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	120,000.00	21/5/2024	Reparación de 70m de adoquinado, se estima un avance del 80% del total del proyecto.	N/A	31/10/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



Daniel Ernesto Cruz
Dr. Obras Publicas