



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES JUNIO DE 2024

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda ,Sonia Figueroa	Col.Agricola Jarin	1	7/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	152781	2,070.00	100%	Elaboracion por orden de compra
2	Mejoramiento de vivienda ,Sonia Figueroa	Col.Agricola Jarin	1	7/6/2024	3 meses	La Ferre	152782	9,040.00	100%	Elaboracion por orden de compra
3	Mejoramiento de vivienda	Comunidad de la Escalera	Varios	7/6/2024	3 meses	La Ferre	152785	9,490.00	100%	Elaboracion por orden de compra
4	Mejoramiento de vivienda,Zoila Rosa David	B° La Independencia	1	7/6/2024	3 meses	Fabrica debloques Moncada	152786	6,900.00	100%	Elaboracion por orden de compra
5	Mejoramiento de vivienda, Zoila Rosa David	B° La Independencia	1	7/6/2024	3 meses	Roca Firme	152787	10,380.00	100%	Elaboracion por orden de compra
6	Mejoramiento de vivienda,Lidia Rodriguez.	Comunidad la Jaguita	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de BLOQUES Moncada	153007	1,380.00	100%	Elaboracion por orden de compra
7	Mejoramiento de vivienda Concepcion .Belkis M	Cerro del Nance	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153008	18,982.77	100%	Elaboracion por orden de compra



8	Mejoramiento de vivienda, Lidia Rodriguez.	Comunidad la Jaguita	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153009	3,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra
9	Mejoramiento de vivienda, Lesly Oneida	El Espino	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153010	9,146.00	100%	Elaboracion por orden de compra
10	Mejoramiento de vivienda, Alicia Perez	Brisas del Rio	1	28/6/2024	3 meses	Constru bloque Comayagua	153011	4,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
11	Mejoramiento de vivienda, Maria del Carmen Lopez	La Brea	1	28/6/2024	3 meses	Jose Adan Morales Cortes	153012	16,500.00	100%	Elaboracion por orden de compra
12	Mejoramiento (M.del Carmen Lopez)	Potrero Cerrado	Varios	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153013	59,728.64	100%	Elaboracion por orden de compra
13	Mejoramiento de vivienda ,Oneyda y Ricci Cruz	Fuerzas Armadas	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153015	20,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra
14	Mejoramiento de vivienda ,Alicia Perez	Brisas del Rio	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153016	7,270.00	100%	Elaboracion por orden de compra
15	Mejoramiento de vivienda, Suyapa Molina	Carlos Miranda /Fuerzas Armadas	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153017	2,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra
16	Mejoramiento de vivienda ,Suyapa Molina	Carlos Miranda /Fuerzas Armadas	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baraton	153018	7,240.00	100%	Elaboracion por orden de compra



17	Mejoramiento de vivienda ,Orfilia de Jesus Manueles	Jarin	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153019	2,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra
18	Mejoramiento de vivienda ,Wilfredo Rodriguez	El Tablon	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153020	4,050.00	100%	Elaboracion por orden de compra
19	Mejoramiento de vivienda ,Maria Pastora Garrido	Ivan Betancourth	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153021	1,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
20	Mejoramiento de vivienda ,Maria Pastora Garrido	Ivan Betancourth	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153022	3,276.00	100%	Elaboracion por orden de compra
21	Mejoramiento de vivienda ,Alba Martinez	Ivan Betancourth	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153023	5,148.00	100%	Elaboracion por orden de compra
22	Mejoramfento de vivienda ,Orfilia de Jesus Manueles	Jarin	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baraton	153024	5,650.00	100%	Elaboracion por orden de compra
23	Mejoramfento de vivienda ,Wilfredo Rodriguez	El Tablon	1	28/6/2024	3 meses	Ferreeria el Baratillo	153025	6,566.52	100%	Elaboracion por orden de compra
24	Mejoramfento de vivienda ,Fernando Rojas Calderon	Jarin	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153026	5,372.00	100%	Elaboracion por orden de compra
25	Mejoramfento de vivienda ,Elva de Jesus Redondo,	El Volcan	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153027	4,179.90	100%	Elaboracion por orden de compra



26	Mejoramiento de vivienda ,Jose Neptali Rodriguez	Los Lirios	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153028	15,472.00	100%	Elaboración por orden de compra
27	Mejoramiento de vivienda ,Berta Ochoa	Milagro de Dios	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153029	6,230.00	100%	Elaboracion por orden de compra
28	Mejoramiento de vivienda ,Angela Zelaya	Francisco Morazan	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153030	7,984.00	100%	Elaboracion por orden de compra
29	Mejoramiento de vivienda ,Delma Suyapa Turcios	Cerro el Nance	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153031	2,700.00	100%	Elaboracion por orden de compra
30	Mejoramiento de vivienda (Nedy Danery Castro)	Lazos de Amistad	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153032	7,785.00	100%	Elaboracion por orden de compra
31	Mejoramiento de vivienda (Delma Suyapa Turcios)	Cerro el Nance	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153033	5,830.00	100%	Elaboracion por orden de compra
32	Mejoramiento de vivienda ,Primitivo Arely y Mayra	La Laguna	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153034	19,495.00	100%	Elaboracion por orden de compra
33	Mejoramiento de vivienda ,Nelly Dominguez	Lirios del Valle	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153035	3,339.95	100%	Elaboracion por orden de compra
34	Mejoramiento de vivienda ,Ramon Muños	Brisas de Suyapa #2	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153036	5,624.00	100%	Elaboracion por orden de compra



35	Mejoramiento de vivienda ,Ricardo Martinez	San Antonio del Matazano	1	28/6/2024	3 meses	La Ferre	153037	3,066.00	100%	Elaboracion por orden de compra
36	Mejoramiento de vivienda	San Miguel de Selguapa	Varios	28/6/2024	3 meses	La Central Agroferretera	153038	7,670.00	100%	Elaboracion por orden de compra
37	Mejoramiento de vivienda ,Neptali Argueta	San Antonio de Cañas	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153039	6,336.00	100%	Elaboracion por orden de compra
38	Mejoramiento de vivienda ,Ana Luz Erazo	Rio Blanco	1	28/6/2024	3 meses	La Ferre	153040	5,850.00	100%	Elaboracion por orden de compra
39	Mejoramiento de vivienda ,Glenda Gonzales	Isla del Triunfo	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloque Moncada	153041	2,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra
40	Mejoramiento de vivienda ,Glenda Gonzales	Isla del Triunfo	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153042	7,385.00	100%	Elaboracion por orden de compra
41	Mejoramiento de vivienda ,Francisco Lopez	El Ocotillal	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153043	6,988.00	100%	Elaboracion por orden de compra
42	Mejoramiento de vivienda ,Denis Alberto Argueta	San Antonio dela libertad	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153044	8,560.00	100%	Elaboracion por orden de compra



43	Mejoramiento de vivienda ,Gloria Padilla	Isla del Triunfo	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153045	8,398.00	100%	Elaboracion por orden de compra
44	Mejoramiento de vivienda	Agua Salada	Varios	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153046	34,550.00	100%	Elaboracion por orden de compra
45	Mejoramiento de vivienda ,Maria Elizabeth Recarte	Las Liconas	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153047	7,495.00	100%	Elaboracion por orden de compra
46	Mejoramiento de vivienda, Candida Martinez	San Antonio del Matazano	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria El Baratillo	153048	10,003.00	100%	Elaboracion por orden de compra
47	Mejoramiento de vivienda ,Nery Rolando Hernandez	Planes del Hormiguero	1	28/6/2024	3 meses	La Central Agroferretera	153049	10,104.00	100%	Elaboracion por orden de compra
48	Mejoramiento de vivienda ,Suyapa Orellana	Brisas de Suyapa	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153050	5,962.00	100%	Elaboracion por orden de compra
49	Mejoramiento de vivienda ,Maro Antonio Aguilar	Llanitos	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153051	11,098.35	100%	Elaboracion por orden de compra
50	Mejoramiento de vivienda	Buena Vista Norte	Varios	28/6/2024	3 meses	La Ferre	153052	17,330.00	100%	Elaboracion por orden de compra




51	Mejoramiento de vivienda, Magda Membreño y Jose M	El Espino	2	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153053	11,546.00	100%	Elaboracion por orden de compra
52	Mejoramiento de vivienda, Maria del Carmen Gusman	El Sauce	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153054	3,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra
53	Mejoramiento de Vivienda, Francisco Vasquez Funez	San Antonio Matazano	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153055	8,030.74	100%	Elaboracion por orden de compra
54	Mejoramiento de Vivienda, Mario Martinez	Lomas de Cordero	1	28/6/2024	3 meses	La Central Agroferreteria	153056	1,860.00	100%	Elaboracion por orden de compra
55	Mejoramiento de Vivienda, Calvin Bonilla Martinez	Capiro	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153057	6,750.00	100%	Elaboracion por orden de compra
56	Mejoramiento de Vivienda, Calvin Bonilla Martinez	Capiro	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153058	10,759.96	100%	Elaboracion por orden de compra
57	Mejoramiento de Vivienda, Modesto Gonzales	La Jaguita	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153059	4,884.82	100%	Elaboracion por orden de compra
58	Mejoramiento de Vivienda, Roberto Ochoa/Neptaly Ochoa	El Sorzal	2	28/6/2024	3 meses	Faqbrica de bloques Moncada	153060	4,830.00	100%	Elaboracion por orden de compra
59	Mejoramiento de Vivienda, Roberto Ochoa/Neptaly Ochoa	El Sorzal	2	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153061	3,760.00	100%	Elaboracion por orden de compra



60	Mejoramiento de Vivienda, Rosario Maldonado	Linderos/Po rtillo de la Mora	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	153062	5,840.00	100%	Elaboracion por orden de compra
61	Mejoramiento de Vivienda, Sixta Turcios	Planes de Churune	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153063	8,190.00	100%	Elaboracion por orden de compra
62	Mejoramiento de Vivienda, Javier Mazariegos	Planes del Hormiguero	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153064	9,845.60	100%	Elaboracion por orden de compra
63	Mejoramiento de Vivienda, Rene Fco Rodriguez	El Taladro	1	28/6/2024	3 meses	Ferre	153065	10,918.00	100%	Elaboracion por orden de compra
64	Mejoramiento de Vivienda, Carlos Aleman	El Zarzal	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153065	24,924.00	100%	Elaboracion por orden de compra
65	Mejoramiento de Vivienda, Jessica Carolina Padilla	Isla del Triunfo	1	28/6/2024	3 meses	La Ferre	153067	9,255.00	100%	Elaboracion por orden de compra
66	Mejoramiento de Vivienda, Rosario Nazareth Villanueva	Agua Salada	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153068	1,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
67	Mejoramiento de Vivienda, Rosario Nazareth Villanueva	Agua Salada	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153069	2,976.00	100%	Elaboracion por orden de compra
68	Mejoramiento de Vivienda, Mirian Sanchez	Buenos Aires	1	28/6/2024	3 meses	La Central Agroferreteria	153070	4,325.00	100%	Elaboracion por orden de compra
69	Mejoramiento de Vivienda, Evelin Garcia y Guadalupe B.	El Negrito	2	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153071	3,375.00	100%	Elaboracion por orden de compra
70	Mejoramiento de Vivienda, Evelyn Garcia y Guadalupe B.	El Negrito	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153072	13,450.93	100%	Elaboracion por orden de compra
71	Mejoramiento de Vivienda, Bessy Alcantara	La Sabana	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153074	4,116.00	100%	Elaboracion por orden de compra



72	Mejoramiento de Vivienda, Construcción de Ecofogones	Agua Fria	Varios	28/6/2024	3 meses	Ramon Cardenas	153075	10,125.00	100%	Elaboracion por orden de compra
73	mejoramiento de Vivienda, Vanessa Alejandra Valladares	Julio C, Pinto	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153076	8,280.00	100%	Elaboracion por orden de compra
74	mejoramiento de Vivienda, Vanessa Alejandra Valladares	Julio C, Pinto	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	153077	22,867.38	100%	Elaboracion por orden de compra
75	Mejoramiento de vivienda, Construcción Ecofogones	Agua Fria	Varios	28/6/2024	3 meses	La Central Agropecuaria	153078	16,650.00	100%	Elaboracion por orden de compra
76	Mejoramiento de vivienda, Construcción de pilas Moviles	Lomas de Cordero	Varios	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153079	75,536.00	100%	Elaboracion por orden de compra
77	Mejoramiento de vivienda, Walter Noe Sanchez	San Francisco de la Ceibita	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153080	6,750.00	100%	Elaboracion por orden de compra
78	Mejoramiento de vivienda, Walter Noe Sanchez	San Francisco de la Ceibita	1	28/6/2024	3 meses	La Ferre	153082	10,721.00	100%	Elaboracion por orden de compra
79	Mejoramiento de vivienda, Blanca Dunia Hernandez	Milfiagro de Dios	1	28/6/2024	3 meses	Inversiones Electromax	153083	12,780.00	100%	Elaboracion por orden de compra
80	Mejoramiento de vivienda, Ana Rosibel Lanza	Ivan Betancourth	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de Bloques Moncada	153085	8,280.00	100%	Elaboracion por orden de compra
81	Mejoramiento de vivienda, Ana Rosibel Lanza	Ivan Betancort	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153089	10,720.00	100%	Elaboracion por orden de compra
82	Mejoramiento de vivienda, Irma Yolanda Ramos	Lazos de Amistad	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153090	29,000.00	100%	Elaboracion por orden de compra
83	Mejoramiento de vivienda, Irma Bueso	Lazos de Amistad	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153091	18,200.00	100%	Elaboracion por orden de compra



84	Mejoramiento de vivienda	Varios	Varios	28/6/2024	3 meses	Alutech	153093	149,191.80	100%	Elaboracion por orden de compra
85	Mejoramiento de vivienda, Marlen de Jesus Banegas	Brisas de Suyapa	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153094	4,725.00	100%	Elaboracion por orden de compra
86	Mejoramiento de vivienda, Marlen de Jesus Banega,	Brisas de Suyapa	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153095	5,100.00	100%	Elaboracion por orden de compra
87	Mejoramiento de vivienda, Jansy Gisela Machado	Lazos de Amistad	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153099	6,900.00	100%	Elaboracion por orden de compra
88	Mejoramiento de vivienda, Jansy Gisela Machado	Lazos de Amistad	1	28/06/224	3 meses	Ferreteria don Baraton	153100	13,388.00	100%	Elaboracion por orden de compra
89	Mejoramiento de vivienda (Cindy Johana Amador)	Ivan Betancourth	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153103	4,140.00	100%	Elaboracion por orden de compra
90	Mejoramiento de vivienda, Cindy Johana Amador	Ivan Betancourth	1	28/6/2024	3 meses	Ferreteria don Baraton	153105	7,730.00	100%	Elaboracion por orden de compra
91	Mejoramiento de vivienda, Dunia Alvarado	Bella Vista	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153106	5,520.00	100%	Elaboracion por orden de compra
92	Mejoramiento de vivienda, Dunia Alvarado	Bella Vista	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153107	8,860.00	100%	Elaboracion por orden de compra
93	Mejoramiento de vivienda, Ana Bessy Orellana	La Sabana	1	28/6/2024	3 meses	Roca Firme	153111	6,230.00	100%	Elaboracion por orden de compra
94	Mejoramiento de vivienda, Nora Suyapa Machado	La Zarcita	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153112	5,520.00	100%	Elaboracion por orden de compra
95	Mejoramiento de vivienda, Gloria Errique Suazo	San Blas	1	28/6/2024	3 meses	Comercial Suany	153114	3,300.00	100%	Elaboracion por orden de compra



96	Mejoramiento de vivienda, Ana Bessy Orellana	La Sabana	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153115	6,750.00	100%	Elaboracion por orden de compra
97	Mejoramiento de vivienda, Construccion de Eco fogones	Lomas de Cordero	Varios	28/6/2024	3 meses	Ramon Cardenas	153116	14,625.00	100%	Elaboracion por orden de compra
98	Mejoramiento de vivienda, Construccion de Eco fogones)	Lomas de Cordero	Varios	28/6/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	153117	23,600.00	100%	Elaboracion por orden de compra
99	Mejoramiento de vivienda (Maria Reyna Ochoa)	Mazarela	1	28/6/2024	3 meses	Fabrica de bloques Moncada	153128	4,140.00	100%	Elaboracion por orden de compra
100	Mejoramiento de vivienda, Maria Reyna Ochoa	Mazarela	1	28/6/2024	3 meses	La Ferre	153129	4,085.00	100%	Elaboracion por orden de compra
101	Mejoramiento de vivienda, Celia Romero	Palo Pintado	1	28/6/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	153130	945.00	100%	Elaboracion por orden de compra
102	Mejoramiento de vivienda, Celia Romero	Palo Pintado	1	28/6/2024	3 meses	La Central Agroferretera	153131	9,430.00	100%	Elaboracion por orden de compra

OSCAR LOPEZ

**DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**

30 JUNIO DE 2024

