



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DICIEMBRE 2024

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.


No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de 25 Ecofogones Modelo Justa.	Jardines de la Libertad	varios	10/10/2024	2 meses	Darwin Ramon Machado Saravia	236-2024	15.000,00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
2	Construcción de 88 letrinas sanitarias	San Jose del Injerto	varios	17/10/2024	3 meses	Jose Santos Velasquez de Leon	251-2024	534.600,00	100%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
3	Construcción de 74 pilas móviles	Plan de la Rosa	varios	23/10/2024	3 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	253-2024	51.742,00	20%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
4	Construcción de 43 pilas móviles	Col. El Rosario	varios	23/10/2024	3 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	254-2024	30.096,00	50%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
5	Construcción de 137 Ecofogones Modelo Justa.	El Paraiso	varios	04/12/2024	2 meses	Darwin Ramon Machado Saravia	315-2024	82.200,00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales



6	Construccion de 42 pilas moviles	Los Cedro	varios	4/12/2024	2 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	316-2024	29,424.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
7	Construccion de 37 Ecofogones Modelo Justa	El Duraznal	varios	5/11/2024	2 meses	Jose Adan Morales Cortes	283-2024	22,200.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
8	Mejoramiento de vivienda Asuncion Machado Elvir	Las Anonas	1	5/12/2024	2 meses	El Baratillo	155112	3,684.60	100%	Elaboracion de Orden de compra
9	Mejoramiento de vivienda, jeny Milagro Santos	Barrio Mata de Caña	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155254	7,525.00	100%	Elaboracion de Orden de compra
10	Mejoramiento de 3 viviendas	Col.Milagro de Dios	varios	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155255	14,500.00	100%	Elaboracion por Orden de compra
11	Mejoramiento de 3 viviendas	Col.Milagro de Dios	varios	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155256	24,020.00	100%	Elaboracion por Orden de compra
12	Mejoramiento de vivienda Rosa Edelma Valle Garcia	Barrio Cruz Grande	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155257	5,920.00	100%	Elaboracion por Orden de compra
13	Mejoramiento de vivienda, Rosa Edelma Valle Garcia	Barrio Cruz Grande	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155258	9,295.00	100%	Elaboracion por Orden de compra



14	Mejoramiento de vivienda, Estelina Flore Ulloa	Col. Sagrado Corazon	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155261	4,860.00	100%	Elaboracion por orden de compra
15	Mejoramiento de vivienda, Sofia Vianey Matute	Barrio La Independencia	1	5/12/2024	2	Ferreteria el Jordan	155264	10,895.00	100%	Elaboracion por orden de compra
16	Mejoramiento de vivienda, Maria Lizeth Bonilla	Col. 2 de Mayo	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155265	5,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
17	Mejoramiento de vivienda, Maria Lizeth Bonilla	Col. 2 de Mayo	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155266	3,831.00	100%	Elaboracion por orden de compra
18	Mejoramiento de vivienda, Jessica Rosario Castellanos	Col. Milagro de Dios	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155267	9,265.00	100%	Elaboracion por orden de compra
19	Mejoramiento de vivienda, Jerlyn Oneyda Benitez	Col. 3 de Octubre	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155268	3,700.00	100%	Elaboracion por orden de compra
20	Mejoramiento de vivienda Fatima Janeth Benites	La Jaguita	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155269	3,434.00	100%	Elaboracion por orden de compra
21	Mejoramiento de vivienda Eugenia Carillo Lopez	Col. 3 de Octubre	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155270	2,220.00	100%	Elaboracion por orden de compra



22	Mejoramiento de vivienda, Lesly Veronica Cano Mejia	Col. 3 de Octubre	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155271	5,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
23	Mejoramiento de vivienda, Lesly Veronica Cano Mejia	Col. 3 de Octubrea	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155272	12,435.00	100%	Elaboracion por orden de compra
24	Mejoramiento de vivienda, Carlos Eduardo Calderon	Barrio Suyapa	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155273	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
25	Mejoramiento de vivienda, Sofia Varela	Col. Bella Vista Los Castaños	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica deBloques Moncada	155274	5,920.00	100%	Elaboracion por orden de compra
26	Mejoramiento de vivienda, Crescencio Funez Garcia	El Paraiso	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155275	2,175.00	100%	Elaboracion por orden de compra
27	Mejoramiento de vivienda Sofia Varela	Col. Brisas del Valle Los Castaños	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria Don Baraton	155276	13,055.00	100%	Elaboracion por orden de compra
28	Mejoramiento de vivienda Mirian Yolanda Valenzuela	Barrio La Guama	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155277	2,960.00	100%	Elaboracion por orden de compra
29	Mejoramiento de vivienda Mirian Yolanda Valenzuela	Barrio La Guama	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155278	4,775.00	100%	Elaboracion por orden de compra



30	Mejoramiento de vivienda, Elsa Virginia Castro	Col. 2 de Mayo	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloque Moncada	155280	6,660.00	100%	Elaboracion por orden de compra
31	Mejoramiento de 2 viviendas	Col. Milagro de Dios	varios	5/12/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	155281	5,200.00	100%	Elaboracion por orden de compra
32	Mejoramiento de vivienda, Elsa Virginia Castro	Col. 2 de Mayo	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Baraton	155282	15,376.00	100%	Elaboracion por orden de compra
33	Mejoramiento de 2 viviendas	Col. Milagro de Dios	varios	5/12/2024	3 meses	Construbloque Comayagua	155283	21,750.00	100%	Elaboracion por orden de compra
34	Mejoramiento de vivienda Rosa Marina Acosta	Col. Espiritu Sabnto	1	5/12/2024	3 meses	La Ferre	155284	9,080.00	100%	Elaboracion por orden de compra
35	Mejoramiento de vivienda Delmi Ismarí Yanez	Las Mesas	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de Bloques Moncada	155286	5,920.00	100%	Elaboracion por orden de compra
36	Mejoramiento de vivienda, Maria de los Angeles Alvarado	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155287	4,440.00	100%	Elaboracion por orden de compra
37	Mejoramiento de vivienda, Leidi Yuliana Donaire	El Quebracho	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155288	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra



38	Mejoramiento de vivienda Maria de los Angeles Alvarado	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155289	7,620.00	100%	Elaboracion por orden de compra
39	Mejoramiento de vivienda, Delmi Isamari Yanez	Las Mesas	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155290	5,550.00	100%	Elaboracion por ordende compra
40	Mejoramiento de vivienda, Leidi Yuliana Donaie	El Quebracho	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155291	10,100.00	100%	Elaboracion por orden de compra
41	Mejormiento de vivienda, Nevil Josue Sanchez	Col.Espiritu Santo	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155292	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
42	Mejoramiento Maria Enedina Lopez	Ilamapa	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria Don Baraton	155293	13,662.00	100%	Elaboracion por orden de compra
43	Mejoramiento de vivienda, Nevil Josue Sanchez	Col. Espiritu Santos	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155294	4,385.00	100%	Elaboracion por orden de compra
44	Mejoramiento de 4 vivienda	El Taladro	varios	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155295	5,810.00	100%	Elaboracion por orden de compra
45	Mejoramiento de vivienda, Elvia Leticia Elvir Zavala	Barrio Suyapa	1	5/12/2024	2 meses	Ferrreteria el Jordan	155297	5,700.00	100%	Elaboracion por orden de compra



46	Mejoramiento de vivienda, Ney Antonio Guillen	Las Anonas	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155298	5,530.00	100%	Elaboracion por orden de compra
47	Mejoramiento de vivienda, Erika Graciela Calderon	Col. Milagro de Dios	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de Bloques Moncada	155300	8,880.00	100%	Elaboracion por orden de compra
48	Mejoramiento de vivienda, Erika Graciela Calderon	Col. Milagro de Dios	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155301	8,310.00	100%	Elaboracion por orden de compra
49	Mejoramiento de vivienda, Leonarda Sanchez Cano	Col. Milagro de Dios	1	5/12/2024	2 meses	Construble Comayagua	155304	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
50	Mejoramiento de vivienda, Jenny Lorena Mejia	Col. Milagro de Dios	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria Don Baraton	155305	8,680.00	100%	Elaboracion por orden de compra
51	Mejoramiento de vivienda, Leonarda Cano	Col. Milagro de Dios	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155306	7,164.00	100%	Elaboracion por orden de compra
52	Mejoramiento de vivienda, Merli Gonzales Mejia	Barrio Abajo	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155307	5,920.00	100%	Elaboracion por orden de compra
53	Mejoramiento de vivienda, Merli Gonzales Mejia	Barrio Abajo	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155308	6,680.00	100%	Elaboracion por orden de compra



54	Mejoramiento de vivienda, Wilmer Joel Vasquez	El Negrito	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155309	4,440.00	100%	Elaboracion por orden de compra
55	Mejoramiento de vivienda , Mario Ortega Martinez	La Guaruma	1	5/12/2024	2 meses	FerreteriaEl Baraton	155310	13,260.00	100%	Elaboracion por orden de compra
56	Mejoramiento de vivienda, Mario Ortega Martinez	La Guaruma	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155311	6,340.00	100%	Elaboracion por orden de compra
57	Mejoramiento de vivienda, Sandra Michel Mejia	Villa Universitarias	1	5/11/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155312	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
58	Mejoramiento de vivienda, Sandra Michel Mejia	Villas Universitarias	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155313	7,195.00	100%	Elaboracion por orden de compra
59	Mejoramiento de vivienda, Daisi Reseli Manueles	Los Almendros	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155314	4,385.00	100%	Elaboracion por orden de compra
60	Mejoramiento de vivienda, Alexis Lorenzo	La Guaruma	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria Don Baraton	155315	15,110.00	100%	Elaboracion por orden de compra
61	Mejoramiento de vivienda Angel Ottoniel Garcia	Palo Pintado	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155316	5,920.00	100%	Elaboracion por orden de compra



62	Mejoramiento de vivienda, Angel Ottoniel Garcia	Palo Pintado	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155317	7,620.00	100%	Elaboracion por orden de compra
63	Mejoramiento de vivienda Julio Antonio Zepeda	Palo Pintado	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155319	14,500.00	100%	Elaboracion por orden de compra
64	Mejoramiento de 2 viviendas, Javier Vasquez/Ana Saravia	Quebrada de agua	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155320	5,800.00	100%	Elaboracion por orden de compra
65	Mejoramiento de 2 vivienda, Javier Vasquez/Ana Saravia	Quebrada de Agua	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155321	15,550.00	100%	Elaboracion por orden de compra
66	Mejoramiento de vivienda, Luis Alfredo Zavala	El Negrito	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155330	5,180.00	100%	Elaboracion por orden de compra
67	Mejoramiento de vivienda, Luis Alfredo Zavala	El Negrito	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria El Jordan	155331	6,340.00	100%	Elaboracion por orden compra
68	Mejoramiento de vivienda, Maricela Canales	Col. Bella Vista	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155332	7,250.00	100%	Elaboracion por orden de compra
69	Mejoramiento de vivienda, Paula Cecilia Zepeda	Barrio Torndon	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155334	2,175.00	100%	Elaboracion por orden de compra




70	Mejoramiento de vivienda, Paula Cecilia Zepeda	Barrio Torondon	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155335	10,970.00	100%	Elaboracion por orden de compra
71	Mejoramiento de vivienda, Fanny Esperanza Alvarado	Nueva Valladolid Capiro	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155336	7,700.00	100%	Elaboracion por orden de compra
72	Mejoramiento de 9 viviendas	El Negrito	varios	5/12/2024	3 meses	Ferreeria el Jordan	155337	66,480.00	100%	Elaboracion por orden de compra
73	Mejoramiento de vivienda, Antonio Lopez Lopez	Las Liconas	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de Bloques Moncada	155338	7,400.00	100%	Elaboracion por orden de compra
74	Mejoramiento de vivienda, Antonio Lopez Lopez	Las Liconas	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155339	5,700.00	10000%	Elaboracion por orden de compra
75	Mejoramiento de vivienda, Rosmery Mirella Alvarado	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155340	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra
76	Mejoramiento de vivienda, Rosmery Mirella Alvarao	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155341	6,870.00	100%	Elaboracion por orden de compra
77	Mejoramiento de vivienda, Katy Lizeth Santos	Barrio Mata de Caña	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155342	1,480.00	100%	Elaboracion de Orden de compra



78	Mejoramiento de vivienda, Katy Lizeth Santos	Barrio Mata de Cañas	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155343	6,075.00	100%	Elaboracion por orden de compra
79	Mejoramiento de vivienda, Gladis Yamileth Ramirez	Capiro	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155344	5,800.00	100%	Elaboracion de Orden de compra
80	Mejoramiento de vivienda, Gladis Yamileth Ramirez	Capiro	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155345	6,195.00	100%	Elaboracion por orden de compra
81	Mejoramiento de 10 vivienda,	Nueva Valladolid Capiro	varios	5/12/2024	2 meses	Fabrica de Bloques Moncada	155346	32,560.00	100%	Elaboracion por orden de compra
82	Mejoramiento de 10 vivienda	Nueva Valladolid Capiro	varios	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155347	93,870.00	100%	Elaboracion por orden de compra
83	Mejoramiento de vivienda. Ana Patricia Reconco	San Miguel del Eden	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155348	5,800.00	100%	Elaboracion por ordende compra
84	Mejoramiento de vivienda, Ana Patricia Reconco	San Miguel del Eden	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155349	4,900.00	100%	Elaboracion por orden de compra
85	Mejoramiento de vivienda, Yoselin Noemy Alvarao	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de Bloques Moncada	155351	44,440.00	100%	Elaboracion por orden de compra



86	Mejoramiento de vivienda Yoselin Noemy Alvarado	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155352	6,900.00	100%	Elaboracion por orden de compra
87	Mejoramiento de vivienda, Carmen Socorro Pintor	El Sitio	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155353	4,625.00	100%	Elaboracion por orden de compra
88	Meejoramiento de vivienda, Maria Digna Castro	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155354	5,075.00	100%	Elaboracion por orden de compra
89	Mejoramiento de vivienda Maria Digna Castro	El Volcan	1	5/12/2024	2 meses	La Ferre	155335	6,500.00	100%	Elaboracion por ordende compra
90	Mejoramiento de vivienda, Maura Varela	Co. Valladolid	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155357	10,875.00	100%	Elaboracion por orden de compra
91	Mejoramiento de vivienda, Lesly Zulema Lopez	La Jaguita	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155358	8,700.00	100%	Elaboracion por orden de compra
92	Mejoramiento de vivienda, Lesly Francisca Lagos	Barrio Abajo	1	5/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155359	1,740.00	100%	Elaboracion por orden de compra
93	Mejoramiento de vivienda, Lesly Francisca Lagos	Barrio Abajo	1	5/12/2024	2 meses	Frreteria EL Jordan	155360	1,310.00	100%	Elaboracion por orden de compra



94	Mejoramiento de vivienda, Marcela Estefany Guevara	El Sitio	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155362	5,920.00	100%	Elaboracion por orden de compra
95	Mejoramiento de vivienda, Marcela Estefany Guevara	El Sitio	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155363	9,230.00	100%	Elaboracion por orden de compra
96	Mejoramiento de 44 viviendas	Palo Colorado	varios	5/12/2024	3 meses	Ferreteria el Baratillo	155364	113,913.41	100%	Elaboracion por orden de compra
97	Mejoramiento de vivienda, Sarahi Valeriano Garcia	Col. 9 de Noviembre	1	5/12/2024	2 meses	Ferreteria el Jordan	155365	8,015.00	100%	Elaboracion de Orden de compra
98	Mejoramiento de vivienda, Maura Varela	Col.Valladaliid	1	5/12/2024	2 meses	Maderas Enmanuel	155366	3,429.00	100%	Elaboracion por orden de compra
99	Mejoramiento de vivienda, Elvia Leticia Zavala	Barrio Suyapa	1	5/12/2024	2 meses	Fabrica de bloques Moncada	155262	44,440.00	100%	Elaboracion por orden de compra
100	Construccion de 30 Latrinas Sanitanias	El Pacayal	varios	5/12/2024	2 meses	Jorge Armando Velasquez	328-2024	181,050.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
101	Mejoramiento de vivienda, Elsa Marina Martinez Carcamo	La Independencia	1	14/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155299	4,350.00	100%	Elaboracion por orden de compra



102	Mejoramiento de vivienda, Elsa Marina Martinez Carcamo	La Independencia	1	14/12/2024	2 meses	Ferreteria El Jordan	155302	9,865.00	100%	Elaboracion por orden de compra
103	Mejoramiento de vivienda, Jerlyn Oneyda Benitez	Col. 3 de Octubre	1	14/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155436	725.00	100%	Elaboracion por orden de compra
104	Mejoramiento de 6 viviendas	Col. Carlos Miranda	varios	14/12/2024	2 meses	Comercial y Ferreteria Don Baraton	155438	50,198.00	100%	Elaboracion por orden de compra
105	Mejoramiento de 6 viviendas	Col. Carlos Miranda	varios	14/12/2024	2 meses	Construbloque Comayagua	155439	14,500.00	100%	Elaboracion por orden de compra
106	Mejoramiento de vivienda, Mirian Consuelo Montoya	Col. Fuerzas Armadas	1	14/12/2024	2 meses	Comercial y Ferreteria Don Baraton	155440	84,440.00	100%	Elaboracion por orden de compra
107	Mejoramiento de vivienda, Daniel Fonseca	Cacahuapa	1	14/12/2024	2 meses	Comercial y Ferreteria Don Baraton	155512	19,341.00	100%	Elaboracion por orden de compra

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE DICIEMBRE DE 2024

