

RNP-DOF-I-/148/11/2024

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
INFORME DE TRANSPARENCIA, OBRAS FISICAS OCTUBRE 2024

No.	PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO LPS	CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	DESEMBOLSO ANTICIPO O AVANCE DE OBRA	PROVEEDOR	SUPERVISOR	% DE AVANCE DE OBRA	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL LPS	OBSERVACIONES
1	Adquisicion de seis KIT de estanteria y archivo para DNIs	58,685	No RNP-115-2024	0	IPSA	Obras Fisicas	100	1 dias	58,685	6 estantes; 1 archivo para DNIs

Favero: Ing. JOSE LUIS TRIMINIO

