



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES FEBRERO 2025

Objetivo: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digno y saludable.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIARIA	FECHA DE INICIO	DURACIÓN	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de 25 Ecofogones Modelo Justa.	Jardines de la Libertad	varios	10/10/2024	2 meses	Darvin Ramon Machado Saravia	236-2024	15,000.00	10%	Elaboración de Contrato por mano de obra y materiales
2	Construcción de 74 pilas móviles	Plan de la Rosa	varios	23/10/2024	3 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	253-2024	51,742.00	42%	Elaboración de Contrato por mano de obra y materiales
3	Construcción de 43 pilas móviles	Col. El Rosario	varios	23/10/2024	3 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	254-2024	30,096.00	51%	Elaboración de Contrato por mano de obra y materiales
4	Construcción de 44 letrinas Sanitarias	Santa Rosa de Buenas noches	varios	29/10/2024	3 meses	Jorge Armando Velasquez Amador	270-2024	267,960.00	100%	Elaboración de Contrato por mano de obra y materiales
5	Construcción de 137 Ecofogones Modelo Justa.	El Paraiso	varios	4/12/2024	2 meses	Darwin Ramon Machado Saravia	315-2024	82,200.00	100%	Elaboración de Contrato por mano de obra y materiales



6	Construccion de 42 pilas moviles	Los Cedro	varios	4/12/2024	2 meses	Santos Amilcar Mejia Lopez	316-2024	29,424.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
7	Construccion de 37 Ecofogones Modelo Justa	El Duraznal	varios	5/11/2024	2 meses	Jose Adan Morales Cortes	283-2024	22,200.00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
8	Construccion de 30 Latrinas Sanitanias	El Pacayal	varios	5/12/2024	2 meses	Jorge Armando Velasquez	328-2024	181,050.00	100%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
9	Construccion de 82 Pilas Moviles	La Brea	varios	3/2/2025	2 meses	La Ferre	155926	108,928.00	70%	Elaboracion por orden de compra
10	Construccion de 78 pilas moviles	Guachipilin	varios	13/2/2025	2 meses	La Ferre	155924	103,932.00	100%	Elaboracion por orden de compra
11	Construccion de 65 pilas moviles	Planes del Hormiguero	vaio	13/2/2025	2 meses	La Ferre	155925	85,850.00	100%	Elaboracion por orden de compra
12	Construccion de 82 pilas moviles	La Brea	varios	13/2/2025	2 meses	La Ferre	155926	108,928.00	100%	Elaboracion de orden de compra



13	Construccion de 41 pilas moviles	Las Marias	varios	21/2/2025	2 meses	La Ferre	156134	49,692.00	100%	Elaboracion por orden de compra
14	Construccion de 21 Ecofogones	Las Minitas	varios	21/2/2025	2 meses	La Ferre	156135	8,064.00	100%	Elaboracion por orden de compra
15	Construccion de 21 Ecofogones	Las Minitas	varios	21/2/2025	2 meses	Ramon Cardenas	156136	4,725.00	100%	Elaboracion por orden de compra
16	Construccion de 21 Ecofogones	Las Minitas	varios	21/2/2025	2 meses	Enasa Honduras	156137	2,415.00	100%	Elaboracion por orden de compra
17	Construccion de 148 Ecofogones	Valle de Angeles	varios	21/2/2025	2 meses	Enasa Honduras	156138	17,020.00	100%	Elaboracion por orden de compra
18	Construccion de 148 Ecofogones	Valle de Angeles	varios	21/2/2025	2 meses	La Ferre	156139	56,891.20	100%	Elaboracion por orden de compra
19	Construccion de 148 Ecofogones	Valle de Angeles	varios	21/2/2025	2 meses	Ramon Cardenas	156140	33,300.00	100%	Elaboracion por orden de compra



20	Construccion de 33 Ecofogones	Agua Fria La Sierra	varios	21/2/2025	2 meses	Enasa Honduras	156169	3,795.00	100%	Elaboracion por orden de compra
21	Construccion de 33 Ecofogones	Agua Fria La Sierra	varios	27/2/2025	2 meses	Pisos Y Marmoles S.A. DE C.V	156214	39,333.42	100%	Elaboracion por orden de compra
22	Construccion de 33 Ecofogones	Agua Fria La Sierra	varios	27/2/2025	2 meses	La Central Agroferretera	156215	12,542.48	100%	Elaboracion por orden de compra
23	Construccion de 33 Ecofogones	Agua Fria La Sierra	varios	27/2/2025	2 meses	Ramon Cardenas	156216	7,425.00	100%	Elaboracion por orden de compra
24	Construccion de 21 Ecofogones	Las Minitas	varios	27/2/2025	2 meses	Pisos y Marmoles S.A DE C.V	156224	25,376.40	100%	Elaboracion por orden de compra
25	Construccion de 148 Ecofogones	Valle de Angeles	varios	27/2/2025	2 meses	Pisos y Marmoles S.A. DE C.V	156225	177,634.80	100%	Elaboracion por orden de compra
26	Construccion de Techo, a la Sra Bertha Suyapa Calix Gutierrez	Mata de caña	1	27/2/2025	2 meses	Ferreteria Universal	156229	7,640.00	100%	Elaboracion por orden de compra



27	Mejoramiento de vivienda, a la sra. Maria Isabel Hernandez Mejia	La Escalera	1	27/2/2025	2 meses	Ferreteria Universal	156230	4,450.00	100%	Elaboracion por orden de compra
----	--	-------------	---	-----------	---------	----------------------	--------	----------	------	---------------------------------

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
28 DE FEBRERO DE 2025

