

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
INFORME DE TRANSPARENCIA, OBRAS FISICAS FEBRERO 2025

No.	PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO LPS	CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	DESEMBOLSO ANTICIPO O AVANCE DE OBRA	PROVEEDOR	SUPERVISOR	% DE AVANCE DE OBRA	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL LPS	OBSERVACIONES
1	Entrega y finalizacion contractual de bodega Caprisa inmobiliaria San Fernando	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Irene S.

Elavoro: Ing, Irene Sanchez y Arq. Isabel Carbajal Carbajal.

Nota: Durante el mes de Febrero no se ha realizado ninguna compra

