


TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE MAYO 2017

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación mayo		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO	US\$ 576,095	Informes de avance	2	10,000.00	2	8,881.00	Talleres de capacitacion : 1. Uso y aplicación de las licencias de auditoria CAME , desarrollado del 2 al 4 de mayo; dirigido a 24 auditores del TSC. 2. Proceso de implementacion de las ISSAI, realizado del 8 al 11 de mayo; dirigido 114 auditores del TSC

Tegucigalpa MDC, 7 de junio del 2017


Conrado Gómez Gracía

Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC

