

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
II Trimestre 2017
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado ABRIL			Ejecutado MAYO			Ejecutado JUNIO			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
1	Canalizaciones	M3	188,175	0	10,148,837.00	-	0	-	-	0	-	24,133	12.825	1,403,352.56	24,133	12.82	1,403,353	12.8248	13.8277
2	Estructuras de gavion	M3	36,606	0	27,920,104.00	211	0.576	6,416,103.14	8,966	24.49	-	11,515	31.457	7,266,693.73	20,692	56.53	13,682,797	56.5263	49.007
3	Alcantarillas	ML	57	0	6,018,320.00	-	0	91,540.00	-	0	-	0	48,817.67	-	0.00	140,358	0	2.33217	
4	Bordos	M3	151,000	0	9,272,835.00	-	0	810,613.77	-	0	-	22,960	15.205	837,823.54	22,960	15.21	1,648,437	15.2053	17.7771
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0	-	-		-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	#¡DIV/0!
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	1,133,839.00	-		-	-	0	-	0	-	-	0	-	-	0	0
0	Dirección y Coordinación		-	0	4,394,892.00	-		971,606.62	-	0	1,289,644.40	-	0	1,659,615.19	-	0	3,920,866	0	89.2142
TOTALES			375,838		58,888,827.00	211	0.056	8,289,863.53	8,966.00		1,289,644.40	58,608		11,216,302.69	67,785	18.04	20,795,811	18.0357	35.3137

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



 Ing. Juan José Alvarado
 Director UPEG-CCIVS