

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	feb-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local		Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia técnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 4 municipalidades en el mes.	Brindada 5 asistencias de manera presencial a 4 municipalidades: "San Antonio De Flores", "Utila", "San Francisco De Ojuera", "Santa Rita"	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 16 asistencias vía internet (teamviewer) a 13 Municipalidades: "La Masica", "Tela", "Trujillo", "San Luis", "San Francisco De Yojoa", "Namasigüe", "San Marcos De Colon", "Trojes", "Roatan", "Utila", "La Paz", "Guarizama", "Victoria"	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal técnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.01 Seguimiento a consultores para el levantamiento de la retícula urbana con estación total en los municipios de Balfate, Limón y Juan Francisco Bulnes y la implementación del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH-MAMUCOL (Sonaguera, Saba, Tocoa, Bonito Oriental y Santa Rosa de Agua)	* Revisión final, aprobación y gestión de pago por entrega de productos de levantamiento de retículas urbanas de los municipios de Balfate, Limón y Juan Francisco Bulnes. * Revisión final, aprobación y gestión de pago por cuarto informe de la implementación del catastro en los municipios de Sonaguera, Saba, Tocoa, Bonito Oriental y Sta. Rosa de Aguan.	* Revisado y enviada las observaciones de productos finales de los levantamientos de la retícula urbana de los municipios de Balfate, Limón y Juan Francisco Bulnes. * Aprobado y realizada la gestión de pago por el cuarto informe de la implementación del catastro en los municipios de Sonaguera, Saba, Tocoa, Bonito Oriental y Sta. Rosa de Aguan.	60%
	1423.01.03 Supervisión, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL- MAMUGAH	Dado el monitoreo desde la oficina del catastro en los municipios de Sonaguera, Saba, Tocoa, Bonito Oriental y Sta. Rosa de Aguan.	* Realizado el seguimiento con los jefes de catastro de la continuidad de los levantamientos. * Elaborado especificaciones técnicas para la compra de equipo de catastro.	100%


 Isaac Chavez Aguilar
 Jefe del Departamento

