

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nombre del Programa	Expansión Educativa										
Periodo informado	Octubre, 2017										
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO											
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO										
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos										
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Satisfacción de las Necesidades Básicas y Desarrollo Social										
4. Ubicación del proyecto:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Departamento</th> <th style="text-align: center;">Municipios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Lempira</td> <td style="text-align: center;">Erandique</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">San Francisco</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Santa Cruz</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">San Andrés</td> </tr> </tbody> </table>	Departamento	Municipios	Lempira	Erandique		San Francisco		Santa Cruz		San Andrés
Departamento	Municipios										
Lempira	Erandique										
	San Francisco										
	Santa Cruz										
	San Andrés										
5. Propósito	Personas con oportunidades a mejorar sus condiciones de vida.										
6. Descripción del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se organizan asambleas comunitarias para conocer el interés de las familias para participar en el proyecto 2. Identificación de las familias participantes del proyecto, que tienen niños y niñas menores de 3 años de edad 3. Identificación y selección de voluntarias y voluntarios comunitarios (Madres Coordinadoras y Educadoras) 4. Capacitación de las familias de los niños y niñas del proyecto a través de los voluntarios comunitarios. 5. Formalización de alianzas a través de la firma de convenio. 										
ELABORACIÓN DEL PROYECTO											
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación a 1650 familias, en temas de Saneamiento Básico, Huertos Familiares y Captación de aguas lluvias y superficiales para riego en comunidades de la mancomunidad CAFEG, Lempira. 										
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejorar las condiciones de vida de las niñas, los niños y sus familias. 										
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo)	Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, sandra.dominguez@coneanfo.hn										

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

electrónico entre otros	
4. Fuentes de Financiamiento	Fondos del Tesoro Nacional y de los Gobiernos locales de los municipios intervenidos.
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de talleres de capacitación con familias de seguimiento de la Mancomunidad CAFEG, utilizando el currículo de Huertos familiares y de Saneamiento Básico, para el fortalecimiento de competencias en el manejo, mantenimiento y establecimiento de huertos familiares. 2. Monitoreo y seguimiento en el manejo, mantenimiento y establecimiento de huertos familiares en la Mancomunidad CAFEG
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 505,764.56 de Tránsito del Tesoro Nacional,
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre, 2017

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente.	Se cumple con lo planificado.
2. Variación en el costo del proyecto.	Se mantiene como se presupuestó y aprobó por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.



Lic. Sandra Domínguez

Coordinadora de la Unidad de Programas y Proyectos



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal


UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Nombre del Programa	Expansión Educativa																		
Periodo informado	Octubre , 2017																		
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO																			
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO-UNFPA-GOBIERNO DE CANADA																		
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos																		
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Satisfacción de las Necesidades Básicas y Desarrollo Social																		
4. Ubicación del proyecto:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Departamento</th> <th style="text-align: center;">Municipios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Choluteca</td> <td style="text-align: center;">El Triunfo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Namasigue</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Concepción de María</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">El Corpus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">San Marcos de Colón</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Marcovia</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Pespire</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Intibucá</td> <td style="text-align: center;">San Juan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Tela</td> <td style="text-align: center;">Mezapa</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Florida</td> </tr> </tbody> </table>	Departamento	Municipios	Choluteca	El Triunfo	Namasigue	Concepción de María	El Corpus	San Marcos de Colón		Marcovia		Pespire	Intibucá	San Juan	Tela	Mezapa		Florida
Departamento	Municipios																		
Choluteca	El Triunfo																		
	Namasigue																		
	Concepción de María																		
	El Corpus																		
	San Marcos de Colón																		
	Marcovia																		
	Pespire																		
Intibucá	San Juan																		
Tela	Mezapa																		
	Florida																		
5. Propósito	Contribuir a la disminución del embarazo adolescente y mortalidad materno-infantil, así como coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de la población en niñez y adolescencia.																		
6. Descripción del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inicia con las giras de reconocimiento para establecer contacto con autoridades locales y demás actores claves, socialización del proyecto y recolección de información relevante. 2. Desarrollo de Ferias de Educación No Formal para identificar población: adolescente y jóvenes de 10 a 19 años, no escolarizados, padres y madres de familia, mujeres y hombres de organizaciones comunitarias. 3. Realizar acciones de capacitación en la temática de Educación Integral de la Sexualidad dirigido a: promotores/facilitadores, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia, mujeres y hombres de organizaciones comunitarias que funcionan en los 																		

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	<p>9 municipios priorizados para 2017.</p> <p>4. Promover o fortalecer la organización de grupos de adolescentes y jóvenes, mujeres, padres y madres de familia, mujeres y hombres de organizaciones comunitarias de los 9 municipios seleccionados, orientadas a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y por ende a la prevención de embarazos en adolescentes.</p> <p>5. Realizar acciones de coordinación inter-institucional en los 9 municipios priorizados 2017, mediante la participación en las mesas intersectoriales</p> <p>6. Realizar visitas de monitoreo y evaluación de las acciones que se realizan con grupos de adolescentes y jóvenes, mujeres, padres y madres de familia, mujeres y hombres de organizaciones comunitarias de los 9 municipios seleccionados, orientadas a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y por ende de la prevención de embarazos en adolescentes.</p>
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
<p>1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación de 2000 adolescentes y jóvenes en edades de 10 a 19 años de edad, no escolarizados, utilizando la Guía Adolescentes que sueñan, familias que apoyan” del Programa Mejores familias. ▪ 17 talleres de capacitación con 225 personas de los grupos de padres y madres de familia, mujeres y hombres de organizaciones comunitarias en la temática de Educación Integral de la Sexualidad, abogacía, incidencia de los municipios seleccionados.
<p>2. Impacto en el terreno y asentamientos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prevención de embarazos en adolescentes.
<p>3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros</p>	<p>Sandra Verónica Domínguez Cruz, 2239-02-02, sandra.dominguez@coneinfo.hn</p>
<p>4. Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Fondos del Tesoro Nacional y Fondo de Población de la Naciones Unidas-UNFPA y Gobierno de Canadá.</p>
<p>5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto</p>	<p>27 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional</p>
<p>6. Estado del proyecto (actual)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrolladas las 9 Ferias de Educación No Formal para identificar población: adolescente y jóvenes de 10 a 19 años, no escolarizados, padres y madres de familia, mujeres y hombres de organizaciones comunitarias. 2. Desarrollados los 9 Campamentos Juveniles en los municipios



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	seleccionados, para la capacitación de las y los adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años de edad, no escolarizados en la temática de Educación Integral de la Sexualidad dirigido.
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 505,764.56 de Tránsito del Tesoro Nacional,
8. Fecha de finalización (proyectada)	Noviembre, 2017
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente.	Se cumple con lo planificado.
2. Variación en el costo del proyecto.	Se mantiene como se presupuestó y aprobó por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados.	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.



Lic. Sandra Domínguez

Coordinadora de la Unidad de Programas y Proyectos

